



## Příloha č. 2 smlouvy o dílo

### Časový harmonogram provádění díla - Harmonogram pořizování dat TI

Pořizování dat TI bude prováděno podle následujících milníků, které na sebe logicky navazují. U jednotlivých milníků je uveden relativní termín jejich dokončení, který bude navázán na pevný termín zahájení realizace díla.

Milník	Aktivita projektu	Termín nejpozději do
1	<b>Prováděcí dokumentace</b> Zpracování Prováděcí dokumentace, připomínkování, vypořádání připomínek, finalizace dokumentu.	
	Milník číslo 1 - Předání Prováděcí dokumentace	$T_1 = T_0 + 2$ týdny
2	<b>Min. 1/3 z objemu pořizovaných dat TI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Konsolidace stávajících dat TI</li><li>Vyhledání a mapování nových dat TI</li><li>Předání konsolidovaných a mapovaných dat TI</li><li>Součinnost při zavádění dat TI do datového skladu DTM PK</li><li>Zpracování technické zprávy z konsolidace a mapování dat TI</li></ul>	
	Milník číslo 2 - Předání min. 1/3 z objemu pořizovaných dat TI	15. 12. 2023
3	<b>Zbýlá část, tj. max. 2/3 z objemu pořizovaných dat TI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Konsolidace stávajících dat TI</li><li>Vyhledání a mapování nových dat TI</li><li>Předání konsolidovaných a mapovaných dat TI</li><li>Součinnost při zavádění dat TI do datového skladu DTM PK</li><li>Zpracování technické zprávy z konsolidace a mapování dat TI</li></ul>	
	Milník číslo 3 - Předání zbylých dat TI, tj. max. 2/3 z objemu pořizovaných dat TI	17. 05. 2024
4	<b>Souhrnné akceptační řízení</b> Akceptace díla a ukončení realizace	
	Milník číslo 5 - Souhrnné akceptační řízení	31. 05. 2024

Znak „ $T_0$ “ ve sloupci „Termín nejpozději do:“ vyjadřuje datum zveřejnění uzavření smlouvy v ISRS

**Za zhotovitele:**

**Za objednatele:**

Ing. Milan Spálenský  
jednatel GEOTAN s.r.o.  
(podepsáno elektronicky)

Petr Vanka  
náměstek hejtmána Plzeňského kraje  
(podepsáno elektronicky)