

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele:

DOD20190052

Číslo smlouvy zhotovitele:

1912011

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresa:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
2105677586/2700
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

PVDJ holding s.r.o.

Ostravská 136, 747 64 Budišovice
společnost s ručením omezením
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 37502
28657888
CZ28657888
FIO Banka
2600141084/2010
Vladimíra Pyšová, jednatel
Vladimíra Pyšová, jednatel
Ostravská 136, 747 64 Budišovice

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách vztahujících se k předmětu plnění Dodatku č. 4 (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190052, číslo smlouvy zhotovitele: 1912011), uzavřeném dne 07.12.2022:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu Dodatku č. 4 uvedený v čl. II., bod 2.1 Dodatku č. 4, a specifikovaný dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 Dodatku č. 4, a to o vícepráce (viz čl. IV., bod 4.1 Dodatku č. 4) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 6, v celkové ceně 388.843,30 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu Dodatku č. 4, z důvodu neprovedení prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 6. Celková cena méněprací je 425.866,15 Kč bez DPH.

Vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 6 jsou vyčísleny na základě aktualizace délky oplocení podle geodetického zaměření Areálu ul. Vítkovická po dokončení realizace oplocení, viz Dodatek č. 4, čl. II, bod 2.2.

2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 6 nemá vliv na termín plnění uvedený v čl. V. bod 5.1 Dodatku č. 4. Termín plnění tedy zůstává nezměněný.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.1 Dodatku č. 4 následovně:

	Cena dle Dodatku č. 4 (bez DPH)	Méněpráce dle Dodatku č. 6 (bez DPH)	Vícepráce dle Dodatku č. 6 (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
C) Areál ul. Vítkovická	1.357.857,00 Kč	425.866,15 Kč	388.843,30 Kč	1.320.834,15 Kč

4. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými v Dodatku č. 4 a smlouvě.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Dodatku č. 4 a smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 6.
2. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, dle určení 1 x objednatel a 1 x zhotovitel.
3. Dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu [redacted] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou o dílo ve znění tohoto dodatku.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 6 je:

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 1.

V Ostravě dne

V Budišovicích dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

.....
Vladimíra Pyšová
jednatel