

DODATEK č. 1

ke

SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0767A23
Číslo smlouvy objednatele: 19/02/ORI-OVZ/2023
Číslo Dodatku č. 1: 48/09/ORI-OVZ/2023

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Ing. Jiřím Rozehnalem, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20.10.2022**

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
č. účtu: **[REDAKCE]**
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **PORR a.s.**
Sídlo: **Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00**
zapsán ve veřejném rejstříku u MS v Praze, odd. B, vložka 1006
zastoupený: **Pavlem Peřinou, vedoucím provozu Olomouc a
Mgr. Petrou Raclavskou, ekonomkou provozu Olomouc
(společně, na základě plných mocí)**

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: **[REDAKCE]**
stavbyvedoucí PORR a.s., ČKAIT 1302012

IČO: **43005560**
DIČ: **CZ43005560**
daňový režim: **Plátce DPH**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
č. účtu: **[REDAKCE]**
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 19/02/ORI-OVZ/2023 ze dne 30.06.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava komunikace v ulici Vodní, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Čl. 4 4. Smlouvy Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvyšší přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	3 461 987,55 Kč
DPH 21%	727 017,39 Kč
Původní cena včetně DPH	4 189 004,94 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	534 396,85 Kč
DPH 21%	112 223,34 Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	646 620,18 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH	3 996 384,40 Kč
DPH 21%	839 240,73 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 835 625,12 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

Za text Čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.1.1 Smlouvy se doplňuje část textu:

Ke změně ceny díla došlo v důsledku víceprací dle Dodatku č. 1 Smlouvy, které spočívají v:

- Dodatečným odstranění tenkých vrstev asfaltu z žulové kostky, která tvořila původní povrch komunikace
- Vyrovnání podkladu asfaltovým betonem v místech po odstraněném původním asfaltu nad rámec projektové dokumentace
- Opravě 2 ks stávajících kanalizačních šachet
- Opravě jednořádku z žulové kostky v celé délce po obou stranách komunikace

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vypracován v jednom písemném elektronickém vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodl primátor, na kterého byla tato pravomoc delegována Směrnicí č. 3/2020 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:

Položkový rozpočet VCP

V Prostějově dne

Za Objednatele:

V Olomouci dne

Za Zhotovitele:

**Ing. Jiří
Rozehnal** Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozehnal
Datum: 2023.09.18
13:52:39 +02'00'

Ing. Jiří Rozehnal
2. náměstek primátora

**Pavel
Peřina** Digitálně podepsal
Pavel Peřina
Datum: 2023.09.15
09:44:14 +02'00'

PORR a.s.
Pavel Peřina
vedoucí provozu Olomouc

**Petra
Raclavská** Digitálně podepsal
Petra Raclavská
Datum: 2023.09.15
06:54:19 +02'00'

Mgr. Petra Raclavská
ekonomka provozu Olomouc