



**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o kontrole projektové dokumentace**

I. Smluvní strany

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

číslo účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství
(dále jen jako „objednatel“)

a

IBR Consulting, s. r. o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO: 25023446

DIČ: CZ25023446

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze,
oddíl C, vložka 235748

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.

číslo účtu: 8969260267/5500

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. František Benč, Ph.D., jednatel společnosti
(dále jen jako „zhotovitel“)

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy o kontrole projektové dokumentace č. objednatele SON/ODSH/168/23, ze dne 18.5.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je kontrola projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a kontrola rozpočtu stavby „**Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154**“. Důvodem změny je prodloužení termínu plnění o jeden týden s ohledem na velký objem zjištěných vad při kontrole projektové dokumentace na základě Smlouvy oproti obvyklému standardu.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Termín plnění, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Termín plnění za dílo, odst. 1:

Číslo smlouvy objednatele: SON/ODSH/168/23/1

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí do 10 týdnů ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti.

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí do 11 týdnů ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy č. objednatele SON/ODSH/168/23, ze dne 18.5.2023, ze dne 18.5.2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

V Českých Budějovicích dne

V dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

JUDr. Andrea Tetourová

vedoucí odboru

.....

Ing. František Benč, Ph.D.

jednatel společnosti
IBR Consulting, s. r. o.

na základě plné moci ze dne 21.9.2023

Ing. Lukáš Ptáček

Ředitel divize Technická asistence
IBR Consulting, s. r. o.