

DODATEK č. 07707-2023-4502-D-0050/02-UV-011-SU0470 -02

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Plochy pro rozvoj Habartova – Sluneční čtvrť (dále jen „**Realizační smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Silnice Topolany a. s.

se sídlem na adrese: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČO: 05758734

DIČ: CZ05758734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

zastoupen: Bc. Marek Volák, předseda představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 07707-2021-4502-S-0050/02-UV-011-SU0470 ze dne 5.8.2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „*Žádost o vyjádření k navrhované změně závazku č. 2 ze smlouvy na zakázku „Plochy pro rozvoj Habartova – Sluneční čtvrť“*“ a jeho příloh doručeného objednateli dne 15. 6. 2023, evidovaného objednatelem pod č.j: MF-3280/2021/4502-46, PID:

MFCRDXJMKE a ve smyslu dokumentu „Žádost o vyjádření k navrhované změně závazku č. 3 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ze smlouvy na zakázku „Plochy pro rozvoj Habartova – Sluneční čtvrť“ a jeho příloh, doručeného objednateli dne 26. 6. 2023, evidovaného objednatelem pod č.j: MF-3280/2021/4502-48, PID: MFCRDXKDAA které obsahují specifikaci změn, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „ZZS č. 2 a ZZS č. 3“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Realizační smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele ve znění **ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **35 651 274,47Kč** (slovy: třicet pět milionů šest set padesát jedna tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých čtyřicet sedm haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

Čl. III. bod 3.3 Realizační smlouvy nově zní takto:

„K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 120 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 07707-2023-4502-D-0050/02-UV-011-SU0470-02. O předání stavby a jejím převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepiší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Realizační smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 23.8.2023

V Chomutově dne 23.8.2023

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za Silnice Topolany a. s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Bc. Marek Volák
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX