

**DODATEK Č. 3/2023 KE SMLOUVĚ
ZE DNE 21.3.2022**

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004896

Číslo smlouvy konzultanta: 2464-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření – DUSP, IČ
DUSP, VD-ZDS, AD

1. Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

datová schránka: zjq4rhz

a

2. Konzultant Morava – RD malé zakázky BIM 2021

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava

bankovní spojení: 1022147761/0100

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
10727

právní forma: akciová společnost

vedoucí společník

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
společník

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558
společník

a

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
společník

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954
společník

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
společník

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
společník

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051
společník

Objednatel a Konzultant dále společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto Dodatku č. 2/2022.

Článek I.

Úvodní ustanovení Dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.3.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele 03PT-004896, č. konzultanta 2464-01 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace DUSP, výkon inženýrské činnosti k DUSP, výkon majetkoprávní přípravy, vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta, to vše ke stavbě „D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření“.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodů působení třetích stran v průběhu plnění části „výkon inženýrské činnosti k DUSP“, není možné opatřit v řádném termínu pro úplné podání žádosti o společné povolení stanoviska dotčených orgánů a organizací:
 - Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Ostravy, který si vyžádal k posouzení žádosti doplnění situace k prokázání dostatečné vzdálenosti stávajících stromů od PHS, vizualizaci PHS k posouzení z hlediska dopadu stavby na krajinný ráz, způsob řešení ochrany volně žijících ptáků před nárazy do PHS vč. vymezení ÚSES v dokumentaci
 - Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny ke kácení dřevin rostoucích mimo les, který si vyžádal doplnění návrhu náhradní výsadby
 - Severomoravské vodovody a kanalizace, které si vyžádaly upřesnění prováděcích prací v ochranném pásmu zařízení v jejich majetku
 - Závazné stanovisko ke stavbě v silničním ochranném pásmu
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku a s odkazem na Podčlánek 5.1.3 Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem – obecné podmínky ve znění zvláštních podmínek pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody) dohodly na následujících úpravách Smlouvy:

Harmonogram, který je součástí Přílohy č. 4 Smlouvy se v dílčí části týkající se IČ DUSP upravuje a nově zní:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Výkon inženýrské činnosti IČ DUSP	Podání úplné žádosti o společné povolení do doby vydání posledního stanoviska ke společnému povolení. Dokončení do 7 dnů od doručení pravomocného rozhodnutí od správního orgánu.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za společnost „Morava – RD malé zakázky BIM 2021“

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.12
13:06:56 +02'00'

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Digitálně podepsal:

Datum: 15.09.2023 9:07:32 +02:00