

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.6.2023
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

se sídlem: 17. listopadu 526/18, 743 01 Bílovec
zastoupena: Mgr. Pavlem Mrvou, ředitelem
IČO: 0061667
DIČ: CZ 00601667
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Pavel Mrva, tel.:

(dále jen „objednatel“)

2. Sanace a stavby APOLLO s.r.o.

se sídlem: U Nádraží 1155/25 , 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena: Ivan Baier, jednatel
IČO: 27778428
DIČ: CZ27778428
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 51548

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Tomáš Pastrňák, tel.

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.06.2023 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Odstranění havarijního stavu hygienického zařízení budovy F“.
2. V průběhu provádění stavebních prací, vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného a bezpečného provozu zařízení, v souladu s platnými technickými předpisy a požadavky uživatele zařízení.
3. Nutnost víceprací vyvstala po zjištění skutečného stavu vodovodního a kanalizačního potrubí, a to po odkrytí stoupaček a je zapříčiněná rozdílem mezi předpokládaným a skutečným stavem rozvodů. Rozsah víceprací je blíže specifikován ve změnovém listu a rozpočtu VCP, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- a) **Cena sjednaných víceprací činí 815 354,96 Kč bez DPH**
b) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH	3 523 246,34 Kč
DPH ve výši 21%	739 881,73 Kč
včetně DPH	4 263 128,07 Kč

2) Provedení víceprací uvedených v tomto dodatku mění rozsah díla a má vliv na dobu plnění. Text v čl. IV odst. 1 smlouvy, se s ohledem na rozsah víceprací mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **110 dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.6.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list
Příloha č. 2: Rozpočet VCP

Sanace a stavby APOLLO s.r.o.
U Nádraží 1155/25
703 00 Ostrava-Vitkovice

V Bílovci dne

.....
Mgr. Pavel Mrva, ředitel