



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA)

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003922/20
Číslo smlouvy Konzultanta: OPCZ21021
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:
**11124 - I/11 Ostrava - Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2
- výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP**

uzavřená na základě rámcové dohody „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2020“, č. 01ST-000707

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted], ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
vedoucí provozního úseku
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], vedoucí odd. údržby
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

MORAVA TDI MID-2020

SHP TS s.r.o.

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
IČO: 28342771
DIČ: CZ28342771
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], jednatel
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], jednatel
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

a

SHP SK s.r.o.

se sídlem:

Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava,

Slovenská republika

IČO:

44938209

DIČ:

2022899186

IČ k DPH:

SK2022899186

zápis v obchodním rejstříku:

Okresního soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
90543/B

zastoupen:

██████████ jednatel, na základě plné

moci

společník společnosti „MORAVA TDI MID-2020“

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem:

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

IČO:

28571690

DIČ:

CZ28571690

zápis v obchodním rejstříku:

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

zastoupen:

██████████ jednatel, na základě plné

moci

společník společnosti „MORAVA TDI MID-2020“

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:

Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupen:

██████████, jednatel, na základě plné

moci

společník společnosti „MORAVA TDI MID-2020“

a

4roads s.r.o.

se sídlem

Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice

IČO:

06327354

DIČ:

CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku:

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

zastoupen:

██████████ jednatel, na základě plné

moci

společník společnosti „MORAVA TDI MID-2020“

(dále jen „Konzultant“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě (Smlouva)

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

v tomto znění:



Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 05. 2021 Prováděcí smlouvu (Smlouvu), číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003922/20, číslo smlouvy Konzultanta: OPCZ21021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Konzultanta poskytnout Objednateli plnění (služby), spočívající v zajištění výkonu stavebního dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě „11124 - I/11 Ostrava - Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2“ (dále jen „Služby“).

Smluvní strany se dohodly na změně závazku z důvodu potřeby, která vznikla v souvislosti s prodloužením Doby pro dokončení stavby „11124 - I/11 Ostrava - Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2“, spočívající v nutnosti prodloužení Doby plnění o **70 dnů** a s tím související navýšení Ceny za poskytované Služby o **1 089 540,00 Kč bez DPH**, a to vše s ohledem na dosavadní čerpání Služeb a za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování Služeb podle Smlouvy.

Změna závazku není podstatnou změnou Smlouvy a je sjednána v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Předmět Dodatku č. 1

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli dohodly na změně Článku II. *Cena za poskytované služby*, odstavce 1. Smlouvy, a to následovně:

Původní znění:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

bez DPH: 12 850 560,- Kč

DPH: 2 698 618,- Kč

včetně DPH: 15 549 178,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

bez DPH: 13 940 100,- Kč

DPH: 2 927 421,-Kč

včetně DPH: 16 867 521,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu Dodatku.



Ostatní ustanovení Článku II. *Cena za poskytované služby* se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

- 1.2 Dále se Smluvní strany dohodly na změně Článku III. *Doba a místo plnění*, odstavce 1. Smlouvy, a to následovně:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

zahájení prací: na základě písemné výzvy a současně se zahájením stavebních prací na stavbě 11124 - I/11 Ostrava - Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2

předpokládaný termín dokončení prací: po dobu realizace stavby (max. 672 kalendářních dnů)

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě písemné výzvy a současně se zahájením stavebních prací na stavbě 11124 - I/11 Ostrava - Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2

předpokládaný termín dokončení prací: po dobu realizace stavby (max. 742 kalendářních dnů)

Ostatní ustanovení Článku III. *Doba a místo plnění* se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.


Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



- 2.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je následující příloha:
- Soupis prací.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.





Příloha č. 1 Soupis prací ve znění Dodatku č. 1

