

Smluvní strany uzavřely dne 08. 08. 2016 smlouvu o poskytnutí investiční dotace evidovanou pod číslem 16/SML3663. Uvedené strany se dohodly na následující změně smlouvy takto:

Článek II. **Doba realizace**

se mění takto:

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do **30. 09. 2017**. Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení příjemcem v období **od 01. 01. 2016 do 30. 09. 2017**.

Prodloužení termínu realizace projektu se mění v souladu s Čl. 5, odst. 5.3 Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V dne

.....
Poskytovatel
Ústecký kraj
RSDr. Stanislav Rybák
náměstek hejtmána Ústeckého kraje

.....
Příjemce
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Ing. Petr Maxa
ředitel

| | Datum | Jméno a příjmení | Funkce a odbor | Podpis |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Zpracovatel | 06. 06. 2017 | Bc. Robert Kusek | referent odboru SPRP | |
| Vedoucí odboru | 06. 06. 2017 | Ing. Jaroslava Kuszniřuková | vedoucí odboru SPRP | |
| Číslo příslibu / správce rozpočtu | | Zdenka Novotná | odbor EK | |
| Právně posouzeno | | dle vzorové smlouvy | | |
| Předchozí souhlas dle kompetence | | RSDr. Stanislav Rybák | náměstek hejtmána Ústeckého kraje | |
| Zveřejněno v registru smluv | | Bc. Robert Kusek | referent odboru SPRP | |
| ID záznam uveřejnění smlouvy | | | | |
| Odkaz na usnesení orgánu kraje | Usnesení č.: | 27/30Z/2016 | ze dne: | 27. 06. 2016 |