

DODATEK č. 1

k Dílčí smlouvě (dále jen „Smlouva“)
uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027;
akce: „Most R094, Rosická, Rosická, P19 – stavební údržba“

číslo Dodatku Objednatele: 3/23/4056/012/1

číslo Smlouvy Objednatele: 3/23/4056/012

číslo Smlouvy Zhotovitele: 1ZHS230012

I. Smluvní strany

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

(B) Společnost SMP – Santech alfa

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

vzniklá sdružením níže uvedených společníků dle § 2716 Občanského zákoníku

účastníci společnosti:

Stavby mostů a.s. (správce společnosti – vedoucí společník)

se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ27195147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 9654

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 141510186/0100

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v rozsahu přiložené Plné moci

Santech alfa s.r.o. (společník)

se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 242 77 665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-3344510227/0100

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 (dále také „Dodatek“) k Dílčí smlouvě „Most R094, Rosická, Rosická, P19 - stavební údržba“ ze dne 29.05.2023 (dále také „Smlouva“) v tomto znění:

II. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 6. (ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ), odst.6.1, písm. a) Smlouvy a doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Soupis prací včetně ceníku) o Rozpis ocenění změn položek, který je součástí **Změnového listu č.1** Důvodem této změny jsou změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, **ve znění pozdějších předpisů** (dále také „ZZVZ“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.**
- Tyto změny nastaly, jak je uvedeno ve Změnovém listu č.1 (dále také „ZBV č.1), který je Přílohou č. 1 Dodatku, na základě dopisu ze dne 14.06.2023 č.j.: TSK/23484/23 a zápisu ve Stavebním deníku ze dne 21.06.2023, kdy bylo rozhodnuto o bezodkladném zastavení prací na novém mostním objektu v ulici Rosická. Vzhledem k faktu, že se objekt nachází ve výškovém údolnicovém oblouku a dochází ke svedení dešťových vod z navazujících komunikací, bylo navrženo bezprostřední zajištění místa dle přiloženého přehledného výkresu – Zajišťovací práce, a to zajišťovací konstrukcí. Zajišťovací konstrukce byla navržena pro bezproblémové odvedení vod, zajištění svahů včetně zajištění odvodu velkého množství vody z navazujících komunikací. Konstrukce je navržena z trvanlivých materiálů vzhledem k délce řízení povolení stavby v místě křížení komunikace a Ctěnického potoka. Nejedná se o výstavbu nového mostního objektu. Jedná se o aktuální bezpečnostní zajištění betonovou konstrukcí, která splňuje požadavky na výše zmíněné, jak pro bezpečnost okolí, tak převedení toku. Při neprovedení těchto činností vzhledem k umístění v údolnicovém oblouku by hrozilo riziko utržení části komunikace, porušení silničního tělesa, zamezení vjezdu na okolní soukromé pozemky a způsobení škod na zdraví a majetku. Navržená konstrukce všechna tato rizika řeší jako celek a zajišťuje bezproblémový odtok všech povrchových vod.**

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku se Smluvní strany dohodly, že znění čl. 6., odst. 6.1, písm. (a) Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:

- (a) **odměna za Práce** bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu prací včetně ceníku, který je Přílohou č.1 této Dílčí smlouvy, s odpočtem ceny za méněpráce provedené na základě změn závazků dle Změnového listu č. 1 a specifikovaných v tomto odstavci výše a činí:

Původní celková cena dle Smlouvy bez DPH:	7 348 313,04 Kč
Cena méněprací dle Dodatku -změna závazku dle § 222/6 ZZVZ bez DPH:	- 1 544 899,79 Kč
Celkem cena vč. Dodatku bez DPH:	5 803 413,25 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku jsou Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - ZBV č. 1 včetně příloh
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc z 15. 1 2023 pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho Přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 21.9.2023

za Objednatele

V Praze dne

za Zhotovitele

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Za společníky sdružené ve společnosti
Společnost SMP – Santech alfa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na základě plné moci
Stavby mostů a.s.

Za společníky sdružené ve společnost
Společnost SMP – Santech alfa
Michal Pustějovský
jednatel společnosti Santech alfa s.r.o.