

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.“

(v režimu BIM)

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úctárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618—S-2966/2021/PAL**

ISPROFOND: 5423510003

(dále jen „**Objednatel**“)

a

správce společnosti:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a. s.,

Vladimírem Jehličkou, DiS., Mgr. Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzknemtem a

Libuší Tintěrovou - členy představenstva

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

společník:

MONZAS, spol. s r.o.

Se sídlem: Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 1713

zastoupena: Ing. Lukáš Babický, MBA, prokurista a ředitel

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: 927

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2.8.2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.**“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 9.8.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	344 643 992,93 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (+3.990.657,- Kč)	348 634 649,93 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 (+22.266.496,41 Kč)	370 901 146,34 Kč bez DPH
Dodatek č. 3 (- 2 019 096,83 Kč)	368 882 049,51 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- **Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava nové přílohy č. 1 Smlouvy** – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému snížení ceny Díla o **2 729 172,89 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 17, č. 20 a č. 22 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový ponížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši **██████████ Kč bez DPH**. Celkové ponížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 7 ZZVZ** je v celkové výši **██████████ bez DPH**.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **13,85 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkové cenové ponížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **6,36 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 20. Smlouvy a přílohy č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.
Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 17 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 17 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ [redacted] Kč

Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH [redacted] Kč

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 10, č. 12, č. 14, č. 15 a č. 22 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 22 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH [redacted] Kč

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 11, č. 14, č. 17, č. 20 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted] Kč

Vícepráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted] Kč

Vícepráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted] Kč

Méněpráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted] Kč

Vícepráce dle ZL č. 17 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted] Kč

Méněpráce dle ZL č. 17 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted] Kč

Vícepráce dle ZL č. 20 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted] Kč

Méněpráce dle ZL č. 20 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted] Kč

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH [redacted] Kč

d) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 17 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 17 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) [redacted] Kč

Méněpráce dle ZL č. 17 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) [redacted] Kč

Práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ dle Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH [redacted] Kč

e) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 13, č. 14, č. 17, č. 20 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ:

Méněpráce dle ZL č. 12 (práce dle § 100 ZZVZ) [redacted] Kč

Méněpráce dle ZL č. 13 (práce dle § 100 ZZVZ) [redacted] Kč

Vícepráce dle ZL č. 14 (práce dle § 100 ZZVZ)
Méněpráce dle ZL č. 14 (práce dle § 100 ZZVZ)
Vícepráce dle ZL č. 15 (práce dle § 100 ZZVZ)
Méněpráce dle ZL č. 15 (práce dle § 100 ZZVZ)
Vícepráce dle ZL č. 17 (práce dle § 100 ZZVZ)
Méněpráce dle ZL č. 17 (práce dle § 100 ZZVZ)
Vícepráce dle ZL č. 20 (práce dle § 100 ZZVZ)
Méněpráce dle ZL č. 20 (práce dle § 100 ZZVZ)

██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████

Práce dle § 100 ZZV dle Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

██████████ KČ

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 4:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	344 643 992,93 KČ bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činila	348 634 649,93 KČ bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila	370 901 146,34 KČ bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činila	368 882 049,51 KČ bez DPH
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 4, bez DPH	- 2 729 172,89 KČ
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činí	366 152 876,62 KČ

2) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 20 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 4
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 1
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 1
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 2
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Dohoda o předčasném užívání
- Příloha č. 8 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 BIM Protokol

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Praze

22.09.2023 08:35
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Litoměřicích

Digitálně podepsal
Datum: 2023.09.04
10:26:09 +02'00'

Ing. Jan Kokeš
Chládek & Tintěra, a.s.
předseda představenstva

Digitálně podepsal
Datum: 2023.09.04
10:26:20 +02'00'

Mgr. Miroslava Bosmanová
Chládek & Tintěra, a.s.
člen představenstva

Digitálně podepsal
Datum: 2023.09.01
08:01:23 +02'00'

Ing. Lukáš Babický, MBA
MONZAS, spol. s r.o.
prokurista a ředitel

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]	Změna dle dodatku č.1	Změna dle dodatku č.2	Změna dle dodatku č.3	Změna dle dodatku č.4	Celková cena po Dodatku č.4
Rekonstrukce nástupišť a zařízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.				344 643 992,93	3 990 657,00	22 266 496,41	-2 019 096,83	-2 729 172,89	366 152 876,62
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]						
Cena díla za zhotovení stavby									
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení									
PS 10-10	ŽST Roudnice SZZ	SZ s.o.							
D.2 Železniční sdělovací zařízení									
PS 20-10	Žst. Roudnice n.L., ořícení vřáhů MK	SZ s.o.							
PS 20-20	Žst. Roudnice n.L., ochrana stávkových DK	SZ s.o.							
PS 20-30	Žst. Roudnice n.L., rozhlasové zařízení	SZ s.o.							
PS 20-31	Žst. Roudnice n.L., informační systém	SZ s.o.							
PS 20-32	Žst. Roudnice n.L., kamerový systém	SZ s.o.							
D.4 Ostatní technologická zařízení									
PS 40-10	IVřahy na nástupiště a VB	SZ s.o.							
E.1.1 Železniční svršek									
SO 10-10.1	Železniční svršek	SZ s.o.							
SO 10-10.2	Železniční svršek, následná úprava	SZ s.o.							
E.1.2 Železniční spodek									
SO 10-11	Železniční spodek	SZ s.o.							
SO 10-11.1	Sanace tělesa nad podzemními prostory	SZ s.o.							
E.1.2 Nástupiště									
SO 10-20	Nástupiště č. 1 - vnější nástupiště	SZ s.o.							
SO 10-21	Nástupiště č. 2	SZ s.o.							
SO 10-22	Nástupiště č. 3	SZ s.o.							
E.1.4 Mosty, propustky, zdi									
SO 10-40	Úprava podchodu v km 476,674 (vč. vřáhových sáček)	SZ s.o.							
SO 10-40.1	Vřáhová šachty z podchodu	SZ s.o.							
SO 10-41	Úprava mostu v km 476,480	SZ s.o.							
E.1.8 Pozemní komunikace									
SO 10-112	IZabezpečení veřejných zamů	SZ s.o.							
E.1.9 Kabelovody, kolektory									
SO 10-90	Kabelovod	SZ s.o.							
SO 10-90.1	Úprava stávajícího kabelovodu	SZ s.o.							
E.2 Pozemní stavební objekty									
SO 20-10	Stavební úpravy ve VB	SZ s.o.							
SO 20-11	Rekonstrukce stropu 1 PP	SZ s.o.							
SO 20-20.01	Zastřešení nástupiště č. 1	SZ s.o.							
SO 20-20.02	Zastřešení nástupiště č. 2	SZ s.o.							
SO 20-20.03	Zastřešení nástupiště č. 3	SZ s.o.							
SO 20-20.1	Odvodnění zastřešení nástupiště	SZ s.o.							
SO 20-20.2	Základová konstrukce návěstidla L6	SZ s.o.							
SO 20-40	Orientační systém	SZ s.o.							
SO 20-50	Žst. Roudnice n.L., demolice	SZ s.o.							
E.3.1 Trakční vedení									
SO 30-10	Úprava IV	SZ s.o.							
E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů									
SO 30-60	Úprava rozvodů NN a VO	SZ s.o.							
SO 30-61	Osvětlení nástupiště č. 1	SZ s.o.							
SO 30-62	Osvětlení nástupiště č. 2	SZ s.o.							
SO 30-63	Osvětlení nástupiště č. 3	SZ s.o.							
SO 30-64	Osvětlení podchodu	SZ s.o.							
E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí									
SO 30-70	Ukolejení kovových konstrukcí	SZ s.o.							
Všeobecný objekt									
SO 98-98	IVšeobecný objekt	SZ s.o.							
Dělení majetku:									
SZ s.o.	Budoucí majitel SZ [Kč]								
	Kontrolní součet [Kč]								
Celková cena díla po změně [Kč]			366 152 876,62						

V dne

Podpis

ve funkci