

DODATEK Č. 2 17/23/0036

K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ Č. 4/22/0097

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 2“)

mezi smluvními stranami

Článek I. Účastníci dodatku

Příkazce: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních Ing. Václav Vít, vedoucí odboru dopravních staveb

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: **QM-4C s.r.o.**
nám. Soukenné 669/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
IČO: 09686380, DIČ: CZ09686380
Zastoupená Alešem Bednářem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku C pod sp. Zn. 46185 vedeném u
Krajského soudu Ústí nad Labem

(dále jen „příkazník“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Účastníci dodatku č. 2 podepsali dne 9.5.2022 Příkazní smlouvu č. 4/22/0097.
Předmětem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské činnosti na projednání záměru sloučené projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚR/DSP) v rámci akce „**Stavební úprava místní komunikace ul. Křepelčí-U Valchy-Šumavská Liberec**“.
2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě je vypracován z důvodu prodloužení termínu plnění realizace předmětného projektu.

Odůvodnění:

K výkonu IČ byla předložena pouze DÚR. Při projednávání IČ pro DÚR vzešla od majitele pozemku dotčeného plánovanou stavbou podmínka k zajištění Smlouvy o smlouvě budoucí, která by ošetřila následný odkup dotčeného pozemku.

Předpokladem výkonu IČ je dokončení územního projednání (rozhodnutí), na které bude, po doložení DSP, navazovat projednání stavebního řízení.

Z výše uvedených důvodů je předpoklad dokončení termínově posunut do konce května roku 2024.

Článek III. Změny smlouvy

1. Dodatkem č. 2 dochází ke změně znění čl. V, odst. 5.4 smlouvy, který nově zní takto:

Dokončení a předání díla, tj. odevzdání pravomocného územního rozhodnutí

do 31. 5. 2024

Článek IV. Ostatní

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Příkazník souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí příkazce.

V Liberci dne:

V Liberci dne:

Za příkazce:



Ing. Václav Vít
vedoucí odboru dopravních staveb



1

Za příkazníka:



Aleš Bednář
jednatel společnosti
QM-4C, s.r.o.



2