

Dohoda č.2023/12/0602
ke Smlouvě o dílo č. 2022/12/0850 ze dne 23.02.2023

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dohodu tyto smluvní strany:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

nejedná jako osoba povinná k dani

zastoupen starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu dohody: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
(dále jen „**objednatel**“)

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupená: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

bankovní spojení: KB Olomouc, ČSOB Olomouc

číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

telefon: +420 585 757 041, email: ids@ids-olomouc.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1) Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 23.02.2023 Smlouvu o dílo č. 2022/12/0850 na akci: „Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/ Hlavní třída v Ostravě-Porubě – I. etapa“ (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byly stavební úpravy vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní třída v Ostravě-Porubě.

II.

Předmět dohody

- 1) V průběhu přejímacího řízení se vyskytla potřeba dodatečných stavebních prací, které objednatel nepředpokládal, a jejichž provedení je nezbytné k řádnému užívání předmětu díla dle smlouvy o dílo. Dodatečné stavební práce spočívají ve výměně reliéfní dlažby v prostoru kolem podzemních kontejnerů za zámkovou dlažbu, která je vhodnější z hlediska návaznosti na stávající konstrukci podzemních kontejnerů – specifikace a rozsah těchto prací, včetně ceny za jejich provedení, vyplývá z přílohy č. 1 k této dohodě (dále jen „**dodatečné stavební práce**“).
- 2) Vzhledem ke skutečnosti, že dokončené dílo jinak nevykazovalo takové vady, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými bránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly, tak v souladu s ujednáním v čl. IX. odst. 2. smlouvy o dílo objednatel dokončené dílo od zhotovitele převzal na základě předávacího protokolu ze dne 21.08.2023, a to s tím, že dodatečné stavební práce budou provedeny v termínu do 30.08.2023.
- 3) Řádně provedené dodatečné stavební práce byly následně zhotovitelem předány a objednatelem převzaty na základě předávacího protokolu ze dne 30.08.2023.
- 4) Hodnota dodatečných stavebních prací činí 17 882,78 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 k této dohodě.

III.

Cena za dodatečné stavební práce

- 1) Objednatel se zavazuje za provedení dodatečných stavebních prací zaplatit zhotoviteli cenu ve výši 17 882,78 Kč bez DPH, tj. 21 638,16 Kč včetně DPH, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem dle odst. 2) tohoto článku, se splatností 14 dnů ode dne doručení faktury.
- 2) Podkladem pro úhradu ceny za dodatečné stavební práce bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo této dohody a datum jejího uzavření,
 - c) předmět dohody, její přesnou specifikaci, tj. název stavby: „Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/ Hlavní třída v Ostravě-Porubě — 1. etapa – dodatečné stavební práce“
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo — u objednatele takto:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava — Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):
Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava - Poruba
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

h) přílohou faktury za předmět této dohody bude soupis provedených prací potvrzený zástupcem objednatele (technický dozor stavby) a zápis o předání a převzetí díla, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá.

3) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že uzavřením této dohody budou vypořádána veškerá jeho práva či pohledávky vůči objednateli, jež mu vznikly v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací, zejména že vůči objednateli nemá nárok na jakékoliv další peněžní plnění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany prohlašují, že na tuto dohodu se vztahují veškerá ujednání ze smlouvy o dílo, upravující práva a povinnosti smluvních stran, které podle své povahy nadále trvají i po předání díla ze smlouvy o dílo, zejména ujednání o jakosti (čl. VI. smlouvy o dílo), o právech z vadného plnění a záruce za jakost (čl. X. smlouvy o dílo), o smluvních pokutách (zejména čl. XII. odst. 12. smlouvy o dílo), aj.
- 2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou.
- 4) Tato dohoda je podepsána elektronicky.
- 5) O uzavření této dohody rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 720/RMOB2026/24 ze dne 15.09.2023.

Přílohy k dohodě:

Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací

Za objednatele:

V Ostravě-Porubě dne

Mgr. Petra
Brodová,
MPA
Digitálně podepsal
Mgr. Petra Brodová,
MPA
Datum: 2023.09.22
09:30:50 +02'00'

Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka

Za zhotovitele:

V Olomouci dne

Ing. Petr
Buchta
Digitálně podepsal
Ing. Petr Buchta
Datum: 2023.09.22
08:33:34 +02'00'

Ing. Petr Buchta
předseda představenstva