

### Dodatek č. 1 - příloha č. 1 - Soupis změnových listů

STAVBA:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ HALY LÚ AUTOBUSŮ, DPMLJ			
č.	Název	odsouhlaseno dne	cena	dodatek č. 1 poznámka
			<b>2 830 162 Kč</b>	<b>2 830 162 Kč</b>
ZL001	Likvidace ŽB kce. kontaminované asfaltovými lepenkami a povlaky	30.05.2023	259 165 Kč	259 165 Kč
ZL002	Sanace podloží pod novou halou	02.06.2023	2 827 264 Kč	2 827 264 Kč
ZL003	Změna výšek podlah + klemp.kce	21.07.2023	179 377 Kč	179 377 Kč
ZL004	Změna plynovodu	21.07.2023	873 416 Kč	873 416 Kč
ZL005	Odpočet asfaltové komunikace	11.08.2023	- 1 236 115 Kč	- 1 236 115 Kč
ZL006	Změna stlačeného vzduchu	11.08.2023	- 72 945 Kč	- 72 945 Kč

