

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/194/2023**

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
technický dozor stavebníka: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem: Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
statutární orgán: Roman Nejedlý – jednatel společnosti
ve věcech technických: Roman Nejedlý a jím pověřený stavbyvedoucí
IČO: 25504011
DIČ: CZ25504011
Bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA, a.s., UNI CREDIT BANK Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 19-9093430237/0100

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. C zn. 24862.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na méněpracích a na provádění dodatečných stavebních prací díla „Ulice Herčíkova – oprava zpevněné plochy“ dle smlouvy o dílo č. SML/194/2023 uzavřené dne 03.07.2023 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.
2. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v Soupisu prací - položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací – víceprací činí 54 332,70 Kč bez DPH.

3. Rozsah méněprací je specifikován v Soupisu prací - položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 30 397,00 Kč bez DPH.
4. Celková cena za díla dle čl. VI po přičtení víceprací a odečtení méněprací činí 783 359,70 Kč bez DPH, slovy: sedmsetosmdesáttčítisícťřistapadesátdevět korun českých sedmdesát haléřů.
5. V článku VI. Smlouvy se dosavadní odstavec 2 ruší a nahrazuje se novým zněním:

Celková cena díla bez DPH: 783 359,70 Kč. Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole projednán a schválen na 19. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 06.09.2023 usnesením č. 23R19/64.

V Brně dne 13. 09. 2023


v Brně dne 14. 9. 2023

za Objednatele:



Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

za Zhotovitele:



Roman Nejedlý
jednatel společnosti
ZEMAKO, s.r.o.

Priloha 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00023084-I
Stavba: Herčíkova - oprava zpevněné plochy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			23 935,70
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	23 935,70	5 026,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			28 962,20
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00023084-I

Stavba: Herčíkova - oprava zpevněné plochy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 935,70	28 962,20
M001	Méněpráce	-30 397,00	-36 780,37
V001	Vícepráce - chráničky EGD	42 169,41	51 024,99
V002	Vícepráce - chráničky Cetin	12 163,29	14 717,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Herčická - oprava zpevněné plochy

Objekt:

M001 - Měněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-30 397,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-30 397,00	21,00%	-6 383,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-36 780,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Herčíkova - oprava zpevněné plochy

Objekt: **M001 - Méněpráce**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-30 397,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-30 397,00

5 - Komunikace pozemní

-30 397,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Herčíkova - oprava zpevněné plochy

Objekt: M001 - Měněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-30 397,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-30 397,00
	D	5	Komunikace pozemní				-30 397,00
1	K	271531111R00	Polštář z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	-13,450	1 360,00	-18 292,00
2	K	711491171RZ1	Izolace podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m3	-269,000	45,00	-12 105,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Herčíkova - oprava zpevněné plochy

Objekt:

V001 - Vícepráce - chráničky EGD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 169,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 169,41	21,00%	8 855,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 024,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Herčíkova - oprava zpevněné plochy
Objekt: V001 - Vícepráce - chráničky EGD

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	42 169,41
HSV - Práce a dodávky HSV	42 169,41
1 - Zemní práce	13 500,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 904,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 287,60
8 - Trubní vedení	638,40
998 - Přesun hmot	1 838,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Herčíkova - oprava zpevněné plochy

Objekt:

V001 - Vícepráce - chráničky EGD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 169,41
D		HSV	Práce a dodávky HSV				42 169,41
D		1	Zemní práce				13 500,56
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,655	1 060,00	4 934,30
2	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,990	261,00	1 041,39
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,655	162,00	754,11
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)	t	7,182	400,00	2 872,80
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,655	20,80	96,82
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,655	156,00	103,74
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,660	228,00	606,48
8	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	5,320	581,00	3 090,92
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				23 904,00
9	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110	m	72,000	20,00	1 440,00
10	M	34571357	chránička plná ohebná DN 110 - rezervní	m	42,000	72,00	3 024,00
11	M	345713571	chránička pálená DN 110	m	30,000	648,00	19 440,00
D		4	Vodorovné konstrukce				2 287,60
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,330	1 720,00	2 287,60
D		8	Trubní vedení				638,40
13	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	38,000	16,80	638,40
D		998	Přesun hmot				1 838,85
14	K	998225111	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	7,995	230,00	1 838,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Herčíkova - oprava zpevněné plochy

Objekt:

V002 - Vícepráce - chráničky Cetin

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			12 163,29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 163,29	21,00%	2 554,29
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		14 717,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Herčíkova - oprava zpevněné plochy
Objekt: V002 - Vícepráce - chráničky Cetin

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	12 163,29
HSV - Práce a dodávky HSV	12 163,29
1 - Zemní práce	3 307,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 600,00
4 - Vodorovné konstrukce	602,00
8 - Trubní vedení	168,00
998 - Přesun hmot	485,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Herčíkova - oprava zpevněné plochy

Objekt:

V002 - Vícepráce - chráničky Cetin

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 163,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 163,29

D 1

Zemní práce

3 307,99

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,050	1 060,00	1 113,00
2	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,050	261,00	274,05
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,050	162,00	170,10
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)	t	1,890	400,00	756,00
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,050	20,80	21,84
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,700	228,00	159,60
7	M	58331351	kamenivo těžné drobné frakce 0/4	t	1,400	581,00	813,40

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

7 600,00

8	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110	m	20,000	20,00	400,00
9	M	34571357	chránička plná ohebná DN 110 - rezervní	m	10,000	72,00	720,00
10	M	345713571	chránička pùiená DN 110	m	10,000	648,00	6 480,00

D 4

Vodorovné konstrukce

602,00

11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,350	1 720,00	602,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

D 8

Trubní vedení

168,00

12	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	10,000	16,80	168,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D 998

Přesun hmot

485,30

13	K	998225111	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	2,110	230,00	485,30
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------