

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřena mezi smluvními stranami  
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

## I. SMLUVNÍ STRANY

### **I.1. Zhotovitel: Zemní a výkopové práce s.r.o.**

Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn.: **168598, oddíl C**  
Sídlo: Střední cesta 1285/15, 326 00 Plzeň  
IČO: 24719242  
DIČ: CZ24719242  
Statutární orgán: Václav Malý, jednatel  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Malý, jednatel  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Malý, jednatel  
Telefon: 724 282 000  
Fax: -  
E-mail: info@vzprace.cz  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 7349938001/5500

### **I.2. Objednatel: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56**

Se sídlem: Vejprnická 663/56, Plzeň 3-Skvrňany, 31800 Plzeň 18  
IČO/DIČ: 69456330, DIČ:CZ69456330  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem  
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Jaroslav Černý, ředitel  
Tel.: +420 377 308 100  
E-mail: reditel@staff.souepl.cz  
Profil zadavatele (objednatele): [https://ezak.cnpk.cz/profile\\_display\\_100.html](https://ezak.cnpk.cz/profile_display_100.html)  
Bankovní spojení: 39233311/0100

## II. PŘEDMĚT DODATKU

### II.1.

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal objednateli provést na svůj náklad a na svoji odpovědnost dílo s názvem „**OPRAVA A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PAVILONU 7 – havarijní stav**“. Objednatel se naproti tomu zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu za dílo.

### II.2.

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle smlouvy o dílo se vyskytla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním vymezení předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla v původně ujednaném rozsahu, a vzhledem k tomu, že tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od díla, jak bylo smlouvou o dílo původně vymezeno, dohodly se smluvní strany, že rozšiřují předmět díla o tyto dodatečné stavební práce, které jsou vymezeny v rozsahu rozpočtu VP1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### II.3.

Vzhledem k tomu, že na základě výše uvedeného ujednání smluvních stran došlo k změně původního předmětu díla ujednávají smluvní strany, že cena za dílo ujednaná v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se navyšuje mění z 1 189 600,40 Kč bez DPH s tím, že tato změna vychází z údajů, které jsou uvedeny v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla tak nově činí:

Cena D1 bez DPH	- 43 556 Kč
DPH D1	- 9147 Kč
<u>Cena D1 vč. DPH</u>	<u>- 52 703 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	1 146 044 Kč
DPH	240 669 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 386 713 Kč

#### II.4.

V souladu s bodem 3. Odstavce V. „Termín plnění“ Oddílu I. „Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla“ SOD se **termín plnění** dokončení stavebních prací nemění.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

#### III.1.

Tento dodatek je uzavřen a je účinný podpisem obou smluvních stran. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

#### III.2.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 – rozpočet D1

V ..... dne .....

Za objednatele:

.....  
Mgr. Karlem Naxera, starosta města  
Město Přeštice

V ..... dne .....

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Václav Malý, jednatel  
Mavilla s.r.o.