

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Kralupy – ul. Čechova, Vrchlického, obnova vodovodu, III. etapa“ uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-606/23-D1  
Číslo zakázky: 21100123  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 06/2023

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**

se sídlem: Panešova 3521, 276 01 Mělník  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vločka 97015  
IČO: 27110648  
DIČ: CZ27110648  
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2023**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>4 590 990,00 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>- 273 111,73 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>4 317 878,27 Kč</b>
DPH 21 %	906 754,43 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>5 224 632,70 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-606/23 (**Kralupy – ul. Čechova, Vrchlického, obnova vodovodu, III. etapa**), uzavřené dne 15.3.2023 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-606/23 (**Kralupy – ul. Čechova, Vrchlického, obnova vodovodu, III. etapa**), uzavřené dne 15.3.2023 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-606/23 (**Kralupy – ul. Čechova, Vrchlického, obnova vodovodu, III. etapa**), uzavřené dne 15.3.2023.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **18. 09. 2023**

**OBJEDNATEL**



**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Mělníku dne **18. 09. 2023**

**ZHOTOVITEL**



**ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**

Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

