



DODATEK Č.2 SMLOUVY O DODÁVCE Č. OVZ-VZZR-2022-010-1

uzavřený dle ust. § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Miroslavem Čadou, vedoucím Odboru rozvoje a strategie
MmP

tel. 466 859 479, e-mail: Miroslav.Cada@mmp.cz

Vítem Vojtou, projektovým manažerem ORS MmP

tel. 466 859 569, e-mail: Vit.Vojta@mmp.cz

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326561/0100

(dále jen „*objednatel*“)

a

Dodavatel: AVETON s.r.o.

Se sídlem: Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9

Zastoupen: Ing. Tomášem Hrádkem a Ing. arch. Vítem Domkářem, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hrádek

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomáš Hrádek

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Hrádek

Tel: e-mail : hradek@aveton.cz

IČO: 02436647

DIČ: CZ02436647

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219518

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „*dodavatel*“)

(„*objednatel*“ a „*dodavatel*“ dále společně též také jako „*smluvní strany*“)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12.1.2023 smlouvu o dodávce č. OVZ-VZZR-2022-010-1 (dále jen jako „*Smlouva*“), jejímž předmětem je dodávka a instalace prvků prostorové akustiky do realizované novostavby objektu Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubice v Pardubicích v areálu Winternitzových mlýnů situovaných mezi ulicemi Na Ležánkách a Mezi Mosty v Pardubicích (dále jen „*dodávka*“ nebo též „*předmět plnění*“). Součástí předmětu plnění je dodávka a instalace ocelové konstrukce promítacího prstence do promítacího sálu Centrálních polytechnických dílen.

V rámci samotné realizace dodávky dle projektové dokumentace byly zjištěny technické nedostatky, v části ukotvení prvků AV techniky na promítacím prstenci a také nevhodné navržení ukotvení pomocí

slabých táhel, která musela být nahrazena táhly zdvojenými. Zároveň byl zjištěn nevhodně navržený druh bílé barvy pro výmalbu promítacího prstence, kdy v rámci navržené projekční technologie je nutné použít speciální barvu. V této souvislosti bylo nutné zajistit úpravu postupu dodávek, a s tím související provedení víceprací v místě plnění. Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce, které ve svém důsledku nemají vliv na dodávku prostorové akustiky do objektu CPD, z.s a ani na hodnoty projektu.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace dodávky se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření předmětu plnění o vícepráce a zmenšení o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena za dodávku o cenu těchto dodatečných prací ve výši **305 787,21 Kč** bez DPH.

II.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dodávce upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 1 – č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se mění cena za dodávku, a to takto:

Centrální polytechnické dílny – promítací prstenec

Změnový list č. 1

- 1) Součástí projektové dokumentace bylo navržení technicky nevyhovujícího ukotvení prvků AV techniky na promítací prstenec v promítacím sále m. č. 4.01. Po dohodě s architektem a projektantem AV byl technicky navržen nástavbový prstenec kotvený k hornímu líci promítacího prstence, který zajistí správnou funkčnost AV prvků (projektorů, kamer) bez vibrací a nežádoucích účinků ocelové konstrukce.
- 2) V projektové dokumentaci nebyla technicky vhodně zkoordinována pozice promítacího prstence a jeho ukotvení pomocí táhel ve vazbě na koncové prvky VZT umístěné na stropní konstrukci. Původně navržená jednoduchá táhla musela být nahrazena táhly zdvojenými tak, aby nedocházelo ke kolizi s VZT prvky na stropní konstrukci.
- 3) V původní projektové dokumentaci nebyl specifikován druh barvy pro výmalbu projekčního prstence. Při koordinaci s dodavatelem AV vybavení byl vznesen požadavek na speciální výmalbu, aby vyhovovala navržené projekční technologii promítacího prstence. Na základě požadavků byla na kontrolním dni barva vyspecifikována.

Tyto změny nemají vliv na hodnoty projektu.

Změnový list č. 1

- 1) Dodávka a montáž nástavbového prstence pro ukotvení AV techniky na promítací prstenec
 - 2) Zdvojení táhel pro zavěšení promítacího prstence.
 - 3) Výmalba promítacího prstence speciální barvou
- (méněpráce+vícepráce) 256 987,21 Kč bez DPH

Centrální polytechnické dílny – prostorová akustika

Změnový list č. 2

V projektové dokumentaci nebylo uvažováno s prvky prostupujícími skrz stropní podhled. Pro provedení podhledu bude nutné vytvořit výměny v konstrukci podhledu a na stavbě pasovat podhledové plechové segmenty k prostupujícím prvkům (závitové tyče, potrubí, šikmá táhla), což obnáší daleko větší pracnost a větší spotřebu materiálu.

Tyto změny nemají vliv na hodnoty projektu.

Změnový list č. 2 – Zvýšení pracnosti vlivem prostupujících prvků skrz konstrukci stropního podhledu
(vícepráce) 48 800,00 Kč bez DPH

Rekapitulace změn za prostorovou akustiku pro dodatek č. 2

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 1	256 987,21	-24 114,41	281 101,62
ZMĚNOVÝ LIST Č. 2	48 800,00	0,00	48 800,00
		celkem méněpráce	celkem vícepráce
Celková cena změn dodávky bez DPH	305 787,21	-24 114,41	329 901,62

Rekapitulace celkové ceny:

Centrální polytechnické dílny:

Prostorová akustika (Kč bez DPH)	2 003 078,--Kč
<u>Promítací prsteneč (Kč bez DPH)</u>	<u>1 889 114,-- Kč</u>
Celková cena předmětu plnění bez DPH	3 892 192,--Kč
DPH 21 %	817 360,30 Kč

Celková cena předmětu plnění vč. DPH **4 709 552,30 Kč**

Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy čl. III. Cena za předmět plnění dodávky, odstavec 1, ve znění dodatku č. 1 – č. 2, a to následovně:

Na základě dohodnutých méněprací a víceprací dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za předmět plnění dodávky takto:

Cena méněprací a víceprací dle Dodatku č. 2 za prostorovou akustiku bez DPH **305 787,21 Kč**

Centrální polytechnické dílny:

Prostorová akustika (Kč bez DPH) vč. Dodatku č. 2	2 260 065,21 Kč
<u>Promítací prsteneč (Kč bez DPH) vč. Dodatku č. 2</u>	<u>1 937 914,00 Kč</u>
Celková cena předmětu plnění vč. Dodatku č. 2 bez DPH	4 197 979,21 Kč
DPH 21 %	881 575,63 Kč
Celková cena předmětu plnění vč. Dodatku č. 2 a vč. DPH	5 079 554,84 Kč

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dodávce č. OVZ-VZMR-2022-010-1 ze dne 12.1.2023 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 2 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1 : ZL č. 1 – promítací prsteneč
ZL č. 2- prostorová akustika

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubic dne 13.9.2023 č. usnesení R/1919/2023.

V Pardubicích

Za objednatele

.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor města

V Praze

Za dodavatele

.....
Ing. Tomáš Hrádek
jednatel společnosti AVETON s.r.o.

.....
Ing. arch. Vít Domkář
jednatel společnosti AVETON s.r.o.




STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic – dodávka AV vybavení, ČÁST 1: Prostorová akustika CZ.06.04.01/00/23_094/0003126
Změnový list č. 1	SOUKROMÝ VZVR-2022-010-1
Popis Změny: v části promítací prstence <ol style="list-style-type: none">1) Dodávka a montáž nastavbového prstence pro ukotvení AV techniky na promítací prstence.2) Zdvojení táhel pro zavěšení promítacího prstence.3) Výmalba promítacího prstence speciální barvou	
Popis příčiny Změny: <ol style="list-style-type: none">1) Součástí projektové dokumentace bylo navržení technicky nevyhovujícího ukotvení prvků AV techniky na promítací prstence v promítacím sále m. č. 4.01. Po dohodě s architektem a projektantem AV techniky byl navržen nastavbový prstence kotvený k hornímu líci promítacího prstence, který zajistí správnou funkčnost AV prvků (projektorů, kamer) bez vibrací a nežádoucích účinků ocelové konstrukce.2) V projektové dokumentaci nebyla technicky vhodně zkoordinována pozice promítacího prstence a jeho ukotvení pomocí táhel ve vazbě na koncové prvky VZT umístěné na stropní konstrukci. Původně navržená jednoduchá táhla musela být nahrazena táhly zdvojenými, tak aby nedocházelo ke kolizi s VZT prvky na stropní konstrukci.3) V původní projektové dokumentaci nebyl specifikován druh barvy pro výmalbu projekčního prstence. Při koordinaci s dodavatelem AV vybavení byl vznesen požadavek na speciální výmalbu, aby vyhovovala navržené projekční technologii promítacího prstence. Na základě požadavků byla na kontrolním dni barva vyspecifikována.	
Popis způsobu ocenění Změny: Ocenění změny bylo provedeno dle § 1311 a 1312 zákona č. 151/2015 Sb., o státní správě a o výkonu veřejné správy. Podle § 1311 zákona č. 151/2015 Sb., o státní správě a o výkonu veřejné správy, § 1312. Na základě § 1311 a 1312 zákona č. 151/2015 Sb., o státní správě a o výkonu veřejné správy.	



Stanovisko dodavatele: **AVETON s.r.o.**

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Průběžné rozpočetné údaje Změny:

bez DPH: 256 987,21 Kč

včetně DPH 21%: 310 954,53 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: - 24 114,41 Kč

včetně DPH: -29 178,44 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 281 101,62 Kč

včetně DPH: 340 132,96 Kč

Průběžný rozpočet celkové ceny díla, včetně DPH:

bez DPH: 1 000 122,96 Kč

včetně DPH: 1 210 954,53 Kč

Průběžný rozpočet celkové ceny díla, včetně DPH, včetně:

bez DPH: 2 491 791,39 Kč

včetně DPH: 3 014 986,41 Kč

Způsob řešení výměny cen: změna dílů, které jsou:

1. změna dílů, které jsou:

2. změna dílů, které jsou:

Stav účinnosti ORS MÚP:

Souhlas vedoucího ORS MÚP:

Se souhlasem zapsaným v příloze tohoto Změnového listu souhlasím.

Podpis:

Datum: 31.07.2023



Podpis zapsaný v příloze tohoto Změnového listu:

Podpis:

Datum: 31.07.2023



AVETON s.r.o.
Dražoběžná 54
150 00 Praha 5
IČ: 024 6647
DIČ: CZ02436647

Název akce: Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic – dodávka AV vybavení, ČÁST 1: Prostorová akustika

Příloha ZL č. 1

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222. zákon o.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 3 892 192,00 Kč
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 4 709 552,30 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobnost výdajů:	Dodatek číslo:
				Bez DPH	včetně DPH:	Bez DPH	včetně DPH:			
1/1	Promítací prstenec	Odst. 4	Dodávka a montáž nástavbového prstence, pro ukotvení AV techniky na promítací prstenec	136 300,00	164 923,00	0,00	0,00	3,5019	Ano	2
1/2	Promítací prstenec	Odst. 4	Zdvojení táhel pro zavěšení promítacího prstence.	47 250,00	57 172,50	0,00	0,00	1,2140		
1/3	Promítací prstenec	Odst. 4	Výmalba promítacího prstence speciální barvou	97 551,62	118 037,46	-24 114,41	-29 178,44	3,1259		
Rekapitulace				281 101,62	340 132,96	-24 114,41	0,00	7,8417		

pořadové číslo	kod v projektu	název	referenční výrobce	referenční typové označení	popis - minimální parametry	množství jednotek	Množství	Kč/jednotka bez_DPH	cena celkem bez DPH
Prstavec - ZL č. 1 - vícepráce									
		Vícepráce							28 10 62
1	ZL č 1/1	R			Material pro výrobu prstence (ocelové trubky TR50*2 a TP30*2) včetně návodů	l	0,1	61 500,00	6 150,00
2	ZL č 1/1	R			Výroba prstence pro uchycení AV prvků (ohybání, rezání, hmotnění, svařování, utahání (akrováň))	hod	100	500,00	50 000,00
3	ZL č 1/1	R			Montáž prstence pro uchycení AV prvků	hod	96	500,00	48 000,00
4	ZL č 1/1	R			Návrh prstence + výkresová dílenská dokumentace	kpl	1	7 500,00	7 500,00
5	ZL č 1/1	R			Doprava + přesun hmot	kpl	1	24 650,00	24 650,00
6	ZL č 1/2	R			Táhlo 460 M16 délka čep-čep = 2 m 2x kocovka, 2x nápinak, 6x kování 2x	ks	5	6 210,00	31 050,00
7	ZL č 1/2	R			Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	ks	5	3 240,00	16 200,00
8	ZL č 1/3	R			Speciální barva pro výmalbu promítacího prstence	m2	72,853	789,02	57 482,47
	ZL č 1/2	R			Vícevrstvá výmalba a příprava podkladu pro speciální výmalbu (2 malby 10 hodin - 3 dny, celkem 60 hodin) Příprava podkladu - penetrace, ohraničení malované plochy výmalba)	m2	72,853	550,00	40 069,15
	ZL č 1/3	R	MĚNĚPRÁCE Malby		Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	72,85	122,00	8 888,00
	ZL č 1/3	R	784191101R00		Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	72,85	209,00	15 226,32
			784195212R00						256 987,21
			CENA CELKEM BEZ DPH						256 987,21
			CENA CELKEM BEZ DPH VČETNĚ MĚNĚPRÁČÍ A VÍCEPRÁČÍ						256 987,21



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic – dodávka AV vybavení, ČÁST 1: Prostorová akustika CZ.06.04.01/00/23_094/0003126
Změnový list č. 2	SOD č. OAVZ.V7ZR-2022-010-1
<u>Popis Změny: v části prostorová akustika</u> Zvýšení pracnosti vlivem prostupujících prvků skrz konstrukci stropního podhledu	
<p><i>První příloha: Změny</i></p> <p>V projektové dokumentaci nebylo uvažováno s prvky prostupujícími skrz stropní podhled. Pro provedení podhledu bude nutné vytvořit výměny v konstrukci podhledu a na stavbě pasovat podhledové plechové segmenty k prostupujícím prvkům (závitové tyče, pouhábí, šikmá táhla), což obnáší daleko větší pracnost a větší spotřebu materiálů.</p> <p>Jedná se o vícepráce.</p> <p>Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.</p>	
<p>První příloha: Změny</p> <p>První příloha: Změny</p> <p>První příloha: Změny</p>	
<p>První příloha: Změny</p> <p>První příloha: Změny</p> <p>První příloha: Změny</p>	



Stanovisko dodavatele: **AVETON s.r.o**

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Sjednané množství zboží a služeb: 21 kusů

bez DPH: 48 800,00 Kč

včetně DPH ZI: 59 048,00 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 48 800,00 Kč

včetně DPH: 59 048,00 Kč

Pracovní listy a pracovní příkazy (výkazy) - 21 kusů

bez DPH: 0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč

Pracovní listy a pracovní příkazy (výkazy) - 21 kusů

bez DPH: 48 800,00 Kč
včetně DPH: 59 048,00 Kč

Pracovní listy a pracovní příkazy (výkazy) - 21 kusů

Financování z kapitoly 1411/ORS – CPD a Gampa – vybavení II. – vlastní zdroje

Vypracováno v rámci IIS: OBS MístP

Štípková výtiskárna CHS MístP

Pracovní listy a pracovní příkazy (výkazy) - 21 kusů

Příloha

Pracovní listy a pracovní příkazy (výkazy) - 21 kusů



Pracovní listy a pracovní příkazy (výkazy) - 21 kusů

Pracovní listy a pracovní příkazy (výkazy) - 21 kusů

Příloha

Pracovní listy a pracovní příkazy (výkazy) - 21 kusů



AVETON s.r.o
Drahobejlova
190 00 Praha 9
IČ: 024366
DIČ: C7024366

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. ZI. 2

Název akce: Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic – dodávka AV vybavení, ČÁST 1: Prostorová akustika

Příloha ZL č. 2

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 3 892 192,00 Kč
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 4 709 552,30 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH	včetně DPH:	Bez DPH	včetně DPH:			
2	Prostorová akustika	Odst. 4	Zvýšení pracovní vlivem prostupujících prvků skrz konstrukci stropního podhledu	48 800,00	59 048,00	0,00	0,00	1,2538	Ano	2
Rekapitulace				48 800,00	59 048,00	0,00	0,00	1,2538		

poradové číslo	kód v projektu	název	referenční výrobci	referenční typové označení	popis - minimální parametry	množství jednotek	zmnožsok	koeficient bez DPH	cena celkem bez DPH
1		SoS NOAA - Akvizice ZLč. 2 - více práce							
2									
12		Vícepráce			18 800 Kč				
13	7P - 71,02	Zvýšení pracovní výšky prostupujících prvků skrz konstrukci podhledu			V FO nebylo uvážováno s prvky prostupujícími skrz stropní podhled. Pro provedení podhledu bude nutné vytvořit výměny v konstrukci podhledu s ns slevbá potrubí šikmé táhla) což obnáší větší pracovní a větší spotřebu materiálu.	kg	1	46 800,00	46 800,00
CENA CELKEM BEZ DPH:									48 800,00
CENA CELKEM BEZ DPH VČETNĚ VÍCEPRACÍ:									48 800,00