

# D o d a t e k č . 1 s m l o u v y o d í l o

## číslo 20220541

### Článek 1 SMLUVNÍ STRANY:

#### 1. Vojenský výzkumný ústav, s. p.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 25718  
se sídlem: Veslařská 337/230, 637 00 Brno  
jehož jménem jedná: Ing. Pavel Čuda, Ph.D., ředitel  
IČO: 29372259  
DIČ: CZ29372259  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 115-1174260237/0100  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:  
adresa pro doručování korespondence:  
Vojenský výzkumný ústav, s. p.  
Veslařská 337/230  
637 00 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. Gumárny Zubří, akciová společnost

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 111  
se sídlem: Hamerská 9, 756 54 Zubří  
jejímž jménem jedná: RNDr. Pavel Vingrálek, předseda správní rady  
IČ: 00012122  
DIČ: CZ00012122  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 1106851/0100  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:  
adresa pro doručování korespondence:  
Gumárny Zubří, akciová společnost  
Hamerská 9  
756 54 Zubří

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

se na základě závěrů kontrolního dne a v souladu s ustanovením čl. 7, odst. 1. smlouvy o dílo č. 20220541 ze dne 8. 11. 2022 (dále jen „Smlouva“), uzavřené v rámci řešení programového vývojového projektu „SOUPRAVA OM-25 – Vševojsková ochranná maska vz. 25“ pro uživatele MO ČR, tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“), dohodly na posunutí termínů uvedených v čl. 2, odst. 2 Smlouvy.

## Článek 2 ZMĚNY SMLOUVY

1. Termíny níže uvedených dílčích plnění realizovaných v r. 2023, definované ustanovením čl. 2, odst. 2 Smlouvy, se mění následovně:

| č. | Obsah plnění – dodávka materiálu                         | rok - cena bez DPH [tis. Kč] |      |      |      | Termín                                    |
|----|--|------------------------------|------|------|------|---|
|    |  | 2022                         | 2023 | 2024 | 2025 |   |
| 1  | Komponenty a materiál pro konstrukci ochranné masky (OM) |                              |      |      |      | 30. 11. 2023<br>1. 8. 2024<br>20. 5. 2025 |

| č. | Obsah plnění – dodávka služeb  | rok - cena bez DPH [tis. Kč] |      |      |      | Termín                    |
|----|--|------------------------------|------|------|------|---------------------------|
|    |  | 2022                         | 2023 | 2024 | 2025 |                           |
| 2  | Spolupráce na řešení předběžného a konečného projektu, PC designové analýzy, návrhy a analýzy materiálů a řešení konstrukce PM |                              |      |      |      | 1. 12. 2022<br>1. 9. 2023 |

## Článek 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a tvoří nedílnou součást Smlouvy.
3. Dodatek je vyhotoven v písemné podobě ve 2 výtiscích a souhlas s jeho textem strany stvrzují svými podpisy.

V Brně dne

V Zubří dne

-----  
za objednatele  
Ing. Pavel Čuda, Ph.D.  
ředitel

-----  
za zhotovitele  
RNDr. Pavel Vingrálek,  
předseda správní rady