

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/441
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/289
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/943
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/303
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2023/446
Číslo dodatku č. 5 objednatele: S/SÚSJMK/2023/793
Číslo dodatku č. 6 objednatele: S/SÚSJMK/2023/882

Číslo smlouvy zhotovitele: DZ 21015001/Mi.

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO III/37937 BLANSKO, PŘEMOSTĚNÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL

Metrostav DIZ s.r.o.

sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Petrem Zábským, jednatelem

IČO: 250 21 915
sp. zn. C 93177

spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVII. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 7. 6. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 5. 2022, dodatku č. 2 ze dne 01. 12. 2022, dodatku č. 3 ze dne 17. 04. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 26. 06. 2023, a dodatku č. 5 ze dne 14.8.2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 6

Zdůvodnění:

- Zhotovení geometrických plánů pro zřízení věcných břemen případně služebností je závislé na zápise geometrického plánu stavby do katastrálního operátu, který zajišťuje objednatel na základě kolaudačního souhlasu se stavbou. Geometrický plán stavby byl objednateli předán v termínu stanoveném v původním znění smlouvy. Geometrické plány pro zřízení věcných břemen případně služebností budou vyhotoveny již s novými parcelními čísly.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 6 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

Termín předání staveniště	do 20 dnů od účinnosti smlouvy o dílo
Termín zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 31.10.2022
Dokončení a zprovoznění SO 101.1 Komunikace III/37937 - okružní křižovatka Svitavská	do 30.11.2021
SO 201 Most přes Svitavu a koridor SŽDC – výroba ocelové konstrukce a příprava na výsun	do 23.5.2022
Výsun ocelové konstrukce dle plánované výluky	1.6.2022 – 26.8.2022
Předání díla vyjma geometrických plánů	do 60 dnů od předání dokončené stavby
Předání a převzetí geometrického plánu stavby	do 90 dnů od předání dokončené stavby
Předání a převzetí geometrických plánů pro zřízení věcných břemen případně služebností	do 27.10.2023

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 6, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 6 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 6 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 6 zajistí objednatel.

Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 6 v registru smluv.

V Praze, dne

V Brně, dne 21. 9. 2023

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Ing. Petr Záborský
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.