

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2023

„Oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích“

číslo smlouvy objednatele: 362/2023

Smluvní strany

Objednatel: Město Dačice

Sídlo: Krajčířova 27, 380 13 Dačice I

Zastoupený: [redacted] starostou města

IČO: 00246476

DIČ: CZ00246476

Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

[redacted] starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

[redacted] pracovník odboru správy majetku

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

[redacted] pracovník správy majetku [redacted]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: STRABAG, a.s.

Sídlo: Kačírkova 892/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupený: na základě plné moci:

[redacted] vedoucím PJ

[redacted] - ekonomkou PJ

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

datová schránka: 8yuchp8

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

[redacted]



Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

[REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku č. 1

Na základě dohody obou smluvních stran se mění Smlouva o dílo ze dne 3. 7. 2023, číslo smlouvy objednatele: 362/2023, o provedení díla – stavby „Oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích“ (dále jen „smlouva“), a to v souladu s článkem 13 odst. 13.2 smlouvy, následovně:

V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1. nově zní:

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Oprava ul. Učňovská v Dačicích a komunikací v Bílkově“

*v rozsahu daném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací a přiloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 a přílohu č.2 a **změnovým listem č.1**, který je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č.1, a které obsahují soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo nebyly z důvodu chyby obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci.*

(dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně vypracování výrobní dokumentace a dodávek potřebných materiálů a zařízení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Dílo se skládá z následujících částí – jednotlivých stavebních objektů (dále také „SO“):

SO 01 – Oprava ulice Učňovská – I. etapa, Dačice

SO 02 – Oprava komunikací v Bílkově



Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením stavebních prací a po skončení těchto prací,
- prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci,
- odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a ohlášení stavby,
- předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla,
- průběžný denní úklid dotčených prostor a přilehlých prostor (podle stavu znečištění),
- min. 3 dny před zahájením provádění díla zhotovitel prokazatelně seznámí majitele sousedních nemovitých věcí s postupem prací a s nezbytnými omezeními,
- zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,
- zajištění úklidu a vyčištění dotčených prostor před předáním provedeného díla objednateli a uvedení okolních ploch do původního stavu,
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn a odchylek,
- zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou firmou (4x písemná forma, 1x digitální forma),
- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,
- zajištění dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- zajištění pěšího přístupu k nemovitým věcem vlastníků sousedních pozemků.“

V článku 4. CENA DÍLA odst. 4.1. nově zní:

„4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena SO 01 bez DPH činí 1 364 876,11 Kč

Cena SO 02 bez DPH činí 601 129,40 Kč

Celková cena díla bez DPH činí 1 966 005,51 Kč“

II. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,



Dodatek č. 1 – oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno radou města Dačice na její 24. schůzi konané dne 13.9.2023 pod č. usnesení 540/24/RM/2023 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady, čímž byly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku č. 1.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
7. Přílohou tohoto dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí je:
Změnový list č. 1

V Dačicích dne 21. 9. 2023


Město Dačice
objednatel



starosta města Dačice

V Soběslavi dne 14-09-2023

STRABAG, a.s.
zhotovitel



Vedoucí PJ

Ekonomka PJ



**POLOŽKOVÝ ROZPOČET -
vícepráce/méněpráce
(položkový rozpis)**

Databáze:

Tištěno dne: 26.04.2023

Nabídka číslo:

Stavba: Oprava ulice Učňovská Dačice - I. etapa

Investor:

101 Oprava ulice Učňovská Dačice - I. etapa

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
2	113154224 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2	30,00	m2	206,88	6 206,40
12	577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifik	30,00	m2	275,40	8 262,00
13	577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovanéh	30,00	m2	330,14	9 904,20
15	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šo	-2,00	kus	1 724,00	-3 448,00
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	4,00	kus	2 586,01	10 344,04
	Oprava stávajícího bet. potrubí (odstranění, odvoz, trubka DN 400, obetonování)	4,00	m	5 925,34	23 701,36
	Oprava stávajícího bet. potrubí (bet překlad, obetonování)	2,00	m	3 564,36	7 128,72
	Poplatek za uložení zeminy na skládce	42,01	t	255,00	10 712,55
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	72 811,27

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
vícepráce/méněpráce
(položkový rozpis)

Databáze:

Tištěno dne: 10.04.2023

Nabídka číslo:

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Bílkov

Investor:

101 Rekonstrukce MK k rybníku					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
10	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hr	-1,00	kus	1 724,00	-1 724,00
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			-1.724,00

Tištěno dne: 10.04.2023

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Bílkov

Investor:

102 Rekonstrukce MK od rybníka ke kostelu					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
9	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	2,00	kus	2 586,01	5 172,02
10	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího h	3,00	kus	1 724,00	5 172,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	10 344,02

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
vícepráce/méněpráce
(položkový rozpis)

Databáze:

Tištěno dne: 10.04.2023

Nabídka číslo:

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Bílkov

Investor:

103 Rekonstrukce MK u domu č. p. 68					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
	Zřízení uliční vpustí včetně dodání mat, včetně napojení 6m, včetně navrtání	1,00	kpl	18 580,35	18 580,35
	Vytýčení sítí	1,00	kpl	4 987,36	4 987,36
Celkem			Odbytová cena bez DPH:		23 567,71