

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 31. července 2023

Číslo smlouvy Objednatele: 667

na realizaci veřejné zakázky

„Realizace zábran za bránami na fotbalovém hřišti“

Smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha – Březiněves**
se sídlem: U Parku 140, PSČ 182 00, Praha 8 - Březiněves
IČ: 00240109
DIČ: CZ00240109
zastoupená: Ing. Jiří Haramul, starosta
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **ABP HOLDING a.s.**
se sídlem: Thámová 21/34, 186 00, Praha 8
jednající: Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3951712349/0800
IČ: 15268446
DIČ: CZ 15268446
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 31.7. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) k provedení stavby **„Realizace zábran za bránami na fotbalovém hřišti“** (dále jen „Dílo“).

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je specifikace víceprací, s nimi související úprava ceny Díla uvedené v čl. IV. odst. 1. Smlouvy.
2. Změny Díla uvedené v tomto Dodatku **nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**
3. Potřeba změn závazku vznikla v průběhu realizace Díla. Jedná se o změny závazku ze smlouvy odpovídající § 222 odst. 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“ či „ZZVZ“), neboť jejich potřeba z části vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a z části dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. A

z části o záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami.

4. V souvislosti s výše uvedeným vznikla potřeba následujících víceprací, které upravují či doplňují původní Dílo a jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 ze dne 11.8.2023 obsahujícím rovněž přehled nových položek soupisu stavebních prací. Tento změnový list tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Cena víceprací a méně prací

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím ocenění víceprací specifikovaných v čl. II. odst. 4 tohoto Dodatku:

Cena víceprací + **63.820,-** Kč bez DPH

2. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se tímto Dodatkem cena Díla uvedená v čl. IV. odst. 1 Smlouvy upravuje následovně:

Původní cena Díla dle Smlouvy:

Cena bez DPH		849.958,80 Kč
DPH	21%	178.491,35 Kč
Cena včetně DPH		1.028.450,15 Kč

Nová cena Díla dle tohoto Dodatku:

Cena bez DPH		913.778,80 Kč
DPH	21%	191.893,55Kč
Cena včetně DPH		1.105.672,35 Kč

3. Součet hodnot všech změn provedených dle § 222 odst. 6 ZZVZ nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku a současně celkový cenový nárůst související se změnami provedenými dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.
4. Výše uvedené vícepráce budou Zhotovitelem Objednateli fakturovány v souladu s fakturačními a platebními podmínkami uvedenými v čl. IV. Smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli výše uvedené ceny za provedené činnosti v souladu s fakturačními a platebními podmínkami uvedenými v čl. IV. Smlouvy.
6. Ustanovení Smlouvy týkající se Díla se užijí i na vícepráce sjednané tímto Dodatkem.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení Dodatku obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a smluvními stranami je podepsán elektronicky
6. Tento Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha Březiněves č. 2.14/23 ze dne 18.9.2023.

Příloha:

Příloha č. 1 – změnový list

.....
za zhotovitele

Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva

.....
za objednatele

Ing. Jiří Haramul, starosta