

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: ucchjrm

**Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3047/2022/TOV**

ISPROFOND: 5423520038

a

**společnost „VÁHOSTAV-REKOP-BÍLINA“**

**Vedoucí společník:**

**VÁHOSTAV-SK, a.s.**

se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31356648, DIČ: SK2020333216

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislava I, sp. zn. Sa 5996/B  
bank. spojení: [REDAKCE]

Podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby

**VÁHOSTAV-CZ, organizační složka**

se sídlem: 28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 28946898, DIČ: CZ28946898

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka A 22065

zastoupena: [REDAKCE], vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci

a

**Společník 2:**

**REKOP s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 1895/1, 568 02 Svitavy

IČO: 27499499, DIČ: CZ27499499

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 22657

zastoupena: **Lud'kem Svobodou**, jednatelem společnosti

**Miroslavem Krejsou**, jednatelem společnosti

**Korespondenční adresa:**

28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: VHS-CZ-2022-08-02

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 je úprava ceny Díla z důvodu schválení změnového listu č. 1 (dále jen jako „ZL č. 1“).

U ZL č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši ██████████ Kč, (12,78% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši ██████████ (0,02% původní hodnoty závazku).

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy, Čl. 5 odst. 5.15 Smlouvy a dále Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla, které je platná ke dni podpisu Dodatku č. 2.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-3047/2022/TOV, č. Zhotovitele: VHS-CZ-2022-08-02 takto:

#### 1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

<b>Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:</b>	<b>62 125 439,42 Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>7 926 359,26 Kč</b>

<b><u>Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 bez DPH:</u></b>	<b><u>70 051 798,68 Kč</u></b>
--	--------------------------------

slovy: **sedmdesátmiliónůpadesátjedentisícšedmsetdevadesátosm korun českých, 68/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz),  
nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: [uccchjm](mailto:uccchjm)  
nebo
- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

#### 2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

**5.15** Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – "OP/R/24/22"

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- Všeobecné technické podmínky – "VTP/R/16/22"
- Zvláštní technické podmínky "24.06.2022"

- Příloha č. 3:** Související dokumenty
- Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
- Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6:** Oprávněné osoby
- Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
- Příloha č.10:** Osvědčení



### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je tato příloha:  
*Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – **Rekapitulace Ceny Díla** – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*



V Praze


   
22.09.2023 08:36  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Ostravě

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2023.09.07  
10:58:11 +02'00'

.....  
  
vedoucí odštěpného závodu, na základě plné moci  
VÁHOSTAV – SK, a.s. prostřednictvím  
VÁHOSTAV – CZ, organizační složka

# PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy)

## Rekapitulace Ceny Díla



Firma: Správa železnic, státní organizace

### Rekapitulace ceny

**Stavba: Zm04\_5423520038 - NAB2\_PLAT\_REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOV**

Varianta: var. 1 -

Celková cena bez DPH: 70 051 798,68

Celková cena s DPH: 84 765 676,40

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 90-90	LIKVIDACE ODPADŮ VČETNĚ DOPRAVY			
SO 98-98	VŠEOBECNÝ OBJEKT			
PS 81-02-11	Místní kabelizace			
PS 81-02-41	Elektronická požární signalizace			
PS 81-02-61	Informační systém			
PS 81-02-71	Jiná sdělovací zařízení			
PS 81-04-11	Osobní výtahy			
SO 81-52-01	Opravy venkovních zpevněných ploch			
SO 81-77-01	Orientační systém			
SO81-71-010401	ZTI - VNITŘNÍ PLYNOVOD, POŽÁRNÍ VODOVD, KANALIZACE DEŠŤOVÁ A SPL			
SO81-71-010123	ARCHITEKTONCKO-STAVEBNÍ, STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ A POŽÁRNĚ-BEZP			
SO81-71-0101a	Výměna oken			
SO81-71-010402	Vytápění			
SO81-71-010403	Chlazení			
SO81-71-010404	Vzduchotechnická zařízení			
SO81-71-010410	Vnitřní vybavení			
SO81-71-01045	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé			
OST	OSTATNÍ NÁKLADY			