

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Prodloužení podchodu v ŽST Benešov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2332/2021/JAN**

ISPROFOND: 3273214993/5213510034

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ 25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. značka B 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou**, prokuristou

Kristýnou Gregorovou, prokuristou

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **1-01-21-004-JBAJ**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 7 je následující skutečnost:

Vzhledem k ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, má veřejný zadavatel povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele, proto uzavírají smluvní strany tento deklaratorní dodatek, aby provedly finanční bilanci a určily tak konečnou cenu Díla. Přílohou tohoto Dodatku č. 7 je Rekapitulace ceny Díla. Ke splnění Díla došlo dne 15.12.2022.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany na základě rekapitulace celkového plnění stanovují konečnou cenu Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy byla stanovena částkou	47 324 962,00 Kč bez DPH
Dodatkem č. 1 byla cena Díla navýšena o částku	0,00 Kč bez DPH
Dodatkem č. 2 byla cena Díla navýšena o částku	+ 4 369 771,30 Kč bez DPH
Dodatkem č. 3 byla cena Díla navýšena o částku	+ 320 275,00 Kč bez DPH
Dodatkem č. 4 byla cena Díla navýšena o částku	+ 4 991 032,00 Kč bez DPH
Dodatkem č. 5 byla cena Díla navýšena o částku	0,00 Kč bez DPH
Dodatkem č. 6 byla cena Díla navýšena o částku	+ 4 322 420,12 Kč bez DPH
<u>Dodatkem č. 7 byla cena Díla snížena o částku</u>	<u>- 150 636,29 Kč bez DPH</u>

Haléřové vyrovnání z důvodu chybného zaokrouhlení v ASPE: -0,83 Kč

Celková konečná cena Díla je 61 177 823.30 Kč bez DPH

Slovy: šedesátjedenmilionjednostosedmdesátsedmtisícsmsetdvacetčtyř korun českých 30/100

Zhotoviteli byla uhrazena cena v celkové výši 61 177 823.30 Kč bez DPH

Slovy: šedesátjedenmilionjednostosedmdesátsedmtisícsmsetdvacetčtyř korun českých 30/100

II.



Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1: Rekapitulace ceny Díla

Za Objednatele:




V Praze

 
22.09.2023 08:42
Podepsáno elektronicky




.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze


Digitálně
podepsal 

Datum: 2023.09.07
09:17:47 +02'00'

.....
JUDr. Petr Sodomka
prokurista
STRABAG Rail a.s.


Digitálně
podepsal 

Datum:
2023.09.06
11:43:24 +02'00'

.....
Kristýna Gregorová
prokurista
STRABAG Rail a.s.

PRÍLOHA č. 1

Rekapitulace ceny Díla



Firma: STRABAG Rail a.s.

Rekapitulace rozpočtu 8/2021 - 12/2022

Stavba Prodloužení podchodu v žst. Benešov

Číslo objektu	Popis	Základní SoD	D2	D3	D4 + D2 po opravě	D6	D7
PS 501	Samoobslužná zdvihací zařízení	████████	████████	████████	████████	████████	████████
PS 701	Informační systém	████████	████████	████████	████████	████████	████████
SO 101	Železniční svršek a spodek, nástupiště	████████	████████	████████	████████	████████	████████
SO 201	Zastřešení podchodu v ev. km 134,533	████████	████████	████████	████████	████████	████████
SO 202	Zastřešení podchodu v ev. km 134,533 - orientační systém	████████	████████	████████	████████	████████	████████
SO 301	Prodloužení podchodu v ev. km 134,533	████████	████████	████████	████████	████████	████████
SO 301.1	Sjednocení stávajícího podchodu	████████	████████	████████	████████	████████	████████
SO 401	Rozvody NN, VN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	████████	████████	████████	████████	████████	████████
SO 601	Přeložky sdělovacích vedení SŽDC	████████	████████	████████	████████	████████	████████
SO 602	Přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	████████	████████	████████	████████	████████	████████
SO 603	Přeložka vodovodu	████████	████████	████████	████████	████████	████████
SO 98-98	Všeobecný objekt	████████	████████	████████	████████	████████	████████
	Haléřové vyrovnání z důvodu chybného zaokrouhlení ASPE				████████		
Celkem Stavba bez DPH:		47 324 962,00*	51 703 882,90 *	52 024 157,90*	57 006 039,47*	61 328 459,59	61 177 823,30

* Cena Základní SoD byla zaokrouhlena o 23 haléřů směrem nahoru. Diference byla srovnána v Dodatku č. 6.