

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 059/2023/OR "MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE - hrubá stavba"

1. **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)
2. **Zhotovitel:** Provádění staveb Olomouc a.s.
17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva
IČ: 25385551
DIČ: CZ25385551

(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 24.04.2023 Smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření smlouvy o dílo.
- Předmětná veřejná zakázka byla zahájena dne 10.03.2023. Z uvedeného důvodu a na základě čl. II. odst. 1 zákona č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že: „se Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“, bude dodatek ke smlouvě o dílo uzavřen v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb. a ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely tohoto zákona (dále jen „ZZVZ“).
- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 059/2023/OR s názvem „MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE - hrubá stavba“, která byla uzavřena dne 24. 04. 2023. Dodatek je vyhotoven z důvodu vzniklých více a méněprací, které vzešly ze skutečného provedení stavby.
- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

5. Celková hodnota víceprací podle § 222 odst. 4 ZZVZ je 563.495,77 Kč bez DPH, celková hodnota méněprací podle § 222 odst. 4 ZZVZ je 18.648,00 Kč bez DPH.
6. Celková hodnota změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ představuje 582.143,77 Kč bez DPH tedy 3,82 % původní hodnoty závazku sjednaného ve smlouvě.
7. Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.


Celková cena bez DPH (základ daně):	15.253.925,28 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	563.495,77 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1	18.648,00 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	15.798.773,05 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti. Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 20.9.2023 usnesením č. 744/29/RM/2023.

V Mohelnici dne




objednatel

Ing. Pavel Kuba

starosta

V Mohelnici dne



zhotovitel

Jaroslav Vyroubal

předseda představenstva