




DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2022
(dále jen „dodatek“)


Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem
sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přivozu 122/4, PSČ 500 03
ID DS: yvfab6e
zastoupená: plk. Ing. Davidem Poučem, ředitelem
IČO: 70882525
DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátcí DPH)
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
(dále jen „objednatel“)

a

ASJ s.r.o.

právní forma: společnost s ručením omezeným
sídlo: č.p. 8, 503 12 Světí
ID DS: yuenn8a
Zastoupená(ý) Jiřím Švubem, jednatelem
IČO: 25281861
DIČ: CZ25281861
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12651.
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Změna smlouvy

Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 3 a čl. XIII odst. 3 smlouvy dohodly, že:

a) Čl. II odst. 1 smlouvy zní:

„1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatel dílo – „**Rekonstrukce správní budovy**“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu dle oceněného výkazu výměr zhotovitele ze dne 15. 11. 2022, který je přílohou č. 1

této smlouvy, dle rozpočtu vícenákladů a méněnákladů, který je přílohou č. 2 této smlouvy, a dle zadávací projektové dokumentace předané objednatelem, vypracované v červenci 2022 zpracovatelem Ing. arch. Robertem Chládkem.

b) Čl. VI odst. 1 smlouvy zní:

„1. Cena díla činí:

Cena bez DPH: 7 239 750,24 Kč

DPH 21 %: 1 520 347,55 Kč

Cena celkem vč. DPH: 8 760 097,79 Kč

(slovy: osm milionů sedm set šedesát tisíc devadesát sedm korun českých sedmdesát devět haléřů).“

c) Čl. XIII odst. 9 zní:

„9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne 15. 11. 2022 a příloha č. 2: Rozpočet vícenákladů a méněnákladů.“

d) Dosavadní příloha smlouvy: Oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne 15. 11. 2022 se označuje jako příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne 15. 11. 2022.

e) Doplnuje se příloha smlouvy č. 2: Rozpočet vícenákladů a méněnákladů.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu včetně metadat. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 2 smlouvy: Rozpočet vícenákladů a méněnákladů

V Hradci Králové

Ve Světí

David
Pouč

Digitálně podepsal
David Pouč
Datum: 2023.09.22
13:50:43 +02'00'

.....
plk. Ing. David Pouč
ředitel HZS Královéhradeckého kraje

Jiří Švub

Digitálně podepsal
Jiří Švub
Datum: 2023.09.11
15:23:16 +02'00'

.....
Jiří Švub
jednatel ASJ s.r.o.

Příloha č. 2: Rozpočet vícenákladů a méněnákladů

Kód: 2023_06
Stavba: CPS Hradec Králové - Rekonstrukce správní budovy - ZL č. 1

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 3. 7. 2023
Zadavatel:	IC:
	DIČ:
Zhotovitel:	IC:
	DIČ:
Projektant:	IC:
	DIČ:
Zpracovatel:	IC:
	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			948 863,35
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	948 863,35	199 261,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 148 124,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023 06

Stavba: CPS Hradec Králové - Rekonstrukce správní budovy - ZL č. 1

Místo: Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		948 863,35	1 148 124,65	
2023_06.1	CPS HK - ZL 01	948 863,35	1 148 124,65	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CPS Hradec Králové - Rekonstrukce správní budovy - ZL č. 1

Objekt:

2023_06.1 - CPS HK - ZL 01

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 01.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

948 863,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	948 863,35	21,00%	199 261,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 148 124,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CPS Hradec Králové - Rekonstrukce správní budovy - ZL č. 1

Objekt:

2023_06.1 - CPS HK - ZL 01

Místo:

Datum: 01.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

948 863,35

HSV - Práce a dodávky HSV

162 344,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 482,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 943,84

997 - Přesun sutě

46 615,50

998 - Přesun hmot

28 303,20

PSV - Práce a dodávky PSV

786 518,81

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

87 844,34

713 - Izolace tepelné

109 774,57

731 - Ústřední vytápění

110 876,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud

298 717,00

763 - Konstrukce suché výstavby

39 814,94

766 - Konstrukce truhlářské

31 038,07

767 - Konstrukce zámečnické

5 095,20

776 - Podlahy povlakové

47 979,68

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

55 379,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CPS Hradec Králové - Rekonstrukce správní budovy - ZL č. 1

Objekt:

2023_06.1 - CPS HK - ZL 01

Místo:

Datum: 01.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							948 863,35
D	HSV		Práce a dodávky HSV				162 344,54
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 482,00
1	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	511,00	511,00
	VV		1"přízemí kancelář		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	M	55331489	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
3	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,719	178,14	662,50
4	K	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	3,719	163,62	608,50
5	K	751.R01	D+M Větrací mřížka plastová bílá 300x300 mm	kus	2,000	200,00	400,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				82 943,84
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,700	62,49	2 230,89
	VV		35,7*211 zasedačka		35,700		
	VV		Součet		35,700		
7	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	12,744	147,77	1 883,18
	VV		(2,28+2,44)*2,7"sklep		12,744		
	VV		Součet		12,744		
8	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,630	3 591,60	2 262,71
	VV		6,3*0,1*112		0,630		
	VV		Součet		0,630		
9	K	965083112	Odstanění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,930	1 000,00	1 930,00
	VV		38,6*0,05		1,930		
	VV		Součet		1,930		
10	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,480	227,00	1 016,96
	VV		1,6*2,8		4,480		
	VV		Součet		4,480		
11	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	30,000	75,00	2 250,00
12	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	25,000	156,00	3 900,00
13	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	23,000	252,00	5 796,00
14	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	212,000	80,60	17 087,20
	VV		212"siln		212,000		
	VV		Součet		212,000		
15	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	90,000	92,40	8 316,00
	VV		90"sil		90,000		
	VV		Součet		90,000		
16	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	113,000	116,00	13 108,00
	VV		88"slaboproud		88,000		
	VV		25"siln		25,000		
	VV		Součet		113,000		
17	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	10,200	135,00	1 377,00
	VV		3"slaboproud		3,000		
	VV		2,5+3,5+1,2*200 sil		7,200		
	VV		Součet		10,200		
18	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	8,900	263,00	2 340,70
	VV		2,2+2,2+2,2+2,3"slab 211		8,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		8,900		
19	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	5,800	319,00	1 850,20
	vv		3"slaboproud		3,000		
	vv		2.8"202 sil		2,800		
	vv		Součet		5,800		
20	K	468091312	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	210,000	59,50	12 495,00
21	K	97403116.1	Provedení upravy podahy pro osazení podlahové krabice	ks	3,000	1 700,00	5 100,00
	D	997	Přesun sutě				46 615,50
22	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	18,276	1 465,64	26 786,04
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	164,484	14,19	2 334,03
	vv		18.276*9		164,484		
	vv		Součet		164,484		
24	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	18,276	457,29	8 357,43
25	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	18,276	500,00	9 138,00
	D	998	Přesun hmot				28 303,20
26	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	19,640	1 441,10	28 303,20
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				786 518,81
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				87 844,34
78	K	711199102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásy pro vnější a vnitřní roh	kus	51,000	39,70	2 024,70
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199102				
79	M	MPI.7974110	MAPEBAND EASY VNITŘNÍ ROH 90° 10ks	kus	51,000	199,03	10 150,53
27	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	101,500	15,70	1 593,55
28	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	101,500	55,20	5 602,80
29	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	76,200	25,00	1 905,00
	vv		21,9+24,1+9,8+6,3+2,6+4,4+1,6"přízemí		70,700		
	vv		4,1+1,4"patro		5,500		
	vv		Součet		76,200		
30	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	101,500	280,00	28 420,00
	vv		21,9+24,1+6,3+9,8+22,6+2,4+2,6+4,7+1,6		96,000		
	vv		Mezisoučet		96,000		
	vv		4,1+1,4		5,500		
	vv		Mezisoučet		5,500		
	vv		Součet		101,500		
31	M	WBR.761420	Terizol-hydroizolační hmota 20 kg	kg	274,050	139,20	38 147,76
	vv		101,5*2,7		274,050		
	vv		Součet		274,050		
	D	713	Izolace tepelné				109 774,57
32	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	-237,400	46,34	-11 001,12
	vv		-237,4"zadání		-237,400		
	vv		Součet		-237,400		
33	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	308,800	122,00	37 673,60
	vv		35,7+35,7"211		71,400		
	vv		237,4"zadání		237,400		
	vv		Součet		308,800		
34	M	63152100	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 120mm	m2	39,270	374,00	14 686,98
	vv		35,7*1,1		39,270		
	vv		Součet		39,270		
35	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 140mm	m2	39,270	436,00	17 121,72
	vv		35,7*1,1		39,270		
	vv		Součet		39,270		
36	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	-118,700	13,41	-1 591,77
	vv		-118,7"zadání		-118,700		
	vv		Součet		-118,700		
37	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	273,100	47,10	12 863,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		237,4" skutečnost		237,400		
	VV		35,7"211		35,700		
	VV		Součet		273,100		
38	M	28323053	folie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	162,065	66,20	10 728,70
	VV		273,1"1,1		300,410		
	VV		-138,345		-138,345		
	VV		Součet		162,065		
39	K	713191411	Montáž izolace tepelné střeš pro vedení podkladového roštu pod krokve	m	247,500	90,10	22 299,75
	VV		28,4"2,5"201		71,000		
	VV		38,6"2,5"202		96,500		
	VV		15,8"2,5"203		39,500		
	VV		16,2"2,5"204		40,500		
	VV		Součet		247,500		
40	M	60514103	řezivo jehličnaté lat' 30x50mm	m3	0,679	10 300,00	6 993,70
	D	731	Ústřední vytápění				110 876,00
41	K	731.1	ÚT	kpl	1,000	110 876,00	110 876,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud				298 717,00
76	K	741R1	D+M vestavné kombinované lednice	ks	1,000	19 200,00	19 200,00
42	K	741.1	Elektroinstalace - silnoproud	kpl	1,000	160 462,00	160 462,00
43	K	7419.2	Elektroinstalace - slaboproud	kpl	1,000	100 455,00	100 455,00
77	K	741R2	D+M vestavné myčky	ks	1,000	18 600,00	18 600,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				39 814,94
44	K	763112312	SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 62 dB	m2	2,205	1 910,00	4 211,55
	VV		2,45"0,9"112 navstevní místnost		2,205		
	VV		Součet		2,205		
45	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	12,170	698,00	8 494,66
	VV		1,1"3,5"207		3,850		
	VV		2,6"3,2"211		8,320		
	VV		Součet		12,170		
46	K	763131451.KNF	SDK podhled D 112 deska 1x GREEN (H2) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	20,160	988,45	19 927,15
47	K	7634310.99	příplatek za povrch kazety	m2	361,000	65,00	23 465,00
48	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	-20,160	515,40	-10 390,46
	VV		-20,16"do vlhka		-20,160		
	VV		Součet		-20,160		
49	M	59036529.1	deska podhledová minerální 600x600mm - akustická, do vlhka	m2	-20,160	300,00	-6 048,00
50	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	102,000	1,52	155,04
	D	766	Konstrukce truhlářské				31 038,07
51	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	203,000	44,20	8 972,60
	VV		12,2"102		12,200		
	VV		19,5"103		19,500		
	VV		21,6"105		21,600		
	VV		4,7"106		4,700		
	VV		21,9"100		21,900		
	VV		24,1"114		24,100		
	VV		Mezisoučet		104,000		
	VV		28,4"201		28,400		
	VV		38,6"202		38,600		
	VV		15,8"203		15,800		
	VV		16,2"204		16,200		
	VV		Mezisoučet		99,000		
	VV		Součet		203,000		
52	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	797,27	797,27
	VV		1"mč 115 kancelář prevence		1,000		
	VV		Součet		1,000		
53	M	61162074.1	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
54	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-1,000	820,80	-820,80
55	M	61162072.1	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	-1,000	2 970,00	-2 970,00
56	K	766660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo	kus	3,000	230,00	690,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	M	54917250	samoavírač dveří hydraulický, příprava do dveří ve výrobě	kus	3,000	2 760,00	8 280,00
58	K	766660731	Montáž dveřního elektro - zámku	kus	3,000	171,00	513,00
59	M	54926004.1	zámek zadlabací elektrozámek	kus	3,000	2 680,00	8 040,00
60	K	766660732	Montáž dveřního WC kování - doplatek	kus	8,000	416,00	3 328,00
61	K	766660745	Montáž padací prahové lišty zařezováním do dveřního křídla	kus	1,000	456,00	456,00
62	M	19416030	lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 800mm	kus	1,000	752,00	752,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 095,20
63	K	76713281.1	Demontáž ocelových žaluzií do suti	m2	13,200	386,00	5 095,20
	VV		2.2*2*3		13,200		
	VV		Součet		13,200		
	D	776	Podlahy povlakové				47 979,68
64	K	776141112.2	Oprava podkladu povlakových podlah stěrkou	m2	99,000	135,00	13 365,00
	VV		28,4*201		28,400		
	VV		38,6*202		38,600		
	VV		15,8*203		15,800		
	VV		16,2*204		16,200		
	VV		Součet		99,000		
65	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	219,900	149,54	32 883,85
	VV		35,7+28,4+38,6+15,8+16,2*201,202,203,204,211		134,700		
	VV		21,6+15,8+12,2+19,5+9,8+6,3*105,106,103,102,110,112		85,200		
	VV		Součet		219,900		
66	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	4 554,821	0,38	1 730,83
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				55 379,01
67	K	7841611.9	Oprava spar a prasklin dle statické zprávy v místnostech v do 3,80 m	m	43,840	280,00	12 275,20
	VV		2,9*reditel		2,900		
	VV		2,98+2,98+2+2,3+1,5+1,3+2,4+0,9*200 chodba		16,360		
	VV		2,98+4,1+2,9+1,3+1,3+1+1*101 chodba		14,580		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		43,840		
68	K	784660117	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým na schodišti výšky do 3,80 m	m2	-9,072	688,68	-6 247,70
69	K	784660125	Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé plochy v rozsahu jednotlivě do 1,0 m2	kus	-20,000	75,85	-1 517,00
70	K	784660147	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty na schodišti výšky do 3,80 m	m2	-181,440	125,56	-22 781,61
71	K	7779919.9	Broušení stávajících olejových nátěru na schodišti	m2	181,440	120,00	21 772,80
72	K	611341135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	181,440	220,00	39 916,80
73	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	181,440	5,69	1 032,39
	VV		181,44*vnitřní schodiště		181,440		
	VV		Součet		181,440		
74	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	181,440	18,25	3 311,28
	VV		181,44*vnitřní schodiště		181,440		
	VV		Součet		181,440		
75	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	181,440	41,98	7 616,85
	VV		181,44*vnitřní schodiště		181,440		
	VV		Součet		181,440		

Výkaz výměr

Veškeré prvky jsou oceněny včetně příslušenství,

Název položky	m.j.	množství	jedn.cena	celk. cena
01 Trubkové vedení, krabice, svorkovnice				-31 830,00 Kč
Parapetní žlab PVC 140/70	ks	25,00	786,00	19650,00
Parapetní žlab PVC 210/70	m	-78,00	810,00	-63180,00
oprava stávajícího žlabu	m	78,00	150,00	11700,00
19 Demontáže, práce mimo rozpočet				102 130,00 Kč
Relé multifú časové CRM-1/1P/0,25	ks	3,00	286,00	858,00
Kabelová spojka 1kV smřstovaci do 5x25	ks	1,00	2540,00	2540,00
<i>proudový chránič +jistíř 2p/1+N PFL6</i>	ks	4,00	3840,00	15360,00
lišta vkladací LHD 20x20	m	50,00	78,50	3925,00
lišta vkladací LHD 40x40	m	10,00	118,00	1180,00
lišta vkladací LHD 24x22	m	380,00	91,30	34694,00
hmoždinka se zatloukacím hřebem HZI 8x45 mm	ks	200,00	2,30	460,00
Kabel JYSTY 4x2x0,8 pod omítkou	m	60,00	47,30	2838,00
Demontáž stávajícího zařízení, přepojování, vyhledávání	hod	65,00	435,00	28275,00
PPV pro elektromontáže, podružný materiál	soub	1,00	4800,00	4800,00
doprava	soub	1,00	7200,00	7200
20 - Svítidla a osvětlovací zařízení				26 010,00 Kč
A-LED panel, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm	ks	-45,00	1500,00	-67500,00
B-LED panel, hliníkový rámeček, čtverec 600x600mm	ks	-16,00	1800,00	-28800,00
C-Kruhové designové LED svítidlo, přisazené/závěsné, Ø 400mm	ks	-4,00	3800,00	-15200,00
D-LED panel, nastavitelná teplota chromatičnosti 3000K - 6500K, čtverec 600x600mm	ks	-12,00	1900,00	-22800,00
E-Vestavné čtvercové LED svítidlo, opálový kryt, 220x220mm	ks	-46,00	890,00	-40940,00
F-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, IP65, průměr 300mm	ks	-1,00	1600,00	-1600,00
G-Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt	ks	-2,00	1600,00	-3200,00
H-LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 600x600mm	ks	-12,00	1650,00	-19800,00
I-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, IP65, průměr 300mm	ks	-8,00	1150,00	-9200,00
B -LED panel 840- 40 W/WF, montáž	ks	96,00	1800,00	172800,00
nástěnné svítidlo exteriérové ECOplanet se senzorem, venkovní	ks	3,00	2550,00	7650,00
Kruhové LED svítidlo, přisazené/závěsné, Ø 400mm venkovní	ks	28,00	1950,00	54600,00
21 Zásuvky pro televize				2 022,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5 pod omítkou				966,00
Krabice přístrojová pod omítku hluboká KPR 68	m	21,00	46,00	966,00
Zásuvka polozapuštěná 16A/230V s clonkami IP20	ks	3,00	56,00	168,00
Rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A	ks	3,00	250,00	750,00
Ukončení kabelu do 4x10	ks	3,00	46,00	138,00
22 Připojení bojlerů - 5 ks				18 826,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5 pod omítkou	m	156,00	46,00	7176,00
Krabice přístrojová pod omítku hluboká KPR 68	ks	5,00	56,00	280,00
Zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A	ks	5,00	250,00	1250,00
Rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A	ks	5,00	46,00	230,00

jistič PL6 1pol/ch.B/6kA 16A	ks	5,00	1120,00	5600,00
Ukončení kabelu do 4x10	ks	10,00	45,00	450,00
PPV pro elektromontáže, podružný materiál	soub	1,00	1920,00	1920,00

23 přepojení klimatizace, přepojení stávající instalace

43 304,00 Kč

Kabel CYKY-J 3x2,5 pod omítkou	m	140,00	46,00	6440,00
doplnění rozvaděče	ks	1,00	3820,00	3820,00
jističochrániče	ks	5,00	700,00	3500,00
lišta vkladací LV 24 x 22	m	30,00	36,20	1086,00
hmoždinka se zatlučacím hřebem HZI 8x45 mm	ks	60,00	2,30	138,00
přepojení stávající instalace	soub	1,00	24200,00	24200,00
PPV pro elektromontáže, podružný materiál	soub	1,00	2620,00	2620,00
doprava	soub	1,00	1500,00	1500,00

Montáž

Součet

160462,00

Cena celkem

160 462 Kč

		CPS HRADEC KRÁLOVÉ				
		REKONSTRUKCE SPRÁVNÍ BUDOVY				
		VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ				
	800-731	Rekapitulace nákladů ústředního vytápění				
1	733	Rozvod potrubí	Kč			30 045
2	734	Armatury	Kč			-
3	735	Otopná tělesa	Kč			45 600
		Ústřední vytápění - součet				75 645
4	800-713	Izolace tepelné ÚT				- 4 448
5	800-783	Nátěry ÚT	Kč			27 615
		Součet	Kč			98 812
6		Přesun hmot	%	3		2 964
7	HZS	Stavební přímocce	hod	5	350	1 750
8	HZS	Vyregulování a topná zkouška	hod	8	350	2 800
9	HZS	Celkem HZS	hod			4 550
	800-731	Ústřední vytápění celkem	Kč			110 876
		733 - Rozvod potrubí				
1	73311-0806	Demontáž potrubí z trubek ocel. bezešvých závitových do DN	m	0	-	-
2	73311-1122	Potrubí z trubek ocelových bezešvých závitových DN 10	m	-3	266	- 798
3	-1123	dtto DN 15	m	-5	313	- 1 565
4	-1124	dtto DN 20	m	-5	351	- 1 755
	73311-1129	Potrubí z trubek měděných závitových DN 15	m	52	321	16 692
	73311-1130	Potrubí z trubek měděných závitových DN 18	m	24	364	8 736
	73311-1131	Potrubí z trubek měděných závitových DN 22	m	4	495	1 980
5	73319-0107	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových závitových do DN	m	67	65	4 355
6	M	Napojení potrubí na stávající rozvody	soubor	2	1 200	2 400
		733 - Rozvod potrubí celkem				30 045
		734 - Armatury				
7	734 20-0822	Demontáž armatur se dvěma závity do G 3/4"	ks	0	-	-
8	D+M	regulační srovnání pr. regulační, s uzavíracím a	ks	0	358	-
9	D+M	vypouštěčím DN 10	ks	0	368	-
10	D+M	dtto DN 15	ks	0	780	-
11	D+M	Ventil rad. přímý DN 10 uzavírací, regulační s term. hlavici	ks	0	810	-
		dtto DN 20	ks	0		-
		734 - Armatury celkem				0
		735 - Otopná tělesa				
12	73549-4811	Vypouštění vody z otopných soustav	m2	0	-	-
13	73511-1810	Demontáž OT litinových	m2	17	1 200	20 400
14	73511-7110	Opětovná montáž dem. OT	m2	14	1 800	25 200
15	73549-4811	Napouštění otopných soustav	m2	0	-	-
16	73549-4811	Proplach	m2	0	-	-
17	73519-1905	Odvzdušnění	ks	0	-	-
		735 - Otopná tělesa celkem				45 600
		800 - 713 Izolace tepelné				
18	D+M	Tepelná izolace potrubí (návleková) v tl. 23 mm-potr. DN 32	m	- 16	278	- 4 448
		800 - 713 Izolace tepelné celkem				-4448
		800 - 783 Nátěry				
19	D+M	Nátěry ocel. potrubí do DN 50 dvojnásobně s 1x emailováním	m	- 13	180	- 2 340
20	D+M	Oprava nátěrů ocel. potrubí do DN 50 dvojnás. s 1x	m	- 10	206	- 2 060
21	D+M	Oprava nátěrů lit. rad. dvojnásobně s 1x emailováním	m2	68	250	17 000
		Očištění tělesa rad. Před nátěrem	m2	77	195	15 015
						27 615
		800 - 783 Nátěry celkem				

Slaboproud

Kabel UTP cat 6	m	975,00	20,00	19 500,00 Kč
Propojovací kabel HDMI se zesilovačem 6m	ks	-1,00	180,00	- 180,00 Kč
Propojovací kabel HDMI se zesilovačem 7m	ks	-1,00	210,00	- 210,00 Kč
Propojovací kabel HDMI se zesilovačem 14	ks	-1,00	420,00	- 420,00 Kč
Datová zásuvka UTP CAT6 dvojnásobná pod omítku 2454	ks	14,00	210,00	2 940,00 Kč
Konektor RJ45 CAT6 STP 8p8c stíněný skládaný (KRJS45/6SLD)	ks	-5,00	15,00	- 75,00 Kč
Reproduktor do podhledu 11W	ks	1,00	1800,00	1 800,00 Kč
Regulátor hlasitosti 0-100% výkonu	ks	1,00	950,00	950,00 Kč
Dorozumivací jednotka venkovní IP, včetně napájecího zdroje	ks	-1,00	5250,00	- 5 250,00 Kč
Dorozumivací jednotka IP VARIO 3x2 tlačítka 2, klávesnice, montáž	ks	1,00	18900,00	18 900,00 Kč
Zápusťná krabice 2 moduly	ks	1,00	3820,00	3 820,00 Kč
Síťšiška pro 2 moduly, montáž	ks	1,00	2150,00	2 150,00 Kč
Info panel VARIO, montáž	ks	1,00	4130,00	4 130,00 Kč
Čtečky přístupového systému	ks	-2,00	1500,00	- 3 000,00 Kč
Čtečky přístupového systému Signo 20, STD T, montáž	ks	2,00	4900,00	9 800,00 Kč
Zdroj 12V zálohovaný v plech. Krabici	ks	1,00	2450,00	2 450,00 Kč
držák kabelů pro vedení strop	ks	50,00	55,00	2 750,00 Kč
Kabel HDMI 20 m se zesilovačem	ks	3,00	2800,00	8 400,00 Kč
příprava tras	soub	1,00	14500,00	14 500,00 Kč
demontáž stávajících rozvodů vč. oprav ve stávajícím rozvaděči	soub	1,00	17600,00	17 500,00 Kč

100 455,00 Kč

Cena celkem**100 455 Kč**

