

č. objednatele č. 1: 122-2015-521101

č. objednatele č. 2: 03PT-002176

č. zhotovitele: 503/2015

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a
č. zhotovitele: 503/2015, uzavřené dne 27.3.2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. DOLNÍ ÚJEZD U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky
Přerov, Ing. Václav Závěšický, odborný
referent Pobočky Přerov

Adresa:

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.:

+420 724574136, +420 702153049

E-mail:

prerov.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel č. 1“

Objednatel č.2:

Sídlo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

jež zastupuje:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

kontaktní adresa:

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

ve věcech smluvních:

Šumavská 525/31, 602 00 Brno

v technických záležitostech:

Mgr. Andrea Chmelová

Bankovní spojení:

Mgr. Jana Duchoňová

Číslo účtu:

ČNB a.s.

IČ:

20001-15937031/0710

65993390/CZ65993390

dále jen „objednatel č.2“

Zhotovitel: GEODETIKA s.r.o.
sídlo: Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov
zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem, jednatelem společnosti GEODETIKA s.r.o.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: hjt75qe
Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 108909494/0600
IČ: 634 80 999
DIČ: CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx
dále jen „**zhotovitel**“.

Čl. I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na **změně rozsahu předmětu díla**, a to tak, že hlavní celek 3.4. vytýčení pozemků dle zapsané DKM, jehož cena byla sjednána ve výši 45 000,- Kč bez DPH, se vypouští.

Smlouva je tak ukončena řádným splněním hlavního celku 3.1., 3.2. a 3.3.

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny zachována tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

Čl. II.

Cena za provedení díla

V důsledku změny v rozsahu předmětu díla se cena mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	475 760,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	739 880,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	52 500,00 Kč
Celková cena bez DPH	1 268 140,00 Kč
DPH 21 %	266 309,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 534 449,40 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a č. zhotovitele: 503/2015, uzavřené dne 27. 3. 2015, ve znění dodatku č. 1 až 5 nemění.
2. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 19. 9. 2023

V Brně dne: 21. 9. 2023

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

V Prostějově dne: 19. 9. 2023

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dušan Vystavěl

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Újezd u Lipníka n/B

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	500	2 000	30.4.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	1 200	24 000	30.4.2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	378	320	120 960	30.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	378	200	75 600	30.10.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	114	1 100	125 400	31.7.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	48	1 100	52 800	31.7.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	375	200	75 000	30.9.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					475 760	31.10.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	366	680	248 880	15.5.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	190	280	53 200	15.5.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	55	600	33 000	15.5.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	230	200	46 000	15.5.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	210	200	42 000	15.5.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	200	18 000	15.5.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	366	610	223 260	31. 7. 2021
3.2.2.a	Doplnění návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - věcná břemena	ha	366	190	69 540	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					739 880	
3.3	Mapové dílo	ha	375	140	52 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					52 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	475 760,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	739 880,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	52 500,00

Celková cena bez DPH v Kč	1 268 140,00
DPH 21% v Kč	266 309,40
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 534 449,40