

Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 55/ODO/2023

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě minutendru III/2183 Mlýnská

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem Chebská 282, PSČ: 356 01, Sokolov
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. Pr 114
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: I [REDACTED]
Tel. [REDACTED] mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Odpovědný pracovník: [REDACTED]
mob.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. **STRABAG a.s.**
se sídlem Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
doručovací adresou: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupená na základě plné moci: Lubošem Mengrem, vedoucím provozní jednotky
Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomkou provozní jednotky
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1100029040/5500
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky
tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Stavbyvedoucí: [REDACTED] tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Název akce: „III/2183 Mlýnská“

I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby.

Článek 4. Termíny provedení díla

odst. 4.7.3. – dojde ke změně:

Původní znění:

4.7.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do 60 dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

Nové znění:

4.7.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do 18.10.2023;

Odůvodnění dodatku:

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu termínového zdržení při schválení DIO – řešení objízdné trasy.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Dne :

Dne :

za objednatele
Jiří Šlachta
ředitel organizace

za zhotovitele
Luboš Mengr
vedoucí provozní jednotky
zmocněn
STRABAG a.s.

Ing. Jitka Tesařová
ekonomka provozní jednotky
zmocněna
STRABAG a.s.