

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 2/2023	ze dne 29. 08. 2023
STAVBA:	SLANÝ, AREÁL NOSAČICKÁ – STATICKE ZABEZPEČENÍ OPĚRNÉ STĚNY	
Číslo smlouvy objednatele:	197/1S/2023	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ, s.r.o., Na Vinici 1943, 274 01 Slaný	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce: V rozpočtu PD je uveden menší rozsah zemních prací při výkopech základového pasu, nižší objem betonu a armatury, než byl skutečně proveden. V rozpočtu PD je uveden menší rozsah prací a materiálu vázajícímu se ke zpevnění líce stěny cementovou maltou proti vypadávání kamenů a doplnění kaveren cihelnou vyzdívkou. Po odtěžení zeminy se zjistilo, že mezi pozemky (TSS a soukromým pozemkem) chybí cca 1 m opěrné stěny, kterou bylo nutno protáhnout z důvodu zabezpečení sesuvu sousedního pozemku. Méněpráce: Při provádění prací se zjistilo že stávající plynoměrná skřín je stabilní a nemusí se bourat, jak předpokládala PD.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	Ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	Ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	Ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	-
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-
Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Vícenáklady dle tohoto změnového listu 02	177 737,00 Kč
Méněpráce změnový list 02	-23 800,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	153 937,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	21.08.2023
Nový termín dokončení díla:	x

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ, s.r.o

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Přílohy změnového listu:

7A4 Rozpočet - méněpráce a vícepráce č.3