

Harmonogram prací - doplnění herních prvků na DH Březhrad	
1 - 10 den	Převzetí stavby, zajištění staveniště, vytýčení sítí
11 - 30 den	Výkopové práce pro patky herních prvků a pro dopadové plochy
	Přesun materiálu, odvoz výkopové zeminy,
31 - 45 den	Zhotovení štěrkových dopadových ploch
46 - 55 den	Montáž herních prvků
56 - 59 den	Konečné terenní úpravy
60 den	Předání stavby

