

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **556/2022**

č. dodatku objednatele: **1123/2023**

č. smlouvy zhotovitele: **S220425**

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel

Zapsaný

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

05089425

DIČ

CZ05089425

Telefon

e-mail

ID datové schránky

epzvwqw

Bankovní spojení

Raifeisenbank a.s.

Číslo účtu

9345455001/5500

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 27.05.2022

(dále jen „**dodatek č. 3**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.05.2022 smlouvu o dílo č. objednatele 556/2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Zpracování projektové dokumentace – zpevnění stávajících komunikací v lokalitě zahrádkové osady u Vodárny, Kolín- II. výzva**“ (dále jen „**dílo**“ a „**smlouva o dílo**“).
2. Smluvní strany dále uzavřely dne 07.11.2022 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“) a dne 31.05.2023 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, jejichž předmětem byla změna článku VII. odst. 1 a 2 písm. b) až e) smlouvy o dílo, změna článku VIII. odst. 1, 2 smlouvy o dílo a změna článku IX. odst. 1.

II.

1. V průběhu zhotovování díla podle smlouvy o dílo vyvstala potřeba a nutnost zpracovat do projektové dokumentace koncepční návrh uličních prostor v lokalitě U Vodárny v jejich cílovém stavu včetně tvaru budoucích křižovatek pro účely majetkoprávních vypořádání v souladu s územní studií zpracované Ing. arch. Tučkem. Cílem je navrhnout hlavní a vedlejší dopravní prostory v jednotlivých větvích, tj. vozovky, zelené a parkovací pásy a chodníky u větve 5 bylo zjištěno výrazné výškové převýšení a pro navržení technicky a investičně nejvhodnější řešení bylo nutné zajistit zaměření bodů na hranici pozemků za hranici městského a soukromých pozemků. Vzhledem k častým prodlevám ve vyřizování jednotlivých kroků je nutné změnit termín dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo.
2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 3 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy
- termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30.04.2024.

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

III.

1. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 3. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 3 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Toto právní jednání bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Kolína dne 18.09.2023, usnesení č. 2111/34/2023/Veřejný.

V Kolíně dne

Mgr. Iveta Mikšíková
Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2023.09.19
11:36:56 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Praze dne

