

Číslo ZL	Pracovní ozn.	Název	Dopad do ceny			Datum		Podrobný popis popis	Poznámka
			Odhad	KONSIT	Odsouhlasená	Zaslání	Schválení		
	X1	Změny rozsahu prací (hydroizolace, obruč komína, tesařské konstrukce, výlezová okna, omítky)		-591 034,73 Kč				Pod původní břidlicovou krytinou byly celoplošně 2 vrstvy lepenek, místy 3 vrstvy,.....	
	X2	Vícepráce nad rámec rozsahu prací (cymbál, výlez k cymbálu, znak nad vchodem)		103 704,40 Kč				D+M cymbálu vč. servopohonu, výlezového žebříku a poklopu, restaurování znaku nad hlavním vstupem	
	X3	Nadkroevní izolace pavlačí		578 203,00 Kč				Zateplení pavlačí objektů B a C vč. provedení parotěsné vrstvy, pojistné hydroizolace a strukturní rohože pod falcovanou krytinu	
		CELKEM		90 872,67 Kč					