

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. 516/5/2023/OST**  
**UZAVŘENÉ DNE 14. 3. 2023**

/dále jen „dodatek“/

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace**

se sídlem: 708 00 Ostrava-Poruba, Příčná 1108  
zastoupena: Mgr. Pavlem Chrenkou  
IČO: 00575933  
DIČ: CZ00575933  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 100401290/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Mgr. Pavel Chrenka, ředitel školy, tel.: 602 726 755  
p. Roman Olejník, provozní technik, tel.: 602 765 378

(dále jen „objednatel“)

**2. Obchodní firma MIBORO s.r.o.**

se sídlem: 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava  
zastoupena: Tomášem Hnilkou  
IČO: 25871986  
DIČ: CZ25871986  
bankovní spojení: Moneta Money Bank  
číslo účtu: 55586555/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostrava, sp. zn. C23749

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tomáš Hnilka, tel.: 773 663 277

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2022 SMLOUVU O DíLO č. 516/5/2023/OST (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je realizace stavby „**Zpevněné plochy O. Jeremiáše**“.
2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací a méněprací, které jsou nezbytné k smysluplnému dokončení díla.
3. Rozsah víceprací a méněprací je uveden ve Změnovém listu stavby č. 2 včetně položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

### **III. Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Soupis víceprací a méněprací uvedený v tomto dodatku je nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 54 705,00 Kč bez DPH
- c) **Cena sjednaných méněprací** činí 63 060,00 Kč bez DPH
- d) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací a činí:

Cena bez DPH	2 716 253,00 Kč
DPH 21 %	570 413,00 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>3 286 666,00 Kč</b>

### **IV. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 2

V Ostravě dne 20.9.2023

V Ostravě dne 20.9.2023

.....  
za objednatele  
Mgr. Pavel Chrenka  
ředitel školy

.....  
za zhotovitele  
Tomáš Hnilka  
prokura