

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-2580/2022

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

číslo smlouvy: E639-S-2580/2022

(dále jen „**Objednatel**“)

MSO servis spol. s r.o.

se sídlem: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 499 71 379 DIČ: CZ49971379

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C13570

bank. spojení: xxx a.s., pobočka Hodonín, č. účtu: xxx/xxx

zastoupena: Ing. Ludkem Šebestou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

číslo smlouvy: „152 22“

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Brno Sever Maloměřice - oprava soc. zařízení**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-2580/2022 u Objednatele) ze dne 12. 8. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.12 tohoto znění:

3.12 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2022 bez DPH	3 570 000,00 Kč
Cena díla ze dne 2. 8. 2023 dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	3 594 530,67 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-22 389,08 Kč
Cena celkem bez DPH	3 572 141,59 Kč
<hr/>	
DPH 21 %	750 149,73 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	4 322 291,32 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Objednatel 21.09.2023

Zhotovitel 20.09.2023

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti
MSO servis spol. s.r.o.

Příloha č. 1
Položkové rozpočty

Název stavby: **Oprava soc. zařízení, ČD Brno Sever Maloměřice**
Příloha č. 2 k ZL č. 2 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
1	SO 01.1	0,00	3 273,20	-3 273,20	N
2	SO 01.2	0,00	6 366,08	-6 366,08	N
3	SO 01.3	0,00	4 709,88	-4 709,88	N
4	SO 01.4	0,00	8 039,92	-8 039,92	N
Celkem:		0,00	22 389,08	-22 389,08	

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn**Název stavby: Oprava soc. zařízení, ČD Brno Sever Maloměřice**

Méněpráce			
Změna č.	§222/4	§222/5	§222/6
1	-3 273,20	0,00	0,00
2	-6 366,08	0,00	0,00
3	-4 709,88	0,00	0,00
4	-8 039,92	0,00	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 222/4	0,00	-22 389,08
Celkem:	0,00	-22 389,08

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:		Oprava soc. zařízení, ČD Brno Sever Maloměřice					CELKEM	3 594 530,67 Kč	
Název SO/PS:		SO 01.1 - Stavební část 1.PP							
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č. 1 - Změny a úpravy - 1.PP - Méněpráce							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
Díl:		781	Dokončovací práce - obklady						
7	781494111	ÚRS 23/1	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	24,200	-16,700	7,500	196,00	4 743,20 Kč
Součet		za Díl	Dokončovací práce - obklady					4 743,20 Kč	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	3 273,20 Kč	1 470,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	3 273,20 Kč	1 470,00 Kč
0,00 Kč	3 273,20 Kč	1 470,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD			
Název stavby:		Oprava soc. zařízení, ČD Brno Sever Maloměřice					CELKEM		3 594 530,67 Kč		
Název SO/PS:		SO 01.2 - Stavební část 1.NP									
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č.2 - Změny a úpravy - 1.NP - Méněpráce									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
Díl:		781	Dokončovací práce - obklady								
7	781494111	ÚRS 23/1	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	38,280	-32,480	5,800	196,00	7 502,88 Kč		
Součet za Díl		Dokončovací práce - obklady						7 502,88 Kč			

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	6 366,08 Kč	1 136,80 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	6 366,08 Kč	1 136,80 Kč
0,00 Kč	6 366,08 Kč	1 136,80 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD		
Název stavby:		Oprava soc. zařízení, ČD Brno Sever Maloměřice						CELKEM		3 594 530,67 Kč	
Název SO/PS:		SO 01.3 - Stavební část 2.NP									
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č.3 - Změny a úpravy - 2.NP - Méněpráce									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
Díl:		781	Dokončovací práce - obklady								
7	781494111	ÚRS 23/1	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	33,630	-24,030	9,600	196,00	6 591,48 Kč		
Součet		za Díl	Dokončovací práce - obklady						6 591,48 Kč		

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	4 709,88 Kč	1 881,60 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	4 709,88 Kč	1 881,60 Kč
0,00 Kč	4 709,88 Kč	1 881,60 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Oprava soc. zařízení, ČD Brno Sever Maloměřice					CELKEM		3 594 530,67 Kč	
Název SO/PS:		SO 01.4 - Stavební část SSZT 1.PP + 1.NP								
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č.4 - Změny a úpravy - SSZT 1.NP - Méněpráce								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl:		781	Dokončovací práce - obklady							
16	781494111	ÚRS 23/1	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	47,120	-41,020	6,100	196,00	9 235,52 Kč	
Součet		za Díl	Dokončovací práce - obklady					9 235,52 Kč		

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	8 039,92 Kč	1 195,60 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	8 039,92 Kč	1 195,60 Kč
0,00 Kč	8 039,92 Kč	1 195,60 Kč

Podpis: TDS

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 19829/2023-SŽ-OŘ BNO-SPS

Název veřejné zakázky: Brno Sever Maloměřice – oprava soc. zařízení
Číslo původní Smlouvy: E639-S-2580/2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01.1 – Stavební část 1.PP
SO 01.2 – Stavební část 1.NP
SO 01.3 – Stavební část 2.NP
SO 01.4 – Stavební část SSZT 1.PP + 1.NP

Iniciátor změny: MSO Servis spol. s r.o., Správa železnic OŘ Brno

Předběžný souhlas (kdy/kým):

Stručný popis změny:

Změnový list č. 2 v rámci stavby řeší změnu ukončení keramického obkladu plastovými lištami za klasické stavební zapravení, z důvodu řádného dokončení díla.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny
Příloha č. 2: Přehled způsobu ocenění
Příloha č. 3: Přehled způsobů ocenění souhrn

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 3 570 000,00 Kč.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL č.2 činí -22 389,08 Kč tj. -0,63 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL č.2 činí -22 389,08 Kč, -0,63 % z ceny dle SOD.

Absolutní hodnota ZL č. 2 činí 22 389,08 Kč, tj. 0,63 % z ceny dle SOD.

Absolutní hodnota ZL č. 1 činí 706 165,27 Kč, tj. 19,78 % z ceny dle SOD.

Absolutní hodnota ZL č. 1 a č. 2 728 554,35 Kč, tj. 20,41 % z ceny dle SOD.

ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací:

ZZVZ § 222/4 de minimis

Nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
ZL č.2	3 570 000,00	0,00	-22 389,08	3 547 610,92	N
SO 01.1	453 638,07	0,00	-3 273,20	450 364,87	N
SO 01.2	574 263,16	0,00	-6 366,08	567 897,08	N
SO 01.3	386 134,41	0,00	-4 709,88	381 424,53	N
SO 01.4	243 120,14	0,00	-8 039,92	235 080,22	N
ZL č.1	3 570 000,00	365 347,97	-340 817,30	3 594 530,67	N
Celkem	3 570 000,00	365 347,97	-363 206,38	3 572 141,59	

Celkem kofinancovatelných
nákladů:

0,00 Kč

Celkem nekofinancovatelných
nákladů:

365 347,97 Kč

1) Zhotovitel: jednatel, MSO servis spol. s r.o.

Jméno: [REDACTED]

Datum: Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: [REDACTED]

Datum: 14.9. 2023 Podpis ...

3) Stanovisko právníka OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: [REDACTED]

Datum: Podpis .

4) Stanovisko přednosty SPS:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: [REDACTED]

Datum: 14.9. 2023 Podpis .

5) Stanovisko NPI o návrhu změny:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: [REDACTED]

Datum: 14.9. 23 Podpis .

6) Rozhodnutí Ř o návrhu změny:Schvaluji Zamítám Schvaluji s podmínkou

Jméno: [REDACTED]

Datum: 14.9. 23 Podpis