

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 202300234 (dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy zhotovitele: PO 1204/2023

číslo dodatku č.1 objednatele: 202300276
číslo dodatku č.1 zhotovitele: PO 1444/2023

*uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „občanský zákoník“)*

Město Český Brod

Sídlo: nám.Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČO: 00235334
DIČ:CZ00235334

Bankovní spojení: Komerční banka,a.s.
č. ú.: 9294910237/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr.Tomáš Klinecký

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

Česká zemědělská univerzita v Praze

Zastoupená: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
Sídlo: Kamýcká 129,165 00 Praha – Suchdol
IČO: 60460709

Bankovní spojení: DIČ: CZ60460709, plátce DPH: ANO
Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 500022222/0800

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“)

Článek I. Preambule

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany ve vzájemné shodě uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 202300234/OR, číslo zhotovitele PO 1204/2023 ze dne 11. 8. 2023 (dále jen „dodatek č. 1“).

Článek II. Doba plnění

2.1. Bod 5.1. smlouvy se mění a nově zní:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 31.12. 2023.“

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky s elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran založených na kvalifikovaném certifikátu, je vyhotoven v jednom originále.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejňující smluvní stranou je město Český Brod.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí a uzavírají jej svobodně, vážně a nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Harmonogram projekčních příprav

V Českém Brodě, dne

V Praze, dne

Objednatel:

Mgr. Tomáš Klinecký
starosta
Město Český Brod

Zhotovitel:

Ing. Jakub Kleindienst
kvestor
Česká zemědělská univerzita v Praze

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.

Usnesení č. 455/2023

Datum 13.9.2023

Datum

Podpis VO

Harmonogram projekčních příprav - Úprava Pivovarského rybníka

Fáze		Termín dokončení		Poznámka
A	Vypracování hydrogeologického posouzení lokality	15/9 vrtné práce 19/9 čerpací zkouška 22/9 předběžné výsledky HG průzkumu	6/10 Hydrogeologický posudek - finální verze	* HG posouzení je nezbytné pro navazující stupeň přípravy STP, přičemž pro její vypracování postačí výstupy provedených čerpacích zkoušek bez potřeby finální zprávy ** Provedení vrtných prací je (dle požadavku technické správy města) podmíněno prováděním v bezdeštném období, aby se zabránilo vzniku vyjetých kolejí od vrtné soupravy. To znamená, že domluvený termín vrtání bude nutné v případě deštivého počasí zrušit. Nový termín vrtání není možné zaručit, závisí na vytíženosti dodavatele vrtných prací. Pokud podmínka přetrvává, je ohrožen termín dodání navazujícího stupně. Alternativně je možné provést nápravu vyjetých kolejí (odhadem vícenáklady 15 000,- Kč) *** pokud by mu nějaká akce vypadla nebo skončila dříve, operativně začneme s vrtáním u Pivov. rybníka. Termín provedení průzkumného vrtu je tedy možný kdykoliv v období 6.-15.9. Přesný termín sdělíme nejpозději den předem.
B	Studie proveditelnosti (STP)	26/9 - hotová studie proveditelnosti		STP předána 26/9 na radu města dne 27/9. Pokud by vlivem výše zmíněných podmínek pro vrtné práce došlo ke zpoždění čerpacích zkoušek, pak by STP byla předána až 10/10 a předložena na 11/10
C	Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby (DÚSP a DSP)	30/10 DÚSP	30/12 DPS + rozpočet	Do 30/10 bude připravena DUSP, která po získání všech potřebných povolení bude podána na SÚ (do 30/11).
D	Inženýring/získání SP	30/11 dokončení inženýringu	31/12 vyřízení SP	Toto riziko je spojeno s variantou A - odběr vody z průsakové studny. Pro účely výzvy č. 5/2023 je nutné předložit SP po nabytí právní moci. Získání souhlasných stanovisek se váže na předpoklad, že oslovené orgány a účastníci jednání se k záměru vyjádří souhlasným stanoviskem v zákonných lhůtách do 30ti dnů. V případě, že tato stanoviska nebudou vydána v daných lhůtách, bude vlivem této překážky, kterou dodavatel díla nemůže ovlivnit, posunuta kompletace položky D-inženýring a z toho vyplívající termín získání stavebního povolení. Možné zpoždění lze čekat ze strany povodí, které může vydat vyjádření v delším než 30ti denním horizontu.