

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. O800220001 (evidenční číslo objednatele: 1-03-22-001-GDCB)
„Poskytnutí techniky vč. obsluhy, pro rekonstrukci železničního mostu Loubí v Děčíně“

Objednatel:

Název: **STRABAG Rail a.s.**
Adresa sídla: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Statutární orgán: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
Ing. Emil Filip, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. XXXXXXXX

IČO: 25429949

DIČ: CZ25429949

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1370

Referenční kód pro daňové doklady: RC-KST-CZ-612-GDCB

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Roudnice nad Labem

Adresa závodu: Roudnice nad Labem, Nábřežní 311. PSČ 413 01,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. XXXXXXXX

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo č. O800220001: „Poskytnutí techniky vč. obsluhy, pro rekonstrukci železničního mostu Loubí v Děčíně“ ze dne 28. 1. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2022 se mění a upravuje se takto:

1) Článek 4. odst. 4.1. se mění a upravuje se takto:

Předpokládaný termín splnění předmětu smlouvy: **01/2022 – 30. 11. 2023**

2) Článek 5. odst. 5.6. se mění a upravuje se takto:

K vystavené faktuře zhotovitel přiloží jako přílohu tuto smlouvu o dílo, včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k této smlouvě o dílo.

3) Důvodem změny termínu dokončení díla jsou pokračující výpomocné práce při rekonstrukci železničního mostu Loubí v Děčíně.

4) Ostatní části smlouvy se nemění.

5) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

6) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

7) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

8) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
podepsán elektronicky

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
podepsán elektronicky