

## DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	
<b>V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:</b>	
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	4. Května 287, 755 01 Vsetín
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>Administrace veřejné zakázky</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
<b>V zastoupení :</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“).

Pokud v dalších ustanoveních dodatku není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno - Medlánky
<b>Zastoupen:</b>	
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 131771
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

### Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jablůnka“ ve znění pozdějších dodatků.
- V průběhu zpracování díla došlo k rozšíření rozsahu díla o dílčí část 3.2.2.a) Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem jsou změny v katastru nemovitostí, které je nezbytné zpracovat do návrhu nového uspořádání pozemků. Rozsah aktualizace je 29 MJ. Při ceně 1 450 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o navýšení ceny díla o 42 050 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že cena aktualizace bude hrazena v plném rozsahu objednatelem č. 2.
- Tato změna smlouvy formou dodatku č. 5 je v pořadí pátou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o pátou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 5 444 000 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 18 200 Kč bez DPH (plus 7 800 Kč bez DPH a minus 26 000 Kč bez DPH), čímž hodnota změny dle dodatku č. 1 odpovídá cca 0,72% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo byla zvýšena celková cena díla o 6 450 Kč bez DPH (plus 59 800 Kč bez DPH a minus 53 350 Kč bez DPH), čímž hodnota změny dle dodatku č. 2 odpovídá cca 1,98% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 3 byla zvýšena celková cena díla o 37 800 Kč bez DPH, což odpovídá cca % původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 4 byla snížena celková cena díla o 120 600 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2,21% původní hodnoty smlouvy o dílo. Celková hodnota předmětné změny dle dodatku č. 5 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ve výši 42 050 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,78% původní hodnoty smlouvy o dílo.

Rekapitulace nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy o dílo:

dodatek číslo	důvod	absolutní změna (+rozšíření -zúžení)	hodnota absolutní změny	změna ceny díla celkem o	hodnota všech změn dle příslušného odstavce § 222
1	§ 222 odst. 5	+7 800 -26 000 Σ= 33 800	0,72%	-18 200	0,72%
2	§ 222 odst. 5	+59 800 -53 350 Σ= 113 150	1,98%	6 450	2,7%
3	§ 222 odst. 5	37 800	0,7%	37 800	3,4%
4	§ 222 odst. 4	-120 600	2,21%	-120 600	2,21%
5	§ 222 odst. 4	42 050	0,78%	42 050	2,99%

4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.2.2 .a) Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 29 MJ x 1 450 Kč = 42 050 Kč bez DPH

Termín ukončení: 15. 10. 2023

### II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	3 050 450 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 796 650 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	278 400 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	266 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>5 391 500 Kč</b>
DPH 21%	1 132 215 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>6 523 715 Kč</b>

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH

nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

Za objednatele č. 1:  
Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Za objednatele č. 2:  
Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
20.09.2023 11:15:58

ČR – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín

Za zhotovitele:  
V Brně dne: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.05  
18:43:09 +02'00'

Geocart CZ spol. s r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.05  
14:59:25 +02'00'

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá:

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.09.05  
14:44:13 +02'00'

**Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Jablůnka**

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	<b>Celkem</b>	<b>Podíl ŘSD</b>	<b>Podíl SPÚ</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	3 050 450	427 063	2 623 387	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 796 650	287 694	1 508 956	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	278 400	38 976	239 424	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	266 000	37 240	228 760	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 391 500</b>	<b>790 973</b>	<b>4 600 527</b>	
DPH 21 % v Kč	1 132 215	166 104	966 111	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 523 715</b>	<b>957 077</b>	<b>5 566 638</b>	