



Dodatek č. 5

AA0020

ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce hotelového open lobby“ č. 2022-08639

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími stranami:

1. Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 63080249
DIČ: CZ63080249
zastoupená: Ing. Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 6502790257/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275
(dále jen „**Objednatel**“)
a

2. CAPEXUS s.r.o.

se sídlem: Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 24131326
DIČ: CZ24131326, plátce DPH
zastoupená: Ing. Danielem Matulou, Mgr. Karlem Konečným, Ing. Blankou Marešovou,
jednateli, přičemž Společnost zastupují vždy společně alespoň dva jednatelé
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 123-6630440227/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 181449
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne **31.8.2022** Smlouvu o dílo „**Rekonstrukce hotelového open lobby**“ ve znění dodatku č. 1 až 4 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodání a implementace rekonstrukce hotelového open lobby pro Hotel Holiday Inn. Smluvní strany se v návaznosti na dodatečně zjištění v průběhu realizace díla dohodly na úpravě některých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy a za účelem úpravy rozsahu DÍLA a souvisejících dopadů uzavírají tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“).

I.

Předmět Dodatku

- 1.1 Vícepráce a méněpráce, které jsou předmětem tohoto Dodatku, vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- 1.2 Vícepráce budou provedeny dle požadavků Objednatele a dle přiložené kalkulace víceprací, které tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Dodatku. Dokončené vícepráce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původního zadání Díla (specifikovaného v čl. 4. Smlouvy a příloze č. 1 Smlouvy), přičemž jsou nezbytné pro provedení a dokončení předmětu Smlouvy.
- 1.3 Méněpráce tvoří **Přílohu č.1** tohoto Dodatku.

- 1.4 Zhotovitel se zavazuje vícepráce provést a méněpráce neprovádět. **Příloha č. 1** tohoto Dodatku tak modifikuje rozsah Díla dle čl. 4 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy.
- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede vícepráce dle tohoto Dodatku do 30.6.2023, samotné kamery pak do 31.7.2023.

III.

Cena víceprací a méněprací a místo plnění

- 3.1 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací a materiálu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma stranami.
- 3.2 Hodnota za méněpráce je stanovena soupisem prací a materiálu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma smluvními stranami.
- 3.3 Původně sjednaná celková Cena za provedení Díla dle Smlouvy a [REDAKCE]
[REDAKCE] se s ohledem na změnu rozsahu Díla:
- a) o vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku zvyšuje o [REDAKCE]
[REDAKCE] a
- b) o méněpráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku [REDAKCE]
[REDAKCE]

a nová souhrnná Cena za provedení Díla tak celkem [REDAKCE]. DPH bude k Ceně za provedení Díla připočtena v zákonné výši dle platných předpisů.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Veškerá ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.
- 4.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravující svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednavatele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného obkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 4.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřena ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsán v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.

4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Přehled změnových listů

Příloha č. 1.1 - ZL č. 25 VCP

V Praze dne 25. 7. 2023

V Praze dne 13. 07. 2023

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:



Ing. Lenka Žlebková

generální ředitelka


Kongresového centra Praha, a.s.



Ing. Daniel Matula

jednatel

CAPEXUS s.r.o.



Ing. Blanka Marešová

jednatel


CAPEXUS s.r.o.




11.07.2023

lh


11.07.2023




Handwritten signature or initials in blue ink.



Ar



Handwritten signature or initials in blue ink.



h.