

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

Smluvní strany

1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava

zastoupena: MUDr. Roman Gřegoř, MBA – ředitel

IČO: 48804525

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: UCB, a.s.

číslo účtu: 2102312880/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

██████████, tel. ██████████, mobil ██████████

(dále jen „objednatel“)

2. FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

se sídlem: Školní 863, Orlová - Lutyně, 735 14

zastoupena: Rudolf Becík – jednatel společnosti

IČO: 25396293

DIČ: CZ25396293

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19-3585740277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 18310

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Rudolf Becík, tel.: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.5.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce střechy výjezdového stanoviště Bruntál (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací došlo k odkrytí skrytých konstrukcí souvrství střech, jejichž stav neodpovídal původnímu předpokladu, což vedlo k dílčím změnám provádění rekonstrukce. Jedná se zejména o neprovádění části demontáží stávajícího souvrství střechy, dále pak nutnost výměny stávajících rozvodů hromosvodů, nutnost plošného vyspravení stávající fasády objektů z důvodu výskytu mikrotrhlin a vad v ploše. Tyto a další důvody si vyžádaly vícepráce a méněpráce, které nebylo možno předpokládat v době uzavření smlouvy a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkovém rozpočtu v příloze tohoto dodatku. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

III.

2. Celková cena za dílo uvedená v čl. V odst.1 smlouvy se nemění.

IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16.5.2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

V Orlové dne



za zhotovitele
Rudolf Bečik

V Ostravě dne



za objednatele
MUDr. Roman Gregor, MBA, ředitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce střech objektů ZZS MSK - Bruntál	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.1	EČO	
		Místo	Bruntál
		IČO	DIČ
Objednatel	ZZS MSK p.o.	48804525	
Projektant	JM YARD service s.r.o.		
Zhotovitel	FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	25396293	CZ25396293
Zpracoval	Frejová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.08.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 81 510,07	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště
2 Montáž 33 098,47	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce
3 PSV Dodávky -218 336,59	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy
4 Montáž -64 446,95	11 0,00	16 Provozní vlivy
5 "M" Dodávky 151 000,00		17 Jiné VRN
6 Montáž 6 000,00		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) -11 175,00	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)
20 HZS 11 175,00	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 0,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	0,00	0,00
Cena s DPH			0,00

E Přípočty a odpočty

- Dodá zadavatel
- Klouzavá doložka
- Zvýhodnění

FATRA-stavební a obchodní společnost spol. s r.o.
Školní 863
735 14 ORLOVA - Lutyně

DIČ: CZ25396293

JM YARD service s.r.o.
 Sudeřova 224/8
 729 00 Ostrava - Město Hory
 IČ: 28632482 Tel.: 553 401 320

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce střech objektů ZZS MSK - Bruntál

Objekt: Dodatek č.1

Objednatel: ZZS MSK p.o.

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Bruntál

Zpracoval: ██████████

Datum: 15. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO 01 Budova -200 372,99

997 Přesun sutě -40 019,32

1	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-11,743	690,38	-8 107,13
2	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-35,229	93,14	-3 281,23
3	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-11,743	338,69	-3 977,24
4	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-164,402	14,48	-2 380,54
5	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	-11,743	1 896,72	-22 273,18

712 Povlakové krytiny -10 104,43

6	712400832	Odstranění ze sítích šikmých přes 10 st. do 30 st. krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	-374,750	25,58	-9 586,11
7	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-96,172	5,39	-518,32

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 28 062,00

8	721174066.R	Prodloužení/přesun a úprava odvětrávacího potrubí pro kanalizaci a VZT (z důvodu umístění vůči falcům na střeše)	kpl.	9,000	3 118,00	28 062,00
---	-------------	--	------	-------	----------	-----------

762 Konstrukce tesařské -226 395,82

9	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	-81,230	45,43	-3 690,28
10	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti laťí přes 360 do 600 mm	m2	-437,550	33,95	-14 854,82
11	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	-1,975	7 398,56	-14 612,16
12	762343911	Bednění a laťování střech zabezdění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně). otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m2	-81,230	753,74	-61 226,30
13	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	-27,522	4 996,75	-137 520,55
14	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	-2,378	1 348,74	-3 207,30
15	762999001.R	Tesařská úprava odvětrávání hřebene sítěchy	m	26,000	624,00	16 224,00
16	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-849,179	8,84	-7 508,41

764 Konstrukce klempířské 71 218,00

17	764223453.R	Úprava otvoru a zpětná montáž střešního výlezu	kpl.	2,000	1 865,00	3 770,00
18	764223454.R	Vložení izolace BAUDER do původních otvorů po výlezu	kpl.	5,000	118,00	590,00
19	764518641.R	Úprava svodu prům. 100	kus	4,000	2 113,00	8 452,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	764518642.R	Příprava krytiny pro montáž čidla	kpl.	1,000	724,00	724,00
21	764999001.R	Klempířská úprava odvětrávání hřebene střechy	m	26,000	889,00	23 114,00
22	764999002.R	Odvětrávací hliníková síťka v barvě krytiny proti hmyzu a ptákům	m	52,000	568,00	29 536,00
23	764999003.R	Nerezové ochranné plechy na nadpraží výjezdu z garáže	ks	4,000	1 258,00	5 032,00

765 Krytina skládaná -49 613,16

24	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30 st. do suří	m2	-374,750	108,35	-40 604,16
25	765151805	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží do suří	m	-126,000	71,50	-9 009,00

766 Konstrukce truhlářské -293 452,04

26	766421233	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	-169,488	423,54	-71 784,95
27	611911570r	dřevěné hoblované desky tl. 25 mm	m2	-186,437	793,03	-147 850,13
28	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	-169,488	184,48	-27 877,39
29	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	-169,488	46,10	-7 813,40
30	766427112	Montáž obložení podhledů rošt podkladový	m	-169,488	125,13	-21 208,03
31	605141110	řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 2 - 3,5 m	m3	-1,343	9 204,04	-12 361,03
32	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-2 500,720	1,82	-4 557,11

783 Dokončovací práce - nátěry -50 223,13

33	783128211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový	m2	-169,488	263,17	-44 604,16
34	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	-64,660	227,26	-14 694,63
35	783417104.R	Očistění a dvojnásobný nátěr oplechování parapetů 28 ks + dveří zadního vchodu	kpl.	1,000	9 075,66	9 075,66

783/2 Nátěr fasády 255 154,91

36	622325211	Oprava vnější omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	417,000	119,00	49 623,00
37	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	56,000	88,00	4 928,00
38	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	417,000	66,84	36 212,28
39	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	417,000	85,15	35 507,55
40	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	417,000	270,40	112 756,80
41	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	1 952,28	1 952,28
42	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	den	6,000	745,00	4 470,00
43	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	765,00	765,00
44	HZS1341	Hodinová zúčtovací sazba - plošina	hod	4,000	2 235,00	8 940,00

21-M Elektromontáže 115 000,00

45	M2101	demontáž a zpětná montáž rozvodů hromosvodu	kpl	-1,000	90 000,00	-90 000,00
46	M2101.2	Demontáž původního hromosvodu na budově	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
47	M2101.4	Oprava a doplnění rozvodů hromosvodního vedení na budově - 220 m, 4 svody	kpl	1,000	76 000,00	76 000,00
48	M2101.5	materiál pro opravu a doplnění hromosvodu na budově - 220 m a 4 svody	kpl	1,000	109 000,00	109 000,00

SO 02 Garáž 200 372,99

997 Přesun sušě -11 757,35

49	997013112	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-3,450	690,38	-2 381,81
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
50	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-10,350	93,14	-964,00
51	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-3,450	338,69	-1 168,48
52	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-48,300	14,48	-699,38
53	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného	t	-3,450	1 896,72	-6 543,68

712 Povlakové krytiny -5 139,48

54	712400832	Odstranění ze střech šikmých přes 10 st. do 30 st. krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	-197,100	25,58	-5 041,82
55	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-18,120	5,39	-97,66

762 Konstrukce tesařské -62 364,74

56	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	-27,953	45,43	-1 269,90
57	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti lať přes 360 do 600 mm	m2	-60,534	33,95	-2 055,13
58	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	-0,178	7 398,56	-1 316,94
59	762343911	Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivé do 1 m2	m2	-27,953	753,74	-21 069,29
60	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	-9,471	4 996,76	-47 324,22
61	762999001.R	Tesařská úprava odvětrávání hřebene střechy	m	22,000	624,00	13 728,00
62	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-345,767	8,84	-3 057,26

763 Konstrukce suché výstavby 8 518,55

63	763131841.R	Demontáž SDK podhledu vč. podkladní konstrukce a odvozu	m2	28,682	297,00	8 518,55
----	-------------	---	----	--------	--------	----------

764 Konstrukce klempířské 46 435,00

64	764223453.R	Úprava otvoru a zpětná montáž střešního výlezu	kp.	1,000	1 885,00	1 885,00
65	764999001.R	Klempířská úprava odvětrávání hřebene střechy	m	22,000	889,00	19 558,00
66	764999002.R	Odvětrávací hliníková síťka v barvě krytiny proti hmyzu a ptákům	m	44,000	568,00	24 992,00

765 Krytina skládaná -21 355,79

67	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30 st. do suti	m2	-197,100	108,35	-21 355,79
----	-----------	---	----	----------	--------	------------

766 Konstrukce truhlářské 63 935,32

68	766421234.R	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku	m2	33,128	625,00	20 705,00
69	611911570r	dřevěné hoblované desky tl. 25 mm	m2	36,441	793,03	28 898,81
70	766427112	Montáž obložení podhledů roší podkladový	m2	33,128	325,00	10 766,60
71	605141110	řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 2 - 3,5 m	m3	0,263	9 204,04	2 420,66
72	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	627,910	1,82	1 144,25

783 Dokončovací práce - nátěry 36 461,49

73	783128211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový	m2	33,128	263,17	8 718,30
----	-----------	---	----	--------	--------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
74	783213121	Napouštěcí nátěr tesalských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	33,128	203,29	6 734,59
75	783401303	Bezoplachové odrezlivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru - okapový plech	m	50,320	95,00	4 780,40
76	783417102.R	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí - okapový plech	m	50,320	322,50	16 228,20

783/2
Nátěr fasády
115 639,99

77	622325211	Oprava vnější omítky členitostí 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	193,000	119,00	22 967,00
78	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	26,000	88,00	2 288,00
79	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	193,000	86,84	16 760,12
80	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	193,000	85,15	16 433,95
81	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitostí 1 a 2	m2	193,000	270,40	52 187,20
82	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	918,72	918,72
83	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	den	2,000	745,00	1 490,00
84	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	360,00	360,00
85	HZS1341	Hodinová záúčtovací sazba - plošina	hod	1,000	2 235,00	2 235,00

21-M
Elektromontáže
30 000,00

86	M2101	demontáž a zpětná montáž rozvodů hromosvodu	kpl	-1,000	50 000,00	-50 000,00
87	M2101.2	Demontáž původního hromosvodu na garáži	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
88	M2101.6	Oprava a doplnění rozvodů hromosvodného vedení na garáži - 80 m, 2 svody	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00
89	M2101.7	materiál pro opravu a doplnění hromosvodu na garáži - 80 m a 2 svody	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00

Celkem
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce střech objektů ZZS MSK - Bruntál	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.1- budova MP	EČO	
		Místo	Bruntál
		IČO	
Objednatel	ZZS MSK p.o.	48804525	
Projektant	JM YARD service s.r.o.		
Zhotovitel	FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	25396293	CZ25396293
Zpracoval	Frejová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.08.2022	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2	Montáž	-40 019,32	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3 PSV	Dodávky	-312 343,87	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	-342 744,37	11		0,00	16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky					17	Jiné VRN
6	Montáž	-90 000,00				18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)		-785 107,56	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20 HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

JM YARD SERVICE, S.R.O.
 Školní 2024/8
 709 00 - Čáslava - Mariánské Hory
 IČ: 25633202 Tel.: 553 401 320

FATRA-stavební a obchodní společnost spol. s r.o.
 Školní 863
 735 14 ORLOVÁ - Lutyně
 DIČ: CZ25396293

D Celkem bez DPH			-785 107,56
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	-785 107,56	-164 872,59
Cena s DPH			-949 980,15

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel
 Klouzavá doložka
 Zvýhodnění

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce střech objektů ZS MSK - Bruntál
 Objekt: Dodatek č.1- budova MP

Objednatel: ZS MSK p.o.

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Bruntál

Zpracoval: ██████████

Datum: 15. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO 01 Budova -785 107,56

997 Přesun sutě -40 019,32

1	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-11,743	690,38	-8 107,13
2	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-35,229	93,14	-3 281,23
3	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-11,743	338,69	-3 977,24
4	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-164,402	14,48	-2 380,54
5	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovná) směsného	t	-11,743	1 896,72	-22 273,18

712 Povlakové krytiny -10 104,43

6	712400832	Odstranění ze střech šikmých přes 10 st. do 30 st. krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	-374,750	25,58	-9 586,11
7	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-98,172	5,39	-518,32

762 Konstrukce tesařské -242 619,82

8	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	-81,230	45,43	-3 690,28
9	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti laťí přes 360 do 600 mm	m2	-437,550	33,95	-14 854,82
10	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	-1,975	7 398,66	-14 612,16
11	762343911	Bednění a laťování střech zabezení jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m2	-81,230	753,74	-61 226,30
12	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I-II. 2 - 3 cm	m3	-27,522	4 996,75	-137 520,55
13	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	-2,378	1 348,74	-3 207,30
14	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-849,179	8,84	-7 508,41

765 Krytina skládaná -49 613,16

15	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30 st. do sutí	m2	-374,750	108,35	-40 604,16
16	765151805	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží do sutí	m	-126,000	71,50	-9 009,00

766 Konstrukce truhlářské -293 452,04

17	766421233	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	-169,488	423,54	-71 784,95
18	611911570r	dřevěná hoblovaná desky tl. 25 mm	m2	-186,437	793,03	-147 860,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce střech objektů ZZS MSK - Bruntál	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.1- budova VCP	EČO	
		Místo	Bruntál
		IČO	DIČ
Objednatel	ZZS MSK p.o.	48804525	
Projektant	JM YARD service s.r.o		
Zhotovitel	FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	25396293	CZ25396293
Zpracoval	Frejlová		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	15.08.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	113 327,06	8	Práce přestás	0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	132 887,85	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3 PSV	Dodávky	21 489,77	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	103 089,89	11		0,00	16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky	109 000,00				17	Jiné VRN
6	Montáž	96 000,00				18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)		575 794,57	12	DN (ř. 8-11)		18	VRN (ř. 13-18)
20 HZS		8 940,00	21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

FATRA-stavební a obchodní společnost spol. s r.o.
 Školní 863
 735 14 ORLOVÁ - Luty
 DIČ: CZ25396293

D Celkem bez DPH 584 734,57

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	584 734,57	122 794,26
Cena s DPH			707 528,83

E Přípočty a odpočty

- Dodá zadavatel
- Klouzavá doložka
- Zvýhodnění

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce střech objektů ZS MSK - Bruntál

Objekt: Dodatek č.1- budova VCP

Objednatel: ZS MSK p.o.

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Bruntál

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 15. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO 01 Budova 584 734,57

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 28 062,00

1	721174066.R	Prodloužení/přesun a úprava odvětrávacího potrubí pro kanalizaci a VZT (z důvodu umístění vůči falciům na střeše)	kpl.	9,000	3 118,00	28 062,00
---	-------------	---	------	-------	----------	-----------

762 Konstrukce tesařské 16 224,00

2	762999001.R	Tesařská úprava odvětrávání hřebene střechy	m	26,000	624,00	16 224,00
---	-------------	---	---	--------	--------	-----------

764 Konstrukce klempířské 71 218,00

3	764223453.R	Úprava otvoru a zpětná montáž střešního výlezu	kpl.	2,000	1 885,00	3 770,00
4	764223454.R	Vložení izolace BAUDER do původních otvorů po výlezu	kpl.	5,000	118,00	590,00
5	764518641.R	Úprava svodu prům. 100	kus	4,000	2 113,00	8 452,00
6	764518642.R	Příprava krytiny pro montáž čidla	kpl.	1,000	724,00	724,00
7	764999001.R	Klempířská úprava odvětrávání hřebene střechy	m	26,000	889,00	23 114,00
8	764999002.R	Odvětrávací hliníková sítka v barvě krytiny proti hmyzu a ptákům	m	52,000	568,00	29 536,00
9	764999003.R	Nerezové ochranné plechy na nadpraží výjezdu z garáže	ks	4,000	1 258,00	5 032,00

783 Dokončovací práce - nátěry 9 075,66

10	783417104.R	Očištění a dvojnásobný nátěr oplechování parapetů 28 ks + dveří zadního vchodu	kpl.	1,000	9 075,66	9 075,66
----	-------------	--	------	-------	----------	----------

783/2 Nátěr fasády 255 154,91

11	822325211	Oprava vnější omítky členitostí 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	417,000	119,00	49 623,00
12	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	56,000	88,00	4 928,00
13	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	417,000	86,84	36 212,28
14	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	417,000	85,15	35 507,55
15	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	417,000	270,40	112 756,80
16	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	1 952,28	1 952,28
17	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	den	6,000	745,00	4 470,00
18	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	765,00	765,00
19	HZS1341	Hodinová zúčtovací sazba - plošina	hod	4,000	2 235,00	8 940,00

21-M Elektromontáže 205 000,00

20	M2101.2	Demontáž původního hromosvodu na budově	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
21	M2101.4	Oprava a doplnění rozvodů hromosvodního vedení na budově - 220 m, 4 svody	kpl	1,000	76 000,00	76 000,00
22	M2101.5	materiál pro opravu a doplnění hromosvodu na budově - 220 m a 4 svody	kpl	1,000	109 000,00	109 000,00

Celkem 584 734,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce střech objektů ZZS MSK - Bruntál	JKSO	
Název objektu	Dotátek č.1- garáž MP	EČO	
		Místo	Bruntál
		IČO	DIČ
Objednatel	ZZS MSK p.o.	48804525	
Projektant	JM YARD service s.r.o.		
Zhotovitel	FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	25396293	CZ25396293
Zpracoval	Frejová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-GPV
		15.08.2022	OZ-GPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky -48 641,16	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště
2 Montáž -115 704,20	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce
3 PSV Dodávky	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy
4 Montáž	11 0,00	16 Provozní vlivy
5 "M" Dodávky		17 Jiné VRN
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) -164 345,36	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)
20 HES	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

JM YARD service, s.r.o.
 Sudpřoký 2024/8
 009 00 Opatov - Mariánské Hory
 IČ: 286332102 Tel: 559 461 320

FATRA-stavební a obchodní společnost spol. s r.o.
 Školní 863
 735 14 ORLOVÁ - Lutyně
 DIČ: CZ25396293

D Celkem bez DPH		-164 345,36	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	-164 345,36	-34 512,53
Cena s DPH		-198 857,89	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce střech objektů ZZS MSK - Bruntál

Objekt: Dodatek č.1- garáž MP

Objednatel: ZZS MSK p.o.

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Bruntál

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 15. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO 02 Garáž -164 345,36

997 Přesun sutě -11 757,35

1	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-3,450	690,38	-2 381,81
2	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-10,350	93,14	-964,00
3	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-3,450	338,69	-1 168,48
4	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-48,300	14,48	-699,38
5	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	-3,450	1 896,72	-6 543,68

712 Povlakové krytiny -5 139,48

6	712400832	Odstranění ze střech šikmých přes 10 st. do 30 st. krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	-197,100	25,58	-5 041,82
7	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-18,120	5,39	-97,66

762 Konstrukce tesařské -76 092,74

8	762341611	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	-27,953	45,43	-1 269,90
9	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti lať přes 360 do 600 mm	m2	-60,534	33,95	-2 055,13
10	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	-0,178	7 398,56	-1 316,94
11	762343911	Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m2	-27,953	753,74	-21 069,29
12	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	-9,471	4 996,75	-47 324,22
13	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-345,767	8,84	-3 057,26

765 Krytina skládaná -21 355,79

14	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30 st. do sutí	m2	-197,100	108,35	-21 355,79
----	-----------	---	----	----------	--------	------------

21-M Elektromontáže -50 000,00

15	M2101	demontáž a zpětná montáž rozvodů hromosvodu	kpl	-1,000	50 000,00	-50 000,00
----	-------	---	-----	--------	-----------	------------

Celkem -164 345,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce střech objektů ZZS MSK - Bruntál	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.1- garáž VCP	EČO	
		Místo	Bruntál
		IČO	DIČ
Objednatel	ZZS MSK p.o.	48804525	
Projektant	JM YARD service s.r.o.		
Zhotovitel	FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	25396293	CZ25398293
Zpracoval	Frejová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.08.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 16 824,17	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 55 934,14	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3 PSV	Dodávky 72 517,51	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 175 207,53	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky 42 000,00			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	362 483,35	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20 HZS	2 235,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

JM YARD service, s.r.o.
 Školní 863
 709 00 Ostrava - Město
 IČ: 2863202 Tel.: 559 401 375

FATRA-stavební a obchodní společnost spol. s r.o.
 Školní 863
 735 14 ORLOVÁ - Lutyně
 DIČ: CZ25398293

D Celkem bez DPH		364 718,35	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	364 718,35	76 590,85
Cena s DPH			441 309,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel
 Klouzavá doložka
 Zvýhodnění

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce střech objektů ZZS MSK - Bruntál

Objekt: Dodatek č.1- garáž VCP

Objednatel: ZZS MSK p.o.

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Bruntál

Zpracoval: ██████████

Datum: 15. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
SO 02 Garáž						364 718,35
762 Konstrukce tesařské						13 728,00
1	762999001.R	Tesařská úprava odvětrávání hřebene střechy	m	22,000	624,00	13 728,00
763 Konstrukce suché výstavby						8 518,55
2	763131841.R	Demontáž SDK podhledu vč. podkladní konstrukce a odvozu	m2	28,682	297,00	8 518,55
764 Konstrukce klempířské						46 435,00
3	764223453.R	Úprava otvoru a zpětná montáž střešního výlezu	kpl.	1,000	1 885,00	1 885,00
4	764999001.R	Klempířská úprava odvětrávání hřebene střechy	m	22,000	889,00	19 558,00
5	764999002.R	Odvětrávací hliníková síťka v barvě krytiny proti hmyzu a ptákům	m	44,000	568,00	24 992,00
766 Konstrukce truhlářské						63 935,32
6	766421234.R	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku	m2	33,128	625,00	20 705,00
7	611911570r	dřevěné hoblované desky tl. 25 mm	m2	36,441	793,03	28 898,81
8	766427112	Montáž obložení podhledů roční podkladový	m2	33,128	325,00	10 766,80
9	605141110	řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 2 - 3,5 m	m3	0,263	9 204,04	2 420,66
10	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	627,910	1,82	1 144,25
783 Dokončovací práce - nátěry						36 461,49
11	783128211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezilbroušením akrylátový	m2	33,128	263,17	8 718,30
12	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	33,128	203,29	6 734,59
13	783401303	Bezoplachově odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru - okapový plech	m	50,320	95,00	4 780,40
14	783417102.R	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí - okapový plech	m	50,320	322,50	16 228,20
783/2 Nátěr fasády						115 639,99
15	622325211	Oprava vnější omítky členitostí 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	193,000	119,00	22 967,00
16	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	26,000	88,00	2 288,00
17	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	193,000	86,84	16 760,12
18	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	193,000	85,15	16 403,95
19	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitostí 1 a 2	m2	193,000	270,40	52 187,20
20	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	918,72	918,72
21	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	den	2,000	745,00	1 490,00
22	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	360,00	360,00
23	HZS1341	Hodinová zúčtovací sazba - plošina	hod	1,000	2 235,00	2 235,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

21-M Elektromontáže 80 000,00

24	M2101.2	Demontáž původního hromosvodu na garáži	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
25	M2101.6	Oprava a doplnění rozvodů hromosvodného vedení na garáži - 80 m, 2 svody	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00
26	M2101.7	materiál pro opravu a doplnění hromosvodu na garáži - 80 m a 2 svody	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00

Celkem

364 718,35