



DODATEK č.1
ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavebního díla „Výstavba protihlukových stěn – hřiště“
číslo smlouvy objednatele: SML 079/2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Městská část Praha-Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
IČO: 00231266,
DIČ: CZ 00231266
bankovní spojení: PPF, a.s., Praha 5
číslo účtu: 501855998/6000
zastoupená: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČO: 28177851
DIČ: CZ 28177851
zapsána: pod spisovou značkou C 130876 vedenou Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupena: Petrem Neumannem, jednatelem
dále jen „zhotovitel“

Čl. I
Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.8.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavebního díla
„Výstavba protihlukových stěn - hřiště“.

Čl. II.
Předmět Dodatku

II.1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 (dále jen Dodatek) je dílčí změna plnění předmětu smlouvy
dle změnového listu č.: ZL 01 – **vícepráce** (změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ):
- změna barevného řešení panelu protihlukových stěn.

II.2. Dopady změn předmětu Dodatku do ceny díla činí:

Změna č	Název	CENA bez DPH	CENA vč. DPH
01	Příplatek za barevné řešení panelů protihlukových stěn.	19.500,- Kč	23.595,- Kč

II.3. Celková cena díla se tímto dodatkem mění na:

Celková cena bez DPH: 809.197,73 Kč,
slovy: „osmsetdevěttisícstodevadesátšedmkorunčeských a 73 haléřů“,

tj. celková cena včetně 21% DPH: 979.129,25,- Kč,
slovy: „devětsetsedmdesátdevěttisícstodvacetdevětkorunčeských a 25 haléřů“.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají v platnosti.

III.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovené.

III.3. Dodatek platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

III.4. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem tohoto dodatku, výslovně prohlašují, že mu porozuměly a bezvýhradně s jeho obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah dodatku nebo jeho uzavření nebyly jakkoli vynucovány, dodatek neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům; na dukaz toho připojují své podpisy.

III.5. Tento Dodatek byl schválen RMČ č.26 dne 28.8.2023.

V Praze dne:

Martin Digitálně podepsal
Tumpach Martin Tumpach
Datum: 2023.08.29
13:56:57 +02'00'

.....
Objednatel

V Praze dne:

Petr Digitálně podepsal
Neumann Petr Neumann
Datum: 2023.08.29
09:52:27 +02'00'

.....
Zhotovitel



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

26. jednání
28.8.2023

USNESENÍ č. 249/23/RMČ

k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo – Stavební firma NEUMANN s.r.o.

Rada po projednání

I. schvaluje

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavebního díla „Výstavba protihlukových stěn – hřiště“, jehož předmětem jsou vícepráce dle ZL01 – změna barevného řešení panelů protihlukové stěny, za částku 19.500,- Kč bez DPH.

II. pověřuje

starostu uzavřením Dodatku č. 1 dle odst. I., který je přílohou tohoto usnesení.

Mgr. Martina
Postupová

Digitálně podepsala
Mgr. Martina
Postupová
Datum: 2023.09.15
19:33:23 +02:00

Martina Postupová
1.místostarostka

Martin
Tumpach

Digitálně podepsal
Martin Tumpach
Datum: 2023.09.13
16:22:04 +02:00

Martin Tumpach
starosta

DODATEK č.1
ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavebního díla „Výstavba protihlukových stěn – hřiště“
číslo smlouvy objednatele: SML 079/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Městská část Praha-Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
IČO: 00231266
DIČ: CZ 00231266
bankovní spojení: PPF, a.s., Praha 5
číslo účtu: 501855998/6000
zastoupená: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČO: 28177851
DIČ: CZ 28177851
zapsána: pod spisovou značkou C 130876 vedenou Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 04900563999/0800
zastoupena: Petrem Neumannem, jednatelem
dále jen „zhotovitel“

ČI. I
Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.8.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavebního díla „Výstavba protihlukových stěn – hřiště“.

ČI. II.
Předmět Dodatku

II.1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 (dále jen Dodatek) je dílčí změna plnění předmětu smlouvy dle změnového listu č.: ZL 01 – **vícepráce** (změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ):
- změna barevného řešení panelů protihlukových stěn.

II.2. Dopady změn předmětu Dodatku do ceny díla činí:

Změna č.	Název	CENA bez DPH	CENA vč. DPH
01	Příplatek za barevné řešení panelů protihlukových stěn.	19.500,- Kč	23.595,- Kč

II.3. Celková cena díla se tímto dodatkem mění na:

Celková cena bez DPH: 809.197,73 Kč.

slovy: „osmsetdevěttisícstodevadesátšedmkorunčeských a 73 haléřů“.

tj. celková cena včetně 21% DPH: 979.129,25.- Kč.

slovy: „devětsetšedesátdevěttisícstodvacetdevětkorunčeských a 25 haléřů“.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají v platnosti.

III.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

III.3. Dodatek je platný a účinný dnem podpisu smluvními stranami.

III.4. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem tohoto dodatku, výslovně prohlašují, že mu porozuměly a bezvýhradně s jeho obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah dodatku nebo jeho uzavření nebyly jakkoli vynucovány, dodatek neodporuje zákonu a nepřiči se dobrým mravům; na dukaz toho připojují své podpisy.

III.5. Tento Dodatek byl schválen RMČ č.26 dne 28.8.2023.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ĎÁBLICE

KONTROLNÍ LIST SMLOUVY

nebo jiných právních dokumentu, které mají za následek veřejný výdaj nebo jiná plnění vzniklá na základě závazku nebo nároku orgánu veřejné správy. Slouží jako předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě před vznikem závazku.

Není třeba vyplňovat pro předkládané nájemní smlouvy u kterých výše pronájmu nepřesahuje **jednorázovou částku 50 tis. Kč** bez DPH nebo u dlouhodobých nájemních smluv částku **20 tis Kč za měsíc**.

Předkladatel: starosta M. Tumpach	Vedoucí odboru:
--	------------------------

Smluvní partner: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o
--

Název / typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
<small>např.: nájemní - pozemek, nájemní - bytové prostory, nájemní - nebytové prostory, kupní, smlouva o dílo, příkazní, darovací, o přijaté dotaci / příspěvku, o poskytnuté dotaci ú příspěvku, o věcném břemeni, o pravu stavby, o půjčce, aj</small>

Předmět smlouvy: Výstavba protihlukových stěn - hřiště - vícepráce

Právní kontrola:	Schváleno právníkem [redacted]
<input checked="" type="checkbox"/> standardní / typová	<input type="checkbox"/> nestandardní

Předpokládaná hodnota předmětu smlouvy:	V případě VZ - Postup dle Směrnice č. 8/2020 (ZZMR):
částka bez DPH 19.500,-	<input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Ano <input type="text"/> Jiný postup
částka s DPH	

Poznámky:

Tajemník úřadu:
Povinnost vyvěsit záměr na úřední desce: <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO, na ÚD vyvěšeno od do
Finální verze odsouhlasena se smluvní stanou: <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
Schválení je v kompetenci RMČ? <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE, nutno předložit na ZMČ RMČ č. 26, usn. č. 249/23/RMČ
V případě realizace veřejné zakázky - soulad se Směrnicí 8/2020: <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
podpis dne 29.8.2023

Správce rozpočtu (FIO):
Kontrola souladu operace se schváleným rozpočtem a existenci zdroju potřebných na uskutečnění [redacted]
Omezující podmínky: <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO - jaké? [redacted]
podpis dne 29.8.2023

Pověřený příkazce operace (starosta/místostraosta příp. tajemník):
Posuzuje v souladu s § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 416/2004 Sb. [redacted]
podpis dne 29.8.2023