



SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení veřejné zakázky
Poliklinika Žďár nad Sázavou,
změna užívání prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 328751/0100
Zastoupený: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Kontakt: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: ELITSTAV s.r.o.
Sídlo: č.p. 35, 533 04 Újezd u Sezemic
IČO: 06552226
DIČ: CZ06552226
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1962989002/5500
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 40453
Zastoupený: Zsolt Ivánovics Makula, jednatel

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se Smlouva o dílo ze dne 17.7.2023 mění a doplňuje:

Článek I.
Cena za dílo

1. Původní cena díla 652.053,23 Kč bez DPH se mění z důvodu změny předmětu díla o částku - 6.357,78 Kč bez DPH. Podrobná specifikace ceny změn je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku. **Celková cena díla včetně tohoto dodatku je nyní: 645.695,45 Kč bez DPH.**

Důvodem změny jsou více a méně práce spojené s realizací díla.

Vícepráce v rekonstruované části stávající budovy spočívají zejména:

- z požadavku objednatele, kdy bude vyrovnána omítka u dveří v čekárně, zřizuje se zásuvka pro televizi v čekárně, bude vyztužena příčka u RTG, úpraven obklad z lamina stěně v čekárně a pořízení jiné velikosti radiátorů v ordinaci z důvodu plánovaného vybavení ordinace nábytkem,
- stavební práce spojené s opravou poškozeného potrubí, jehož poloha nebyla předem známa a nebyla zakreslena v projektové dokumentaci.

Méně práce spočívají zejména v nerealizaci maleb, neuskutečněné dodávky desky z lamina, otopného tělesa.

Jedná se o změny, které vyvstaly v průběhu realizace veřejné zakázky a jsou nutné pro zdárné zhotovení díla.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 17.7.2023 beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatele, není-li dodatek uzavřen elektronicky.
4. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb).
6. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou přijatým na její 24.schůzi, konané dne 19.06.2023, č. usn. 1963/2023/SR//RM.

Za objednatele:

Ve Žďáru nad Sázavou 22. 09. 2023
dne (dle elektronického podpisu)

Za zhotovitele:


Ve Vlčnově 22. 09. 2023
dne (dle elektronického podpisu)



Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města




Zsolt Ivánovics Makula





Za objednatele:



vedoucí odboru strategického rozvoje
a investic

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – dodatek č. 1 Poliklinika Žďár nad Sázavou, změna užívání prostor v 2.NP na ordinaci zubaře

Méněpráce

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 88 | K | 783812100R00 | Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email | m2 | 56,064 | 60,33 | 3 382,34 |
| 23 | M | 48451026 | těleso otopné hliníkové rozteč 500/14 čl s bočním připojením | kus | 1,000 | 4 780,00 | 4 780,00 |
| 90 | K | 784442001RT1 | Malba disperzní interiér. výška do 3,8 m | m2 | 53,20 | 32,33 | 1 719,95 |
| 66 | M | 6072 | Dodávka deska lamino obložení š= 200 mm, ohraněná | m2 | 1,679 | 4 805,86 | 8 069,04 |
| 25 | M | RMAT0001 | těleso otopné hliníkové | kus | 2,000 | 8 900,00 | 17 800,00 |

Celkem - minus 35.751,33 Kč


Vícepráce

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----|-----|----------------------|-----------|
| 1 | | | Bourací práce dveře do chodby + přepojení kanalizace a vodovodu + zapravení | kpl | | | 4 360,00 |
| 2 | | | Vyrovnání omítky – kolem dveří z čekárny | m2 | 5,2 | 357,03 | 1 856,55 |
| 3 | | | Zásuvky televize – čekárna vč. připojení | kpl | | | 1 860,00 |
| 4 | | | Výztuha příčka u RTG | kus | 1 | | 1 500,00 |
| 5 | | | Úprava lamino - obklad stěny | kpl | | | 2 160,00 |
| 6 | | | Repas tělesa otopné původní + 2 nová tělesa Korado | kus | 3 | 2 057,0 + (7800 x 2) | 17 657,00 |

Celkem - plus 29.393,55 Kč

Rozdíl vícepráce – méněpráce = minus 6.357,78 Kč

Smlouva o dílo cena – 652.053,23 Kč – minus 6.357,78 Kč – cena celkem skutečnost = 645.695,45 Kč (bez DPH)

Za TDI:  souhlasí s navrženými více a méně pracemi, neboť takto budou po dohodě s objednatelem provedeny ke zdárnému dokončení díla.