

## **Dodatek č. 4**

**ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/740/2021**

**"Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce objektu Zeyerova čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482950257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **Projektový ateliér DAVID s.r.o.**

se sídlem se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14

IČO: 27277577

DIČ: CZ27277577

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. Ladislav David, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 198046732/0300

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.10.2021 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/740/2021 jejímž předmětem je "Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce objektu Zeyerova čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec", a ke které

smluvní strany dne 13.01.2022 uzavřely Dodatek č. 1, dne 24.03.2022 uzavřely Dodatek č. 2 a dne 09.06.2022 uzavřely Dodatek č. 3 (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou požadavky na úpravu projektové dokumentace na základě projednání projektové dokumentace s vlastníky přilehlých nemovitostí.
3. Z výše uvedeného důvodů je potřeba:
  - a) projektovou dokumentaci pro provádění stavby rozšířit o projekt opěrné stěny a oplocení podél SV části zahrady domu č.p. 586/29, upravit projekt venkovního hřiště pro snížení hluku do zahrady domu č.p. 586/29 a upravit návrh areálového osvětlení pro snížení intenzity osvětlení v zahradě domu č.p. 586/29;
  - b) projednat v rámci obstarání u příslušných správních úřadů všechna povolení nezbytná k provedení stavby uvedené úpravy s dotčenými orgány.
4. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje:
  - a) v části projektové dokumentace pro provádění stavby - o projekt opěrné stěny a oplocení a úpravu venkovního hřiště a areálové osvětlení,
  - b) v části obstarání u příslušných správních úřadů všechna povolení nezbytná k provedení stavby o projednání úprav projektové domunetace s dotčeným orgány.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny:
  - a) za obstarání všech příslušných pravomocných povolení zahrnující také výdaje spojené s úhradou všech správních poplatků uvedené v článku VII. odst. 2 písm. e) smlouvy pro II. etapu, která se navyšuje o 11.000,00 Kč bez DPH, tj.13.310,00 Kč včetně DPH a činí nově: 160.200,00 Kč bez DPH, tj. 193.842,00 Kč včetně DPH,
  - b) za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v článku VII. odst. 2 písm. f) smlouvy, která se navyšuje o 128.500,00 Kč bez DPH, tj. 155.485,00 Kč včetně DPH,čímž současně dojde k navýšení maximální ceny za plnění uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy o částku 139.500,00 Kč bez DPH, tj. 168.795,00 Kč včetně DPH.
4. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	<b>3.948.000,00 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6	<b>139.500,00 Kč</b>

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	<b>4.087.500,00 Kč</b>
DPH	<b>858.375,00 Kč</b>
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	<b>4.945.875,00 Kč</b>

5. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu pro předání technické realizační dokumentace interiérů a vybavení včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb z důvodu rozdělení dokumentace na jednotlivé funkční celky pro potřeby následného veřejného zadávání ve fázi realizace. Smluvní strany se dohodly na tom, že:

článek IV. odst. 1 písm. i) smlouvy ve znění:

*"předání technické realizační dokumentace interiérů a vybavení včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději 90 dní od vydání společného povolení pro etapu I,"*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

*"předání technické realizační dokumentace interiérů a vybavení včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději 110 dní od vydání společného povolení pro etapu II,"*

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1406/23/RK ze dne 08.08.2023.

V Liberci dne 29.08.2023

V Liberci dne 14.08.2023

.....

Ing. Zbyněk Miklík  
náměstek hejtmána

.....

Ing. arch. Ladislav David  
jednatel