

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023/02/052/Li, uzavřené dne 11.05.2023
(dále jen „**dodatek**“)



1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „**objednatel**“

a

2. **KANIA a. s.**

se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívov
zastoupena: Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Fabián, výkonný ředitel
oprávněn jednat ve věcech technických:
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Ing. Ondřej Fabián
IČO: 26817853
DIČ: CZ26817853
bankovní spojení: RaiffeisenBank a. s.
č. účtu: 
e-mail: 

dále jen „**zhotovitel**“

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I. Preambule

1. Smluvní strany dne 11.05.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023/02/052/Li (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování studie, projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení s propracováním dokumentace pro provádění stavby(dále jen **jednostupňová dokumentace „sloučené ÚŘ, SP a DPS“**, a to pro akci s názvem „Autobusová zastávka, Třinec, Dolní Lištná, Sosna nemocnice – točna“ (dále jen „akce“).
2. Vzhledem k rozhodnutí investora odložit plánovaný termín zahájení realizace akce, smluvní strany se dohodly na přerušení zhotovení díla dle smlouvy, posunutí termínů zhotovení díla a úhrady již vzniklých nákladů v důsledku zahájení realizace díla dle smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. V článku III. Doba plnění smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:
 - o Projektová dokumentace pro sloučené územní pro sloučené územní řízení a stavební povolení bude odevzdána do 60 kalendářních dnů od výzvy objednatele
 - o Dokumentace pro provádění stavby do 30 dnů od vydání stavebního povolení.“

2. V článku IV. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran pro každou jednotlivou projektovou dokumentaci následovně:
 - o Náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s přípravou vypracování PD pro sloučené ÚŘ a SP 45.000 Kč bez DPH
 - o Projektová dokumentace pro sloučené ÚŘ a SP 195.000 Kč bez DPH
 - o Projektová dokumentace pro provedení stavby 180.000 Kč bez DPH
 - Celkem 420.000 Kč bez DPH**

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

3. V článku V. Platební podmínky se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „ Objednatel uhradí náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s přípravou vypracování PD pro sloučené ÚŘ a SP na základě daňového dokladu – faktury zhotovitele vystavené po uzavření tohoto dodatku, každou jednotlivou kompletně a řádně provedenou projektovou dokumentaci na základě daňového dokladu – faktury zhotovitele vystavené po předání a převzetí každé jednotlivé projektové dokumentace objednateli v počtu, rozsahu a formě sjednané dle této smlouvy. Zálohy nejsou sjednány.

III.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/862 ze dne 18.09.2023.

V Třinci



primátorka



výkonný ředitel

č. smlouvy objednatele: 2023/02/052/Li/D1

č. smlouvy zhotovitele: