

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML/0775/2023**

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem:

zastoupeno

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2023:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

Ing. Helena Bogoczová, MPA

jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Helena Bogoczová, MPA,

vedoucí Odboru majetkového

a) technických:

telefon:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

00297534

CZ00297534

a

1.2 Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66512

zastoupena:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Romanem Bekusem, jednatelem společnosti

Ostravská 177, Mistřovice, 735 62 Český Těšín

05178169

CZ05178169

Smluvní strany uzavřely dne 12. 06. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/0775/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Odvodnění budovy školní družiny ZŠ a MŠ Dělnická**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností KARASKO CZ, s.r.o., sídlem U Hrubků 251/119, 709 00 Ostrava – Nová Ves, IČO 27854141 v 08/2022 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+131 859,59,-- Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 219 020,06,-- Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o 87 160,47,-- Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	3 893 795,61 Kč
--------------	-----------------

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	3 806 635,14 Kč
--------------	-----------------

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.


3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné
za objednatele

V Českém Těšíně
za zhotovitele


Datum: 22.09.2023 13:13:10
+02:00

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
na základě pověření
ze dne 02. 01. 2023


Datum: 2023.09.25
10:52:51 +02'00'

.....
za Monitoring a čištění potrubí s.r.o.
Roman Bekus
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Odvodnění budovy školní družiny ZŠ a MŠ Dělnická_VCP+MNP

KSO:
Místo: Karviná

CC-CZ:
Datum: 21.09.2023

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

IČ: 05178169
DIČ: CZ05178169

Projektant:
Karasko CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-87 160,47
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-87 160,47	-18 303,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-105 464,17
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Odvodnění budovy školní družiny ZŠ a MŠ Dělnická_VCP+MNP

Místo: Karviná

Datum:

21.09.2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant:

Karasko CZ s.r.o.

Zhotovitel: Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-87 160,47	-105 464,17
007	Izolace suterénu - méněpráce	-184 820,06	-223 632,27
005	Izolace suterénu - vícepráce	62 000,70	75 020,85
004	Oprava kanalizace - vícepráce	69 858,89	84 529,26
006	Oprava kanalizace - méněpráce	-34 200,00	-41 382,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění budovy školní družiny ZŠ a MŠ Dělnická_VCP+MNP

Objekt:

007 - Izolace suterénu - méněpráce

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 21.09.2023

Zadavatel:

Statutární město Karviná

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

IČ:

05178169

DIČ:

CZ05178169

Projektant:

Karasko CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-184 820,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-184 820,06	21,00%	-38 812,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-223 632,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění budovy školní družiny ZŠ a MŠ Dělnická_VCP+MNP

Objekt:

007 - Izolace suterénu - méněpráce

Místo: Karviná

Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Karasko CZ s.r.o.

Zhotovitel: Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-184 820,06

HSV - Práce a dodávky HSV

-184 098,56

1 - Zemní práce

-47 807,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-38 025,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-82 104,54

8 - Trubní vedení

-8 780,00

998 - Přesun hmot

-7 381,92

PSV - Práce a dodávky PSV

-721,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-721,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění budovy školní družiny ZŠ a MŠ Dělnická_VCP+MNP

Objekt:

007 - Izolace suterénu - méněpráce

Místo: Karviná

Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Karasko CZ s.r.o.

Zhotovitel: Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-184 820,06	
D HSV			Práce a dodávky HSV				-184 098,56	
D 1			Zemní práce				-47 807,10	
1	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-196,737	155,00	-30 494,24	
2	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-196,737	88,00	-17 312,86	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				-38 025,00	
3	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdiva tl 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	-9,750	3 900,00	-38 025,00	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-82 104,54	
4	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	-21,770	1 050,00	-22 858,50	
5	M	28375953	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 180mm	m2	-22,859	417,00	-9 532,20	
6	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-62,770	792,00	-49 713,84	
D 8			Trubní vedení				-8 780,00	
7	K	894811213	Revizní šachta z PVC DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	-1,000	8 780,00	-8 780,00	
D 998			Přesun hmot				-7 381,92	
8	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-6,591	1 120,00	-7 381,92	
D PSV			Práce a dodávky PSV				-721,50	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				-721,50	
9	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	-19,500	37,00	-721,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění budovy školní družiny ZŠ a MŠ Dělnická_VCP+MNP

Objekt:

005 - Izolace suterénu - vícepráce

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 21.09.2023

Zadavatel:

Statutární město Karviná

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

IČ:

05178169

DIČ:

CZ05178169

Projektant:

Karasko CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 000,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 000,70	21,00%	13 020,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 020,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění budovy školní družiny ZŠ a MŠ Dělnická_VCP+MNP

Objekt:

005 - Izolace suterénu - vícepráce

Místo: Karviná

Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Karasko CZ s.r.o.

Zhotovitel: Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 000,70

HSV - Práce a dodávky HSV	60 123,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 929,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 426,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 383,95
997 - Přesun sutě	5 305,56
998 - Přesun hmot	1 078,56
PSV - Práce a dodávky PSV	1 876,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 876,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění budovy školní družiny ZŠ a MŠ Dělnická_VCP+MNP

Objekt:

005 - Izolace suterénu - vícepráce

Místo: Karviná

Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Karasko CZ s.r.o.

Zhotovitel: Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 000,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV				60 123,73	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				19 929,40	
1	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	7,940	2 510,00	19 929,40	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 426,26	
2	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	24,697	131,00	3 235,31	
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	24,697	188,00	4 643,04	
4	K	612326121	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,697	691,00	17 065,63	
5	K	612326191	Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	24,697	141,00	3 482,28	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 383,95	
6	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	24,697	118,00	2 914,25	
7	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	24,697	100,00	2 469,70	
D	997		Přesun sutě				5 305,56	
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,482	1 090,00	1 615,38	
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,748	15,00	311,22	
10	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,482	480,00	711,36	
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,482	1 800,00	2 667,60	
D	998		Přesun hmot				1 078,56	
12	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,963	1 120,00	1 078,56	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 876,97	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 876,97	
13	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech v do 3,80 m	m2	24,697	76,00	1 876,97	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění budovy školní družiny ZŠ a MŠ Dělnická_VCP+MNP

Objekt:

004 - Oprava kanalizace - vícepráce

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 21.09.2023

Zadavatel:

Statutární město Karviná

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

IČ:

05178169

DIČ:

CZ05178169

Projektant:

Karasko CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 858,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 858,89	21,00%	14 670,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 529,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění budovy školní družiny ZŠ a MŠ Dělnická_VCP+MNP

Objekt:

004 - Oprava kanalizace - vícepráce

Místo: Karviná

Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Karasko CZ s.r.o.

Zhotovitel: Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 858,89

HSV - Práce a dodávky HSV

69 858,89

1 - Zemní práce

35 083,79

4 - Vodorovné konstrukce

4 233,60

5 - Komunikace pozemní

2 158,00

8 - Trubní vedení

23 001,00

997 - Přesun sutě

5 257,50

998 - Přesun hmot

125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění budovy školní družiny ZŠ a MŠ Dělnická_VCP+MNP

Objekt:

004 - Oprava kanalizace - vícepráce

Místo: Karviná

Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Karasko CZ s.r.o.

Zhotovitel: Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 858,89

D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 858,89	
D	1		Zemní práce				35 083,79	
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	1,000	122,00	122,00	
2	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	4,000	161,00	644,00	
3	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	5,000	303,00	1 515,00	
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1,000	78,00	78,00	
5	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,000	1 740,00	15 660,00	
6	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	1,440	4 840,00	6 969,60	
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	23,630	155,00	3 662,65	
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	23,630	88,00	2 079,44	
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,500	351,00	877,50	
10	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,500	414,00	1 035,00	
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,100	346,00	1 418,60	
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,500	24,00	60,00	
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,500	148,00	962,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				4 233,60	
14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,520	1 680,00	4 233,60	
D	5		Komunikace pozemní				2 158,00	
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000	446,00	1 784,00	
16	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	1,000	374,00	374,00	
D	8		Trubní vedení				23 001,00	
17	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	14,000	620,00	8 680,00	
18	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2,000	243,00	486,00	
19	K	894811237	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400 hl. 2500mm	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	279,00	279,00	
21	M	28611353	hrdloo kanalizační PVC KG 110x87°	kus	2,000	278,00	556,00	
D	997		Přesun sutě				5 257,50	
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,500	1 090,00	1 635,00	
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,500	15,00	202,50	
24	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,500	480,00	720,00	
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,500	1 800,00	2 700,00	
D	998		Přesun hmot				125,00	
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,100	1 250,00	125,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění budovy školní družiny ZŠ a MŠ Dělnická_VCP+MNP

Objekt:

006 - Oprava kanalizace - méněpráce

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 21.09.2023

Zadavatel:

Statutární město Karviná

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

IČ:

05178169

DIČ:

CZ05178169

Projektant:

Karasko CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-34 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-34 200,00	21,00%	-7 182,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-41 382,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění budovy školní družiny ZŠ a MŠ Dělnická_VCP+MNP

Objekt:

006 - Oprava kanalizace - méněpráce

Místo: Karviná

Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Karasko CZ s.r.o.

Zhotovitel: Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-34 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-34 200,00
8 - Trubní vedení	-24 540,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-9 660,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění budovy školní družiny ZŠ a MŠ Dělnická_VCP+MNP

Objekt:

006 - Oprava kanalizace - méněpráce

Místo: Karviná

Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Karasko CZ s.r.o.

Zhotovitel: Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-34 200,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-34 200,00	
D	8		Trubní vedení				-24 540,00	
1	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	-16,000	895,00	-14 320,00	
2	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 do 250	m	-3,000	90,00	-270,00	
3	K	894811217	Revizní šachta z PVC DN 315/160 hl 2200mm	kus	-1,000	9 950,00	-9 950,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-9 660,00	
4	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	-20,000	483,00	-9 660,00	