

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
Č. 2023/4842/OVV/006

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy dodavatele:

Objednatel

Statutární město Brno
městská část Brno-sever

Sídlo:

Bratislavská 70, 601 47 Brno

zastoupení:

starosta MČ Brno-sever

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

starosta MČ Brno-sever

vedoucí odboru vnitřních věcí

ve věcech technických:

vedoucí odboru bydlení

Telefon:

E-mail

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Banka:

Komerční banka, a.s. Brno

č. účtu:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel

RI OKNA a.s.

Sídlo:

Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

Zapsán v OR:

u KS v Brně, oddíl B, vložka 4626

zastoupení:

předseda představenstva

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

obchodní oddělení

ve věcech technických:

vedoucí realizací

Telefon:

E-mail

IČ:

60724862

DIČ:

CZ60724862

Banka:

MONETA Money Bank a.s.

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

1.1. Článek IV. Cena díla, konkrétně bod. 4.1. se mění a nově zní:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 6 186 631,19 Kč

(slovy: šestmilionů jednoosmdesátšesttisíc šestsettřicetjedna korun českých, devatenáct haléřů)

DPH: 1 299 192,55 Kč

Cena včetně DPH: 7 485 823,74 Kč

1.2. Předmětem dodatku je také změna přílohy č. 1 smlouvy – krycího listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.


II.
Závěrečná ujednání

2.1. Tento dodatek se uzavírá na základě svobodné vůle obou smluvních stran.

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, obě s platností originálu.

2.3. S uzavřením tohoto dodatku vyslovila souhlas RMČ Brno-sever na své 9/30. schůzi konané dne 20.09.2023.

V Brně dne




.....
Za objednatele:



starosta MČ Brno-sever

V Bzenci dne



Za zhotovitele:

RI OKNA a.s.

 předseda představenstva

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Výměna oken na budově ÚMČ Brno-sever	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	ul. Bratislavská 251/70, 602 00 Brno	Zhotovitel: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec	IČO/DIČ: 60724862 / CZ60724862
Začátek výstavby:	18.04.2023	Konec výstavby:	Položek: 48
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 18.04.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 303 935,29	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž 554 075,46	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky 638 895,42	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž 4 643 773,70			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	45 951,33				
ZRN celkem	6 186 631,19	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	6 186 631,19
Základ 21%	6 186 631,19	DPH 21%	1 299 192,55	Celkem včetně DPH	7 485 823,74

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: