

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  
ze dne 17. 5. 2023**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

**I. Smluvní strany**

**Fakultní nemocnice Ostrava**

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zlínstav a.s.**

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

zastoupena: Jiřím Stacke, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2023, ve znění dodatku č. 1, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/034-OD (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

**II. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2023, ve znění dodatku č. 1, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/034-OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést stavební práce na akci pod názvem „**FN Ostrava – přístavba prostor pro přístroj Cyberknife**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:

Celková cena bez DPH	45 690 535,76 Kč
21 % DPH ve výši	9 595 012,51 Kč
<b>Celková cena vč. DPH ve výši</b>	<b>55 285 548,27 Kč</b>

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 449.651,47 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 322.235,59 Kč bez DPH je zaznamenáno ve Změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Příloha č. 1“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

### III. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „Registr smluv“).
- Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, č. 2 a č. 3.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

**MUDr. Jiří  
 Havrlant**

Digitálně podepsal  
 MUDr. Jiří Havrlant  
 Datum: 2023.09.25  
 07:40:28 +02'00'

**Objednatel**

MUDr. Jiří Havrlant, MHA  
 ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Ve Zlíně dne \_\_\_\_\_

**Jiří Stacke**





Digitálně podepsal Jiří  
 Stacke  
 Datum: 2023.09.14  
 11:57:39 +02'00'

**Zhotovitel**

Jiří Stacke  
 předseda představenstva spol. Zlínstav a.s.





## Změnový list č. 1

<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název	FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba		
<b>Objednatel:</b>			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
<b>Zhotovitel</b>			
Název	Zlínstav a.s.		
Adresa	Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01		
<b>Oznámení vystavil:</b>			
zhotovitel			
<b>Navrhované změny akce</b>			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu - Dopočet chybějící výměry ferobarytového betonu, změna specifikace betonu u části dobetonávky			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
Ve výkazu výměr je chybně uvedena výměra ferobarytového betonu a to 187,83m <sup>3</sup> . Správná výměra ferobarytového betonu je dle PD 201,439m <sup>3</sup> , tedy navýšení výměry je 13,609m <sup>3</sup> . Dále byla změněna specifikace betonu u části dobetonávky kolem stěn a to za původně uvažovaný ferobarytový beton na běžný beton C25/30-XC1 v místě pásu po obvodu místnosti pro osazení technologie. Důvodem změny specifikace betonu je skutečnost, že není požadováno ze strany AD a dodavatele technologie CK provedení čati dobetonávky po obvodu místnosti ozařovny z ferobarytového betonu, ale z běžného betonu ŽB C25/30 XC2.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	Výkres č. 9 – ŘEZY – NOVÉ KONSTRUKCE	
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>		<b>Cena víceprací bez DPH:</b>	
0,- Kč		392 087,86Kč	
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>			
392 087,86 Kč			
<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>			
82 338,45 Kč			
<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>			
474 426,31 Kč			

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 9.8.2023	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 9.8.2023	
Stanovisko TDI: Datum: 9.8.2023	Podpis TDI: 
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 9.8.2023	Podpis projektanta stavby: 
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Fotodokumentace zde není, výkres č. 09 REVIZE R1 01 09 2023	

## Změnový list č. 2

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Zlínstav a.s.	
Adresa		Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01	
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu - Prohloubení monolitického základu v návaznosti na budoucí výstavbu objektu MSOC			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
V návaznosti na budoucí výstavbu objektu MSOC bude nutné dle revize výkresu č.06 – základové konstrukce pro přístavbu Cyberknife snížit monolitický základ o 1,0m ( spodní hrana -6,870m ) a to v délce 5,0m, tato část základu bude provedena z prostého betonu.			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy: Výkres č. 06 – revize ze dne 21.7.2023			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		57 563,61 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		57 563,61 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		12 088,36 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		69 651,97 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 9.8.2023	
	Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 9.8.2023	
Stanovisko TDI: Datum: 9.8.2023	Podpis TDI: 
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 9.8.2023	Podpis projektanta stavby: 
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Fotodokumentace zde není, výkres č. 06 – 21.7.2023	



### Změnový list č. 3

<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název	FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba		
<b>Objednatel:</b>			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
<b>Zhotovitel</b>			
Název	Zlínstav a.s.		
Adresa	Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01		
<b>Oznámení vystavil:</b>			
zhotovitel			
<b>Navrhované změny akce</b>			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu - Úspora armatury v rámci železobetonových konstrukcí			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
Po vypracování dílenské dokumentace výztuže a podrobného výkazu armatury došlo k úspoře tonáže armatury oproti smluvnímu odbytovému rozpočtu.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	Výrobní dokumentace č. 1.21.109 - 06/2023	
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>		<b>Cena víceprací bez DPH:</b>	
- 322 235,59 Kč		0,- Kč	
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>			
		- 322 235,59 Kč	
		<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>	
		-67 669,47 Kč	
		<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>	
		-389 905,06 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nerelevantní.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 9. 4. 2023

Ing. Marek Veselý  
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 9. 4. 2023

Stanovisko TDI:

Datum: 9. 4. 2023

Podpis TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 9. 4. 2023

Podpis projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací
2. Fotodokumentace zde není, Výrobní dokumentace č. 1.21.109 - 06/2023