

## **Dodatek č. 1**



### **ke smlouvě**

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

#### **I.**

### **Smluvní strany**


#### **1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
zastoupena:   
IČO: 00600920  
DIČ: CZ00600920  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Ladislav Mikulčák, referent správy majetku, tel.: 725 444 240, e-mail: ladislav.mikulcak@zdrav-ova.cz

(dále jen v „objednatel“)

#### **2. Ing. David Sýkora, Ph.D.**

podnikající pod jménem: Ing. David Sýkora, Ph.D.  
se sídlem: Podevsí 415/15, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice  
IČO: 02487209  
DIČ: CZ8010084137  
bankovní spojení: FIO Bank  
číslo účtu: 

Zapsána dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát Města Ostravy ze dne 23. 12. 2013.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 23. 6. 2023:

#### **II.**

### **Preambule**

Dne 23. 6. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru akce Napojení 3ks střešních svodů objektu školy na ul. Jeremenkova 754/2, Ostrava – Vítkovice. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení a předání projektové dokumentace a jednotlivých dalších navazujících dílčích úkonů dle SoD. Důvodem pro prodloužení termínu byly nepředvídatelné skutečnosti, které předem nebyly známy. Místo předpokládaného napojení požadoval pro odsouhlasení správce ověřit provedením záplavové zkoušky, která však prokázala, že toto místo k napojení nelze využít. Následně bylo hledáno jiné

řešení, kde bylo odsouhlaseno možné napojení správcem a vlastníkem dotčené sítě. V této oblasti není kompletně zmapovaná a zakreslená stoková síť, často jsou nalezené sítě neznámého vlastnictví, což bylo také příčinou tohoto časového prodloužení.

### **III.**

#### **Předmět dodatku**

Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 1 výše uvedené Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se prodlužuje lhůta v článku IV. Doba a místo plnění, takto:

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
  - a) zaměření, průzkumy, oznámení a dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III odst. 2 bod 2.1 - 2.3 této smlouvy do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
  - b) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
  - c) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy do 140 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel nebude v prodloužení se splněním části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodloužení s vydáním stavebního povolení (oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy).

### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Ostravě dne .....

V Ostravě dne .....

---



---



