

# Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1209/2023

## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát  
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb  
Magistrátu města Karviné na základě pověření ze dne  
04.01.2021

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb,  
(596 389 216), [jana.maierova@karvina.cz](mailto:jana.maierova@karvina.cz)

b) technických: XXXXXXXXXXXX

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

**(dále jen objednatel)**

**a**

### 1.2 K J K stavební údržba s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 40708  
zastoupena: Jeleňem Česlavem – jednatel společnosti  
k podpisu oprávněn na základě 100% podílu společnosti  
se sídlem: Mickiewiczova 361/18, 733 01 Karviná - Mizerov  
IČ: 26860732  
DIČ: CZ26860732  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX  
č. účtu: XXXXXXXXXXXX

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 09.08.2023 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1209/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Zpevnění povrchu v garážové osadě na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+2 333 570,00 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 1 141 600,00 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 01.

**Cena díla se zvyšuje o 1 191 970,00 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5 574 300,00 Kč
--------------	-----------------

”

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	6 766 270,00 Kč
--------------	-----------------

”

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven v třech stejnopisech, přičemž objednavatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový list č. 01

Příloha č. 2 Odsouhlasení víceprací

Příloha č. 3 Změnový rozpočet – méněprací

Příloha č. 4 Změnový rozpočet – víceprací

V Karviné dne 25.09.2023

V Karviné dne 25.09.2023

za objednatele

za zhotovitele

.....  
za statutární města Karviná  
Ing. Jana Maierová, MPA  
vedoucí Odboru komunálních služeb  
k podpisu oprávněna na základě pověření  
ze dne 04.01.2021

.....  
za K J K stavební údržba s.r.o.  
Jeleň Česlav  
Jednatel společnosti