

## Odsouhlasení víceprací

Tímto žádáme o odsouhlasení uzavření Dodatku č. 01 ke smlouvě o dílo č. MMK/SML/1209/2023 a realizace víceprací, které je nutno povést v rámci akce pod názvem „Zpevnění povrchu v garážové osadě na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě“.

Cena za stavební práce bude činit:

Vícepráce: 2 333 570,00 Kč bez DPH

Méněpráce: -1 141 600,00 Kč bez DPH

Rozdíl  
Vícepráce/Méněpráce 1 191 970,00 Kč bez DPH

	cena díla dle SOD-R	ocenění víceprací (D-01)	Ocenění méněprací (D-01)	cena díla SOD-R vč. D-01
cena díla bez DPH	5 574 300,00 Kč	+2 333 570,00 Kč	-1 141 600,00 Kč	6 766 270,00 Kč
DPH	1 170 603,00 Kč	+490 049,70 Kč	-239 736,00 Kč	1 420 916,70 Kč
<b>cena vč. DPH</b>	<b>6 744 903,00 Kč</b>	<b>+2 823 619,70 Kč</b>	<b>-1 381 336,00 Kč</b>	<b>8 187 186,70 Kč</b>

### Odůvodnění:

V průběhu realizace byla Odborem stavebním a životního prostředí na podnět pana XXXXXXXXXXXX a dalších vlastníků garáží svolána Výzva k účasti na kontrolní prohlídce pod č. j. SMK/113930/2023 na den 23.08.2023 v 09:00 hod. Na této prohlídce byly zjištěny a konzultovány skutečnosti, které nebyly známy před uzavřením smluvního vztahu, a proto nejsou součástí smlouvy, přičemž jejich provedení je nutné pro úspěšné dokončení díla.

Podrobné ocenění víceprací je uvedeno ve Změnovém listě, který je přílohou.

Nutnost provedení a ocenění víceprací bylo odsouhlaseno na kontrolní prohlídce.

Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné doporučuje uzavřít Dodatek č. 01 k výše uvedené akci a provést vícepráce uvedené ve Změnovém listě, který je přílohou.

V Karviné dne 20.09.2023

souhlasím – ~~nesouhlasím~~

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

souhlasím – ~~nesouhlasím~~

.....  
Ing. Jana Maierová, MPA  
vedoucí OKS

schvaluji – neschvaluji

.....  
Ing. Jan Wolf  
primátor

Přílohy:

- Změnový list č. 01 vč. příloh