

## Stavba – harmonogram

Projekt IROP1: CZ.06.04.04/00/22\_002/0000273; Název projektu: Revitalizace interiérů a inovace technického vybavení poboček Knihovny Jiřího Mahena v Brně

### **Kohoutovice, Libušina tř. 27**

- převzetí stavby: do 1 týdne od účinnosti smlouvy
- zahájení stavebních prací: do 2 týdnů od účinnosti smlouvy
- trvání stavebních prací: maximálně 7 týdnů

### **Vinohrady, Velkopavlovická 25**

- převzetí stavby: do 3 týdnů od účinnosti smlouvy
- zahájení stavebních prací: do 4 týdnů od účinnosti smlouvy
- trvání stavebních prací: maximálně 6 týdnů

Projekt IROP2: CZ.06.04.04/00/22\_002/0000286; Název projektu: Inovace služeb a modernizace technologií ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně

### **Ústřední knihovna, Kobližná 4**

- převzetí stavby: do 3 týdnů od účinnosti smlouvy
- zahájení stavebních prací: do 4 týdnů od účinnosti smlouvy
- **drobné stavební úpravy jednotlivých pracovišť:** trvání stavebních prací: maximálně 17 týdnů, dokončení stavebních prací nejpozději 31. 12. 2023.

**Projekt IROP3:** CZ.06.04.04/00\_002/0001995; Název projektu: Revitalizace ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně

### **Ústřední knihovna, Kobližná 4**

- převzetí stavby: do 3 týdnů od účinnosti smlouvy
- zahájení stavebních prací: do 4 týdnů od účinnosti smlouvy
- **Oprava fasády:** trvání stavebních prací: maximálně 12 týdnů
- **Rekonstrukce WC:** trvání stavebních prací: maximálně 17 týdnů
- **Rekonstrukce výtahů:** dokončení stavebních prací nejpozději 29. 2. 2024

Dokončení prací a předání díla nejpozději do 31. 3. 2024.